

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **626/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **972016**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 166/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
 se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
 kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
 IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
 zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 01.06.2009
 zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
 zřizovací listina ze dne 13.12.2001
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
 číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
 oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,
 tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
 odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,
 tel. 353 356 122, mobil: 725 053 090, e-mail: koziskova.jana@ksusk.cz

/dále jen „objednatel“/

2. **Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.**
 se sídlem: Cheb, Náměstí Krále Jiřího 6, PSČ 350 02
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17394
 odpovědný zástupce: Ing. Petr Král, jednatel společnosti
 IČO: 263 92 526, DIČ: CZ 263 92 526
 odpovědný projektant: Ing. Petr Král, tel. 354 436 328, mobil: 603 845 079
 s oprávněním: ČKAIT č. 0301080
 oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.číslo ŽL: 340201-17179-01
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb
 číslo účtu: 78-2227220277/0100
 e-mail: petr.kral@dsva.cz

/dále jen „zhotovitel“/

/společně jako „smluvní strany“/

Projektová dokumentace stavby „II/210 Modernizace silnice Anenské údolí“

Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2016 smlouvu o dílo č. 626/ODO/2016 na výše uvedenou akci.

Z důvodu pozdního dodání diagnostického průzkumu od podzhotovitele a potřeby doplnění geologického průzkumu skalního masivu se smluvní strany dohodly na změně článku III. platného znění této smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se upravuje čl. III., Doba plnění, takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- Předpoklad zahájení prací: 09/2016
- Předání pracovní verze DSP/PDSP (koncept): 01.11.2016
- Předání čistopisu DSP/PDPS: do dnů 30 od předání zprávy
o geologickém průzkumu skalního masivu

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

15 -12- 2016

V Sokolově dne: 15 -12- 2016

V Chebu dne:.....



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
②

Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace



Ing. Petr Král
jednatel společnosti
Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o.

**Dopravní stavby
a venkovní architektura s.r.o.**
Projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb
tel.: 354 436 328 e-mail: info@dsva.cz
IČO: 263 92 526 DIČ: CZ26392526