

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění

č. smlouvy objednatele:43/ODO/2022, č. smlouvy zhotovitele:122039

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 54/MR/TÚ/2022

## Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

Zastoupena: Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel:** **SAGASTA s.r.o.**

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zastoupen(a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Zastoupen(a) ve věcech technických: [REDAKCE]

Mobil: [REDAKCE]

IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Název akce:** **Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby  
(DSP/PDPS)**

**„Modernizace mostu ev. č. 209 – 017 Chranišov v Karlovarském kraji“**

Na základě provedeného podrobného stavebnětechnického průzkumu byly zpracovány návrhy technického řešení rekonstrukce mostu ev. č. 209-017, z kterého vyplynulo, že provedení rekonstrukce by bylo neefektivní a ekonomicky značně nevýhodné.

Z tohoto důvodu výše uvedení uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, tímto dodatkem se ukončují práce na projektu a obě strany se dohodly na konečné fakturaci 255 000,- Kč bez DPH dle skutečně provedených a předaných prací.

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel příspěvkové organizace

---

Ing. Jiří Čurda  
jednatel a generální ředitel