

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o Dílo: **45/ODO/2023 a dodatek č. 1**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě otevřeného řízení evidenční č. 1/OR/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. „Společnost Starý Rybník – Vojtanov“, se společníky sdružení Komunikace Sokolov s.r.o. a RECYS-MACH s.r.o., se správcem společnosti Komunikace Sokolov s.r.o. na základě společenské smlouvy

Správce společnosti: Komunikace Sokolov s.r.o.

Sídlo: Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

a

Společník: RECYS-MACH s.r.o.

Sídlo: č.p. 1, 356 01 Citice

IČO: 263 44 955

DIČ: CZ26344955

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Zdeněk Mach, jednatel

telefon: [REDACTED]



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: Pavel Charvát, prokurista

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: + [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 45/ODO/2023 ze dne 29.06.2023 na veřejnou zakázku „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ je změna ceny díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

V čl. V., odst. 5.1.3 této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 2, která je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Původní cena dle SOD a dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	34.360.654,53 Kč
21 % DPH	7.215.737,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	41.576.391,98 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	- 3.656.285,07 Kč
21 % DPH	-767.819,86 Kč
Cena celkem vč. DPH	-4.424.104,93 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	30.704.369,46 Kč
21 % DPH	6.447.917,59 Kč
Cena celkem vč. DPH	37.152.287,05 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 2 vč. žádosti a příloh.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Závěrečné ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 45/ODO/2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově

V Sokolově

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Pavel Charvát
prokurista
Komunikace Sokolov s.r.o.

Zdeněk Mach
jednatel
RECYS-MACH s.r.o.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**