



Na základě žádosti zhotovitele stavby se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/ODO/2024 ze dne 18.07.2024.

Tímto dodatkem č.1 se mění ustanovení smlouvy takto:

### **Článek I. Smluvní strany**

Článek I. Smluvní strany odst. 2 se mění následovně:

#### **2. ROCKNET s.r.o.**

se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov  
kontaktní adresa: Mostecká 333, 431 11 Jirkov  
zastoupená jednatelem Josefem Duškem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

Bank. spojení: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

### **Článek XVI. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 26/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově:

---

za objednatele  
Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

---

za zhotovitele  
Josef Dušek  
jednatel společnosti  
ROCKNET s.r.o.