

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/ODO/2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená Ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „KSÚS KK“)

2. KV Realizační s.r.o.

se sídlem v Sokolově, Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

zastoupená: Ing. Petrou Ivanovskou

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 077 07 991

DIČ: CZ07707991

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37209 na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/ODO/2025 ze dne 04.03.2025.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky

V odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v provedeném množství a ceně jednotlivých položek za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1.

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH	888 888,88 Kč
21 % DPH	186 666,66 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 075 555,54 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	888 888,88 Kč
21 % DPH	186 666,66 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	1 075 555,54 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 12/ODO/2025 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za zhotovitele

Ing. Petra Ivanovská
jednatelka
KV Realizační s.r.o.