

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

název: Gymnázium Aš, příspěvková organizace
se sídlem: Hlavní 106, 35201 Aš
IČO: 47723416
DIČ: CZ47723416
bankovní spojení: ČSOB Aš
číslo účtu: 109547544/0300
zastoupený: ředitel *Mgr. Petr Jelínek*
registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných):

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavební společnost VARO, s.r.o.
sídlo: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO: 26356503
DIČ: CZ26356503
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Cheb
číslo účtu: 262401752/0300
zastoupený: Ing. Rostislav Filip, Václav Frolík
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 15072.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

„II. etapa: Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1, Gymnázium Aš“
(dále jen „smlouva“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dne 4. 2. 2016 objednatelem jako vyhlášovatelem veřejné zakázky „**II. etapa: Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1, Gymnázium Aš.**“

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací, která má vliv na termín dokončení díla a to následující:
Viz. Příloha dodatku – Změnový list

- 2.2 Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 6.1. původní smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena dle SoD (bez DPH):	1 463 424,71Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):	- 7 842,26Kč
Cena za dílo (bez DPH):	1 455 582,45Kč
DPH:	305 672,31Kč
Cena za dílo (vč. DPH):	1 761 254,76Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
- 3.2.1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Aši dne 08. 08. 2016


Mgr. Petr Jelínek - ředitel

objednatel

**Gymnázium Aš,
příspěvková organizace
Hlavní 106, 352 01 Aš
IČO 47723416 DIČ CZ47723416**

V Chebu dne 08. 08. 2016


VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hviezdoslavovy nám. 534/5
350 02 Cheb
tel./fax: 354 529 150-1 IČO: 26356572
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26356572

Stavební společnost VARO, s.r.o.
Ing. Rostislav Filip, jednatel
zhotovitel