

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
č. SZ10/2016 (dále jen „dohoda“)
NA REALIZACI STAVBY
AKCE

„Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 12 jednotek
IV. etapa“ (dále jen „smlouva“)

uzavřené dne 1. 6. 2016

I.

Smluvní strany

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

se sídlem: Polní 378

IČO: 71175237

DIČ: CZ71175237

bankovní spojení: KB Mariánské Lázně

číslo účtu: 78-2172170267/0100

zastoupený: *ředitelkou Lenkou Wohlrabovou*

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Plzni, oddíl PR, vložka 510

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

LP doprava a stavby s.r.o.

sídlo: Malé náměstí 100, Rokycany, 33701

IČO: 29100721

DIČ: CZ29100721

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4028854399/0800

zastoupený: paní Padrnosová Lucie, jednatelka

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 24746

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II.

Ukončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo, č. SZ 10/2016, uzavřené dne 1. 6. 2016. Datum ukončení smlouvy je den podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

Popis stávajícího stavu stavby:

- 1) dokončení ucelené první části předmětu smlouvy, tj. 6-ti pokojů ve stoupačce nad sebou.
Jedná se o pokoje č. 004,104,204,304,404,504.
Druhá ucelená část 6-ti pokojů se již realizovat nebude.
Jedná se o pokoje 011,111,211,311,411,511.

III.

Finanční vyrovnání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že se jedná o ucelenou první část díla a vzhledem k ujednání ve smlouvě, článek VI., odst. 6.3, má zhotovitel nárok na zaplacení dodávky prvních 6 bytových jednotek a to ve výši 968 452,32 Kč bez DPH,
145 267,85 Kč 15% DPH
1 113 720,17 Kč s DPH
- 2) Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění realizace díla v součtu více než 7 kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu plnění prací, objednatel uplatňuje v souladu s článkem XIV. odst. 14.4 smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a zhotovitel s uplatněním pokuty souhlasí.
- 3) Zhotovitel se na základě předávacího protokolu první ucelené části zavazuje vystavit objednateli fakturu na částku rovnající se rozdílu mezi částkou specifikovanou v čl. III. odst. 1 dohody a smluvní pokutou specifikovanou v čl. III. odst. 2 dohody, tj. na částku 1 108 720,17 Kč s DPH a objednatel se zavazuje zhotoviteli tuto částku v souladu s čl. VI. odst. 6.4 zhotoviteli zaplatit.

IV.

Platební podmínky

- 1) O předání a převzetí první ucelené části díla bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá z nich obdrží po jednom protokolu. Předání části díla proběhne v souladu s článkem XII. smlouvy. Předávací protokol je přílohou této dohody.
- 2) Finanční vyrovnání proběhne na základě řádně vystavené faktury, v souladu s článkem VI. smlouvy.

V.

Záruka za jakost díla

- 1) Záruční podmínky na první ucelenou část díla zůstávají v platnosti v souladu s článkem XIII. smlouvy.

VI. Závěrečná ujednání

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dohody oběma smluvními stranami.
- 2) Uzavřením této dohody se považují veškerá práva a povinnosti smluvních stran za vypořádané, vyjma odpovědnosti za vady dle článku XIII. smlouvy.
- 3) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, pro každou smluvní stranu po jednom.

V Lázních Kynžvart dne:

Za objednatele:

Wohlrabová Lenka, ředitelka

.....

Za zhotovitele:

Padmosová Lucie, jednatelka

.....

Domov pro seniory
v Lázních Kynžvart
příspěvková organizace
Polní 378, 354 91
tel.: 354 691 403, IČ: 711 75 237

LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 20100721