

Změnový list č.1		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	zrušení oken 1.NP	
hodnota ZL bez DPH:	-31.520,03,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	-31.520,03,- Kč
	vícepráce:	0,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	-31.520,03,- Kč
	DPH	-6.619,21,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	-38.139,24,-Kč
datum:	10.2.2015	
Popis změny:	zrušení realizace nových oken v 1.NP	
Důvody změny:	nová okna nebudou realizována dle RPD z důvodu že bylo zjištěno že tato okna historicky v místě nikdy nebyla	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ: CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblasť Svitavy ČR - 537 33 Svitava - Pohořelky IČ: 460 05 698, DIČ: CZ460 05 698
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 <i>Illek</i>


Změnový list č.2		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	demontáže stávajících rozvodů UT a plyn	
hodnota ZL bez DPH:	25.520,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	25.520,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	25.520,00,- Kč
	DPH	5.359,20,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	30.879,20,-Kč
datum:	10.2.2015	
Popis změny:	demontáže stávajících rozvodů UT a plynu	
Důvody změny:	práce nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY ® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZAPAD, obvod Svatava ČR - 351 713 Svatava, Cheb, Karlovarský kraj IČ: 460 35 599, DIČ: CZ460 35 599
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 

Změnový list č.3		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	demontáže podkroví	
hodnota ZL bez DPH:	43.097,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	43.097,- Kč
	ZL celkem bez DPH	43.097,- Kč
	DPH	9.050,37,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	52.147,37,-Kč
datum:	10.2.2015	
Popis změny:	demontáže stávajícího interiérového opláštění krovu a tepelných izolací 4 a 5NP	
Důvody změny:	práce nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY ® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Středočeský územní úřad ČR - 31 7 03 Světava, Pohořelá IČ: 460 35 536, DIČ: CZ46035536
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 

Změnový list č.4		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	navýšení počtu radiátorů	
hodnota ZL bez DPH:	60.250,36,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	60.250,36,- Kč
	ZL celkem bez DPH	60.250,36,- Kč
	DPH	12.652,28,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	72.902,94,-Kč
datum:	4.2.2015	
Popis změny:	navýšení počtu radiátorů	
Důvody změny:	chyba RPD – rozpor mezi výkresovou a výkazovou částí RPD	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ: CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY ⑥ stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblasť Střední ČR - 317 13 Světava, Plzeňský kraj IČ: 760 35 598, DIČ: CZ760 35 598 
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 



Změnový list č.5		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	neprovedení otvoru pro píst výtahu	
hodnota ZL bez DPH:	- 76.135,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	-76.135,00,- Kč
	vícepráce:	0.00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	- 76.135,00,- Kč
	DPH	-15.988,35,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	- 92.123,35,-Kč
datum:	24.2.2015	
Popis změny:	neprovedení otvoru pro píst výtahu	
Důvody změny:	změna technologie výtahu	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář		
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz	
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	  SWIETELSKY® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZAPAD, oblast Sokolov ČR - 347 03 Svatava, Pohraniční stráž 5 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 	

Změnový list č.6		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	změna příčky č.28 5.NP	
hodnota ZL bez DPH:	- 245.458,10,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	- 290.000,00,- Kč
	vícepráce:	44.541,90,- Kč
	ZL celkem bez DPH	- 245.458,10,- Kč
	DPH	- 51.546,20,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	-297.004,30,-Kč
datum:	24.2.2015	
Popis změny:	změna příčky č.28 v 5.NP	
Důvody změny:	úsporná opatření, změna konstrukce příčky při zachování potřeb objednatele	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář		
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar		INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Sokolov ČR - 31 7 03 Svatava Pohraniční stráž 63 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 	

Změnový list č.7		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	změna požárně bezpečnostního řešení	
hodnota ZL bez DPH:	22.239,33,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	22.239,33,- Kč
	ZL celkem bez DPH	22.239,33,- Kč
	DPH	4.670,26,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	26.909,59,-Kč
datum:	24.2.2015	
Popis změny:	změna požárně bezpečnostního řešení	
Důvody změny:	nesouhlas NpÚ s aplikací požárních nátěrů na historické dřevěné konstrukce z důvodu rozvláknování dřevěných konstrukcí	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblasť Středočeský územní úřad ČR - 31 7 73 Světava Pílský územní úřad IČ: 400 35 555, DIČ: CZ400 35 555
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 


Změnový list č.8		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	svorkování betonů	
hodnota ZL bez DPH:	7.002,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	7.002,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	7.002,00,- Kč
	DPH	1.470,42,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	8.472,42,-Kč
datum:	21.1.2015	
Popis změny:	svorkování betonů podlahy 1.NP	
Důvody změny:	stávající betonové mazaniny podlahy 1.NP vykazovaly trhliny, které bylo nutno sesvorkovat před položením nové dlažby	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY ® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD ČR - 31 7 03 Sv. Jana, P. b. - 350 02 IČ: 460 35 556, DIČ: CZ46035556
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 

Změnový list č.9		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	výťah – dodatečné požadavky	
hodnota ZL bez DPH:	15.525,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	15.525,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	15.525,00,- Kč
	DPH	3.260,25,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	18.785,25,-Kč
datum:	21.1.2015	
Popis změny:	výťah – dodatečné požadavky	
Důvody změny:	doplnění systému blokace pater včetně zapojení do systému EZS – klientská změna	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	  SWIETELSKY® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD obchodní firma GR - 317 73 Sv. Jana P. h. o. k. p. o. s. IČ: 100 35 595, DIČ: CZ100 35 595
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 


Změnový list č.10		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	silnoprout	
hodnota ZL bez DPH:	13.439,73,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	13.439,73,- Kč
	ZL celkem bez DPH	13.439,73,- Kč
	DPH	2.822,34,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	16.262,07,-Kč
datum:	25.3.2015	
Popis změny:	silnoprout	
Důvody změny:	připojení rozvaděče MaR – chybí v dokumentaci přívodní kabel pro výtah – chybí ve výkazu výměr přesun zařízení dálkového přenosu EPS a EZS	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář		
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar		INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 	

Změnový list č.12		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	výměna oken 4 a 5.NP	
hodnota ZL bez DPH:	33.837,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	-113.135,00,- Kč
	vícepráce:	146.972,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	33.837,00,- Kč
	DPH	7.105,77,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	40.942,77,-Kč
datum:	13.3.2015	
Popis změny:	výměna oken 4 a 5.NP	
Důvody změny:	stávající okna, která se měla dle RPD pouze repasovat a opatřit novým nátěrem jsou zasklena pouze jednoduchým zasklením což je nepřijatelné. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výrobě replik stávajících oken zasklených izolačním dvojsklem.	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář		
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar		INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb iČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY ® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Středočeský územní úřad ČR - 31 7 73 Sv. Jana P. h. o. Jm. IČ: 406 35 505, DIČ: CZ40635505	
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 	


Změnový list č.13		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	navýšení výměry suchých podlah	
hodnota ZL bez DPH:	43.392,66,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	43.392,66,- Kč
	ZL celkem bez DPH	43.392,66,- Kč
	DPH	9.112,46,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	52.505,12,-Kč
datum:	13.3.2015	
Popis změny:	navýšení výměry suchých podlah	
Důvody změny:	bylo rozhodnuto o sjednocení výšky podlah i ve výklencích oken, ZL řeší dopočet plochy nových podlah v okenních nikách	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	  SWIETELSKY® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, ul. Jiráskova 30 ČR - 357 03 Sv. Katerina, Cheb IČ: 400 35 505, DIČ: CZ400355
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 


Změnový list č.14		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	doplnění desek HOBRA do skladby suchých podlah	
hodnota ZL bez DPH:	135.304,65,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	135.304,65,- Kč
	ZL. celkem bez DPH	135.304,65,- Kč
	DPH	19.717,88,-Kč
	ZL. celkem vč. DPH	155.022,53,-Kč
datum:	13.3.2015	
Popis změny:	doplnění desek HOBRA do skladby suchých podlah	
Důvody změny:	doplnění desek HOBRA do skladby suchých podlah je nutno provést jako součást dorovnání průhybu stávajících podlah	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář		
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar		INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY ® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby Západ ČR - 357 01 Ky. 103 35 595 IČ: 100 35 595, DIČ: CZ100 35 595	
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 	

Změnový list č.15		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	změna příčky č.27 1.NP	
hodnota ZL bez DPH:	-378.423,10,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	-432.000- Kč
	vícepráce:	53.576,90,- Kč
	ZL celkem bez DPH	-378.423,10,- Kč
	DPH	-79.468,85,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	-457.891,95 Kč
datum:	10.2.2015	
Popis změny:	změna příčky č.27 1.NP	
Důvody změny:	změna provedení příčky oddělující sklad od prostoru kavárny, změna vede k úspoře realizačních nákladů stavby	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY® stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby Západ ČR - 31 7 33 Světlava, Čechy - Jih IČ: 100 35 595, DIČ: CZ10035595
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 

Změnový list č.16		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	dopočet bourání betonů	
hodnota ZL bez DPH:	6.334,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	6.334,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	6.334,00,- Kč
	DPH	1.330,14,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	7.664,14,- Kč
datum:	25.2.2015	
Popis změny:	dopočet bourání betonů	
Důvody změny:	stávající betonové mazaniny v 1.NP jsou nerovné a je nutno odbourat nerovnosti v rámci přípravy pro položení dlažby	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Středoč. ČR - 317 13 Světava, Pch a Jho st. IČ: 160 35 595, DIČ: 62400 595
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 


Změnový list č.18		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	podsyp liapor – dorovnání průhybu stávajících podlah	
hodnota ZL bez DPH:	297.828,93,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00- Kč
	vícepráce:	297.828,93,- Kč
	ZL celkem bez DPH	297.828,93,- Kč
	DPH	62.544,08,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	360.373,01 Kč
datum:	17.3.2015	
Popis změny:	podsyp LIAPOR pro vyrovnání průhybu stávajících podlah	
Důvody změny:	Po detailním zaměření rovinnosti stávajících podlah byl zjištěn průhyb stávajících podlah dosahující místy až 8cm. Pro funkci podlahového vytápění je nutno zajistit naprostou rovinu podlahových konstrukcí. Řešením je provedení vyrovnávacího podsypu.	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	  SWIETELSKY ® Stavební společnost odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD IČ: 25270344, DIČ: CZ25270344 IČ: 25270344, DIČ: CZ25270344
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 

Změnový list č.20		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	izolace patek sloupů – změna technického řešení	
hodnota ZL bez DPH:	1.011,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	-11.800,00- Kč
	vícepráce:	12.811,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	1.011,00,- Kč
	DPH	212,31,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	1.223,31 Kč
datum:	21.1.2015	
Popis změny:	izolace patek sloupů – změna technického řešení	
Důvody změny:	po provedení prohlídky stávajících žulových patek bylo rozhodnuto o změně technického řešení, resp. změně sanace patek	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ: CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 odštěpný závod Pozemní stavby západní územní území ČR - 31 7 03 Sv. Jara, 31 7 03 Sv. Jara IČ: 100 35 595, DIČ: CZ100 35 595 
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 

Změnový list č.21		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	změna provedení římsy 1.NP	
hodnota ZL bez DPH:	1.110,15,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	-5.781,05,00- Kč
	vícepráce:	6.891,20,00,- Kč
	ZL celkem bez DPH	1.110,15,- Kč
	DPH	233,13,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	1.343,28 Kč
datum:	24.2.2015	
Popis změny:	změna provedení římsy 1.NP	
Důvody změny:	změna provedení železobetonové římsy na římsu zděnou z lícových cihel	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	

Změnový list č.26		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	zřízení těsnění pracovní spáry základů přístavby	
hodnota ZL bez DPH:	10.425,00,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	10.425,00- Kč
	ZL celkem bez DPH	10.425,00,- Kč
	DPH	2.189,25,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	12.614,25,- Kč
datum:	19.3.2015	
Popis změny:	zřízení těsnění pracovní spáry základů přístavby	
Důvody změny:	utěsnění pracovních spár v monolitickém tubusu šachty výtahu	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ: CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	  SWIETELSKY [®] stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZAPAD, oblast Sokolov ČR - 357 03 Svatava, Pohraniční stráž 58 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 

Změnový list č.27		
akce:	„Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“	
objednatel:	Galerie - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského Kraje	
zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Západ	
název ZL:	revizní dvířka a SDK příčka	
hodnota ZL bez DPH:	8.838,36,-Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00,- Kč
	vícepráce:	8.838,36,- Kč
	ZL celkem bez DPH	8.838,36,- Kč
	DPH	1.856,06,-Kč
	ZL celkem vč. DPH	10.694,42,- Kč
datum:	19.3.2015	
Popis změny:	zřízení revizních dvířek do SDK podhledů 1.NP a dopočet SDK příčky 2.NP	
Důvody změny:	zřízení revizních dvířek do podhledů 1.NP – přístup k armaturám dopočet SDK příčky 2.NP – změna dispozice – přesun RACKU	
Dopad na harmonogram:	bez dopadu na harmonogram	

vyjádření GP stavby: M projekt Ing. Emil Minář	
vyjádření TDI: INSCAN s.r.o. p. Jiří Fejfar	 INSCAN s.r.o. K Nemocnici 28, 350 02 Cheb IČ 29110556, DIČ: CZ29110556 www.inscan.cz info@inscan.cz
vyjádření zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY ® Stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Sokolov ČR - 357 03 Svatava, Pohraniční stráž 58 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
vyjádření objednatele: Galerie-galerie fotografie Mgr. Zbyněk Illek	 