

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 473/ODO/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-18-1103

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo: 15/ZPR/2018

Název akce: III/00635 Loket ul. ČSA a křiž. s II/209

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojková,

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: Bc. Petr Fiala,

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená předsedou představenstva Petrem Študlarem

Bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jan Benka, příprava DaIS, tel.: [REDACTED],
e-mail: jan.benka@algon.cz

Stavbyvedoucí: Jan Benka, tel.: [REDACTED]

Kamil Osinec, tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo čís. objednatele 473/ODO/2018 (čís. zhotovitele S21-18-1103):

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) **Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 09/2018**
- b) **Lhůta pro dokončení stavebních prací: 23. 11. 2018**
- c) **Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 11. 2018**

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- d) **Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 09/2018**
- e) **Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30. 05. 2019**
- f) **Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 05. 2019**

- 4.6. V době plnění dle původního znění bude realizován veškerý předmět smlouvy bez prací a dodávek souvisejících s odbouráním a zpětným vyzděním zábradelní zdi z lomového tříděného kamene. Tyto práce a dodávky budou dokončeny v termínu dle bodu č. 4.1. tohoto dodatku. Specifikace těchto prací a dodávek z cenové nabídky zhotovitele je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovené smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

Příloha: - Specifikace prací a dodávek z cenové nabídky zhotovitele souvisejících s odbouráním a zpětným vyzděním zábradelní zdi z lomového tříděného kamene

V Sokolově dne : 20.11.2018

V Praze dne : 14.11.2018

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Petr Študlar
předseda představenstva
zhotovitel


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Specifikace prací a dodávek z cenové nabídky zhotovitele souvisejících s odbouráním a zpětným vyzdáním zábradelní zdi z lomového tříděného kamene

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 101,102: III/00635 Lokeť, ul.ČSA a křižovatka II/209						
003: Svislé konstrukce						
1.	SP	311210001				
		Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	71,748		
		zábradelní zeď ; 65,5				
		úprava zdi v křižovatce ; 2,3				
		prodloužení zábradelní zdi ; 7,05*0,4*1,4				
2.	SP	311213123				
		Zdivo z nepravidelných kamenů -lepení uvolněných kamenů odhad ; 35	m3	35,0		
3.	SP	311213912				
		Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	71,748		
4.	SP	34505001R				
		Dod+mtz kamenné zakrytové desky do lepidla (tvar dle stávajících - šířka 55 cm, výška 20 cm)	m	12,0		
005: Komunikace						
1.	SP	561121111				
		Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm skládka C ; 372	m2	300,0		
11.	H	58380010				
		Mozaika dlažební, žula 6/6 cm šedá 372*0,06*2,8	t	50,4		
14.	SP	591211111				
		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm skládka C ; 372	m2	300,0		
006: Úpravy povrchu						
1.	SP	62863000R				
		Dod+mtz odrazky, připevnění pomocí vrutů a hmoždinek opěrná zeď ; 62	kus	62,0		
2.	SP	628631211				
		Spárování zdi a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm opěrná zeď -30*% z plochy (odhad) ; 180 zábradelní zeď ; 600	m2	600,0		
8.	SP	985131111				
		Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou zábradelní a opěrná zeď ; 300	m2	300,0		
009: Ostatní konstrukce a práce						
8.	SP	962022491				
		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 zábradelní zeď ; 65,5 část kamenné zdi v křižovatce ; 1,08	m3	65,5		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	-----------	------



11.	SP	978023251	Vyškrabání spár zdíva kamenného režného ciperná zeď ; 180 zábradelní zeď ; 600	m2	600,0	
-----	----	-----------	--	----	-------	--

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	210,0	
----	----	-----------	---	---	-------	--

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	SP	010	Přechodné dopravní značení vč.projednání POV a DIO	soubo	0,3	
----	----	-----	--	-------	-----	--