

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **594/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **045_PGC_2018**

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. PROGEOCONT, s. r. o.

se sídlem: Verněřov 248, 352 01 Aš,

IČO: 06943608, DIČ: CZ 06943608,

zastoupená jednatelem: Ing. Ladislavem Teršem,

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35999,

bankovní spojení:

odpovědný zpracovatel: Ing. Ladislav Terš,

tel. [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

/společně jako „smluvní strany“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby
III/218 7 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava**

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 09. 11. 2018 se smluvní strany dohodly na změně článku smlouvy o dílo č. 594/ODO/2017 uzavřené dne 09. 10. 2018, a to takto:

III.

Doba plnění

nové znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • předpoklad zahájení prací: | 09/2018 |
| • koncept v rozsahu dle čl. II.7. smlouvy | 07. 12. 2018 |
| • maximální termín ukončení prací: | 31. 12. 2018 |

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Aši dne:13.11.2018.....

V Sokolově dne:14.11.2018.....

.....
Ing. Ladislav Terš
jednatel společnosti
PROGEOCONT s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace