

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

se sídlem: Zítkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary

IČO: 711 75 130

DIČ: CZ 711 75 130

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená: Ing. Erikou Pavlovou, ředitelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr vložka 544

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOKOSTAV HT, s.r.o.

sídlo: Kraslická 574, 356 01 Sokolov

IČO: 252 39 198

DIČ: CZ 252 39 198

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Sokolov

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Pavlem Karasem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11 785

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

„Rekonstrukce kuchyně“

(dále jen „dodatek“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce kuchyně“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek z důvodu úpravy a rozšíření objemu předmětu díla ve specifikaci změnového listu č. 1 (Přílohy č. 1).
- B) Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za provedení díla. Článek VI. Cena a způsob její úhrady ve smyslu tohoto odstavce se v odstavci 6.1 mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

Cena bez DPH	477 530,47 Kč
(slovy: čtyři sta sedmdesát sedm tisíc pět set třicet korun českých a čtyřicet sedm haléřů)	
DPH	71 629,57 Kč
(slovy: sedmdesát jedna tisíc šest set dvacet devět čtyři korun českých a padesát sedm haléřů)	

Cena včetně DPH	549 160,04 Kč
(slovy: pět set čtyřicet devět tisíc sto šedesát korun českých a čtyři haléře)	

se mění dodatkem č. 1 o tyto částky (dle specifikace změnového listu č. 1: 67 279,- Kč bez DPH, 77 370,85 Kč včetně DPH:

Cena bez DPH	67 278,03 Kč
DPH (15%)	10 091,70 Kč

Cena včetně DPH	77 369,73 Kč

Cena po dodatku č. 1 činí :

Cena bez DPH	544 808,50 Kč
(slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc osm set osm korun českých a padesát haléřů)	
DPH	81 721,27 Kč
(slovy: osmdesát jedna tisíc sedm set dvacet jedna korun českých a dvacet sedm haléřů)	

Cena včetně DPH	626 529,77 Kč
(slovy: šest set dvacet šest tisíc pět set dvacet devět korun českých a sedmdesát sedm haléřů)	
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)	

- C) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- D) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- E) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

V Karlových Varech dne 21. 11. 2018

SOKOSTAV HT, s.r.o.
Ing. Pavel Karas, jednatel

Krajský dětský domov pro děti do 3 let,
příspěvková organizace
Ing. Erika Pavlová, ředitelka