

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

který dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 778/ODO/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/82/094/18

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 259/MR/SÚ/2018

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 01

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková, tel.

[REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: Jitka Markusová, tel: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

kontaktní adresa: dtto

zastoupená : Ing. Martin Leichter, MBA – předseda představenstva

Ing. Pavel Raška – člen představenstva

IČ: 26402068

DIČ: CZ26402068

Bank. spoj.: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických: Alexandr Chalupník, diplomovaný technik,
mob. [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: Vlastimil Dědek, mob. [REDACTED],

Výpis z OR, vedenému u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: „Bezpečnostní opatření na silnicích v okrese Cheb“

Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 778/ODO/2018 a číslo zhotovitele 2/82/094/18, uzavřené dne 11. 12. 2018, takto:

Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

zahájení prací:	předpoklad listopad 2018
dokončení díla:	15. 12. 2018

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

zahájení prací:	předpoklad listopad 2018
dokončení díla:	

- a) objekt č. 01, silnice č. II/212 Lázně Kynžvart – Lazy a objekt č. 02 – silnice č. II/213 Skalná **do 20. 12. 2018,**
- b) objekt č. 03, silnice č. III/21325 Dvoreček **do 28. 2. 2019**

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je posunutí termínu zahájení prací u objektu č. 01, silnice č. II/212 Lázně Kynžvart – Lazy a objektu č. 02 – silnice č. II/213 Skalná posunutí termínu zahájení prací a u objektu č. 03, silnice č. III/21325 Dvoreček nutnost zajištění uzavírky silnice. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech a nově stanoveném harmonogramu prací.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 778/ODO/2018 – dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 778/ODO/2018 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek smlouva s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 5) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 6) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 778/ODO/2018 a číslo zhotovitele 2/82/094/18, uzavřené dne 11. 12. 2018, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

Dne: 14.12.2018

Dne: 13.12.2018

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

za zhotovitele

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.