

**První české gymnázium v Karlových Varech**

**a**

**ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

**DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. 1/2014 ze dne 17. června 2014**

**KARLOVY VARY 2014**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**První české gymnázium v Karlových Varech**

se sídlem: Národní 25, Karlovy Vary, PSČ: 360 20

IČO: 708 45 417

bankovní spojení: 233045664/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

zastoupené: RNDr. Zdeňkem Papežem, ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

se sídlem: Svatava č.p. 255, Svatava, PSČ: 357 03

IČO: 182 48 675 DIČ: CZ18248675

bankovní spojení: číslo účtu: 359948391/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 1339

zastoupená: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 17. června 2014 smlouvu o dílo č. 1/2014, jejímž předmětem se stalo provedení díla s názvem: „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. ETAPA – Přístavba západního křídla“; Smlouva o dílo byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 18. června 2014, dodatkem č. 2 ze dne 8. července 2014 a dodatkem č. 3 ze dne 22.10.2014;
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 17. června 2014, a to v ceně díla z důvodu vzniku méněprací a víceprací při realizaci stavby obsažených, dokumentovaných a oceněných ve změnovém listu označeném ZL č. 3 (celkem 1), odsouhlaseného objednatel v souladu s postupem dle článku V. odst. 5.5. až 5.7. smlouvy o dílo;
- (C) Tento dodatek je uzavírán na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23, odstavec 7, písmeno a) a způsobem dle § 34, odstavec 5, písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
- (D) Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že účelem tohoto dodatku je provedení novace smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 17. června 2014,

dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vztahmo k ustanovení článku XXII. odst. 22.5. smlouvy o dílo ze dne 17. června 2014 na uzavření tohoto

**DODATKU č. 4 SMLOUVY O DÍLO  
č. 1/2014 ze dne 17. června 2014.**

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 17. června 2014 se mění a doplňuje tak, že jeho znění je následující:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 45.934.194,82 Kč (slovy: čtyřicetpětmilionůdevětsetřicetčtyřitisícejednostodevadesátčtyři koruny české osmdesátdva haléře) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH ve výši 37.962.144,48 Kč (slovy: třicetsedmmilionůdevětsetšedesátdvatisícejednostočtyřicetčtyři koruny české čtyřicetosm haléřů) a DPH 7.972.050,34 Kč (slovy: sedmmilionůdevětsetšedesátdvatisícepadesát korun českých třicetčtyři haléře). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 17. června 2014, ve znění dodatku č.1, ze dne 18.6. 2014, dodatku č. 2, ze dne 8.7. 2014 a dodatku č. 3, ze dne 22.10.2014, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.


III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 - Příloha č. 16 smlouvy o dílo: Změnový list ZL č. 3

První české gymnázium v Karlových Varech

Podpis:  
Podepisující osoba:  
Funkce:  
Datum:  
Místo:



RNDr. Zdeněk Papež  
ředitel  
2015  
Karlovy Vary

První české gymnázium  
v Karlových Varech  
Národní 25  
360 20 KARLOVY VARY  
IČ: 70 845 417, IZO: 000 076 970  
tel.: 353 501 111, www.gymkvary.cz

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Podpis:  
Podepisující osoba:  
Funkce:  
Datum:  
Místo:



Vladislav Štěpánovský  
jednatel společnosti  
2015  
Karlovy Vary