

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 307/ODO/2019

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě poptávkového řízení a cenové nabídky ze dne 16. 05. 2019.

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIC: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková,
tel. [REDACTED]

Odp. pracovník: Bc. Rostislav Chramosta

mobil: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. RECYS-MACH s.r.o.

se sídlem: Citice 1, 356 01 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14291

IČO: 263 44 955

zastoupená jednatelem společnosti Zdeňkem Machem

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Marcel Smolek, tel. [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava odvodnění, sil. III/2123, Kynšperk nad Ohří

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci provedení Díla zhotovitelem.

Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:

Původní znění:

5.2. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 170 790,-Kč

21 % DPH 38 866,-Kč

Cena vč. DPH 206 666,00- Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Znění se změnou:

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	195 943,- Kč
21 % DPH	41 148,- Kč

Cena vč. DPH	237 091,- Kč
---------------------	---------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Odůvodnění dodatku:

V průběhu provádění stavby došlo ke zjištění, že hloubka napojení do veřejné kanalizační stoky je větší oproti předpokladům. Aby bylo možné napojit potrubí v této hloubce a zajistit dostatečný a bezpečný prostor pro montáž a napojení potrubí, musí zhotovitel provést větší rozsah prací. Zástupce VOSS s.r.o požaduje provést zapažení jámy a minimální montážní prostor 2x2 metry. Je tudíž nutné provést výkopové práce na větší ploše a o větším objemu. Tím vzniknou vícepráce a navýšení *Ceny za provedení práce* o 30 425,- Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Přílohy:

- *Položková kalkulace - vícepráce*

V Sokolově dne: 26.6.2019

V Citicích dne: 24.6.2019

Ing. Jan Lichtneger
 ředitel organizace
 objednatel

Zdeněk Mach
 jednatel
 zhotovitel