

Vysvětlení zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 10/ZPR/2019

Název zakázky: Oprava silnice II/210 Teplá - Poutnov

Zadavatel obdržel dne 01. 08. 2019 v elektronické podobě žádost jednoho dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ č. 1:

Zadavatel uvádí ve výzvě lhůty pro dobu plnění takto:

převzetí staveniště: srpen

zahájení prací do 10 dní po převzetí staveniště

dokončení prací do 31. 10. 2019.

Z hlediska lhůt uvedených v ZZVZ není možné podepsat smlouvu o dílo a tedy i převzít staveniště v srpnu 2019. Současně není možné zahájit práce do 10 dnů od převzetí staveniště, ale až po vyřízení dokladů k uzavírce silnice (běžný termín okolo 30 dní).

Odhadem bude tedy uzavírka silnice možná až na začátku října a realizace se tedy posune nejméně o měsíc oproti zde uvedenému předpokladu.

Prodlouží zadavatel lhůtu pro dokončení díla adekvátně o dobu, o kterou bude později předáno staveniště? Popřípadě o dobu, po kterou nebude k dispozici rozhodnutí o uzavírce silnice?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel vzhledem k časovému průběhu zadávacího řízení upravuje lhůty následovně:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad září 2019
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 15. listopadu 2019
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. listopadu 2019

DOTAZ č. 2:

V zadávací dokumentaci je dle našeho mínění rozpor a to v rozpočtu pol. č. 48, kde je uveden „Poplatek za uložení na skládce asfaltového odpadu“ a Kupní smlouvou na odkup vyfrézované živичné směsi. Můžete prosím objasnit či uvést do souladu?

Odpověď na dotaz:

Dle podmínek Smlouvy o dílo a Kupní smlouvy je zhotovitel povinen zajistit případné skladování vyfrézovaného materiálu. V rozpočtu položka č. 48 proto nebude využita, položku nenaceňovat.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Související změny v Zadávací dokumentaci:

A) nahrazení původního textu odst. 7) Výzvy k podání nabídky ve znění:

„Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad srpen 2019

Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. říjen 2019

Lhůta pro předání a převzetí Díla: 8. listopad 2019“

textem novým:

„Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad září 2019

Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 15. listopad 2019

Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. listopad 2019“

B) oprava návrhu smlouvy o dílo, čl. IV Doba plnění

C) nahrazení původního textu odst. 9) Výzvy k podání nabídky ve znění:

„Uchazeč je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu výměr.“

textem novým:

„Uchazeč je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu výměr, vyjma položky č. 48. Ocení-li uchazeč položku č. 48 nulovou hodnotou, nebude zadavatel tento případ posuzovat jako nesplnění podmínek pro doložení nabídkové ceny a nabídka nebude vyloučena z hodnocení.“

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Sokolově dne 06.08.2019

Ing. Jan Lichneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzně, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023