

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **3/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19-108**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/MR/TÚ/2019

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED], funkce: vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,

tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

korespondenční adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zastoupena Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant Ing. [REDACTED]

email: [REDACTED], mob. [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby:

II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul.

III/221 29 Modernizace silnice Podlesí

Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2019 smlouvu o dílo č. 03/ODO/2019 (dále jen smlouva).

Smluvní strany se dále dohodly:

- v rámci akce: II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul. z důvodu nutné koordinace a projednání návrhů koncepce řešení s městem Aš, z důvodu hledání vhodného řešení a rozpracovávání návrhu variant
- v rámci akce: III/221 29 Modernizace silnice Podlesí z důvodu úpravy směrového řešení stávající trasy a nutnosti řešení vyvolaných přeložek

na změně čl. III. a IV. smlouvy, takto:

Původní znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 01 / 2019 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | |
| • Aš | 30. 06. 2019 |
| • Podlesí | 30. 08. 2019 |
| • Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 11. 09. 2019 |
| • Podlesí | 11. 11. 2019 |
| • Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 30. 09. 2019 |
| • Podlesí | 30. 11. 2019 |
| • Přepokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 12. 2019 |

Nové znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 01 / 2019 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | |
| • Aš | 30. 06. 2019 |
| • Podlesí | 30. 08. 2019 |
| • Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 11. 10. 2019 |
| • Podlesí | 11. 11. 2019 |
| • Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 31. 10. 2019 |
| • Podlesí | 30. 11. 2019 |
| • Přepokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 12. 2019 |

Původní znění čl. IV:**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	1 180 000,- Kč
21 % DPH :	247 800,- Kč
Cena s DPH :	1 427 800,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 b) Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných stavbách:

<i>stavba</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul.	615 000,-	744 150,-
III/221 29 Modernizace silnice Podlesí	565 000,-	683 650,-

- c) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatné stavby.
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Nové znění čl. IV:**IV.
Cena za dílo**

5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	1 284 000,- Kč
21 % DPH :	269 640,- Kč
Cena s DPH :	1 553 640,- Kč

6. Fakturace předmětu díla:

- d) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 e) Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných stavbách:

<i>stavba</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul.	615 000,-	744 150,-
III/221 29 Modernizace silnice Podlesí	669 000,-	808 280,-

- f) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatné stavby.
7. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

V Praze dne: 24.09.2019

v Sokolově dne:26.09.2019

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace