

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **56/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 51/MR/SÚ/2019

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. SILNICE TOPOLANY a.s.

se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

doručovací adresou Tušimice 34, 432 01 Kadaň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1969

IČO: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

zastoupená předsedou představenstva Ing. Lubošem Kyselo

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce:

„Rozšíření vozovky silnice č. III/2224 Jimlíkov – Nová Role“ a

„Oprava povrchu vozovky sil. č. III/2224 v Mírové“

I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 k SOD č. 56/ODO/2019 se upravují podmínky stavby: „Rozšíření vozovky silnice č. III/2224 Jimlíkov – Nová Role. Na základě nevyhovujících výsledků statických zkoušek na zemní pláni je nutné provést sanaci aktivní zóny, a proto se mění čl. V. Cena a platební podmínky v odst. 5.1 Cena za provedení díla takto:

Cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	4 925 060,28 Kč
21 % DPH	1 034 262,66 Kč
Cena vč. DPH	5 959 322,94 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Vícepráce:

Cena celkem bez DPH	362 974,04 Kč
21 % DPH	76 224,55 Kč
Cena vč. DPH	439 198,59 Kč

Cena SOD vč. Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	5 288 037,32 Kč
21 % DPH	1 110 487,21 Kč
Cena vč. DPH	6 398 521,53 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 56/ODO/2019 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: *Soupis prací sanace - vícepráce*

V Sokolově dne : 25.09.2019

V Tušimicích dne : 23.09.2019

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Ing. Luboš Kyselo
předseda představenstva
zhotovitel

Stavba:

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce		
18	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4	5 02
20	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	5 02
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	5 02
26	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	5 02
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	
28	K	1712012_R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - kód 170504	
D	5-SA	Sanace		5 02
52	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm (kamenitá zemina)	
	VV		"sanace stávajícího tělesa	
	VV		1,4x230	
D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		5 02
58	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	
	VV		"vyztužení vrstev násypů	
D	998	Přesun hmot		5 02
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	

362 974,04

76 224,55

Celkem

127 HAD

439 198.59

Celkem vč. DPH

5 288 034,32

1 110 487,21

6 398 521,53

Cena vč. Dodatku č. 1

Křivátského kraje

Príspevková organizácia

Sokolov, Chelska 282 PSC 356 01

IC: 70947023, DIC: CZ70947023