

**Rekapitulace nákladů na předmět díla s členěním na měsíční plnění
(splátkový kalendář):**

**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:
„Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov“**

Termín platby k	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1. měsíc činnosti (06/20)			
2. měsíc činnosti (07/20)			
3. měsíc činnosti (08/20)			
4. měsíc činnosti (09/20)			
Celkem	132 500,00	27 825,00	160 325,00

V Karlových Varech dne 5. 3. 2020

**Radomil
Havrda**

Digitally signed by
Radomil Havrda
Date: 2020.03.05
11:23:06 +01'00'

.....
Radomil Havrda
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.