

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 650/ODO/2020 ze dne 27.08.2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ. 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ: 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ 70947023

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] tel. [REDACTED] mobil [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel. [REDACTED] mobil [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem: Chebská 53, PSČ. 356 58 Sokolov

doručovací adresou: Chebská 53, PSČ. 356 58 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni oddíl C vložka 11266

IČO: 25233866

DIČ: CZ25233866

Zastoupená: Martinem Vedralem, společníkem-jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Martin Vedral, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Martin Vedral, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel /dále jen „zhotovitel“/

/společně také jako „účastníci smlouvy“/

I.

Preamble

Účastníci smlouvy mezi sebou v minulosti uzavřeli na základě zadávacího řízení evidenční č. 9/ZPR/2020 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 650/ODO/2020, č. smlouvy zhotovitele bss-18-00-2020 ze dne 27.08.2020 /dále jen „smlouva“, na základě které mělo ze strany zhotovitele dojít ke zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě, a to ve lhůtách ve smlouvě uvedených. Účastníci smlouvy před podpisem smlouvy předpokládali, že dílo bude dokončeno ještě v průběhu roku 2020, a tedy s tímto smlouvu uzavírali. S ohledem na skutečnost, že do dnešního dne nebylo možné předat staveniště zhotoviteli (s čímž

je spojený odklad účinnosti smlouvy), a dále s ohledem na změnu klimatických podmínek k horšímu, kdy lze důvodně očekávat, že tyto se již budou do konce roku 2020 pouze zhoršovat, je tak zřejmé, že dílo nebude možné do konce roku 2020 nejen dokončit, ale ani z větší části realizovat. Z uvedených důvodů se účastníci smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku.

II.

Zrušení smlouvy

Účinností tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě se Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 650/ODO/2020, č. smlouvy zhotovitele bss-18-00-2020 ze dne 27.08.2020 od počátku ruší, tedy účastníci smlouvy již nejsou vázáni projevy uvedenými ve smlouvě a žádný z účastníků smlouvy nebude uplatňovat jakákoliv ujednání smlouvy vůči druhému z účastníků smlouvy, resp. takovéto případné uplatnění je dle výslovné dohody účastníků smlouvy zcela neúčinné a nevymahatelné. Účastníci smlouvy svými podpisy rovněž potvrzují, že vůči sobě nemají žádné nevypořádané závazky vyplývající ze smlouvy či s ní jakkoliv spojené, a že žádný z účastníků smlouvy nebude vůči druhému z nich uplatňovat právo na náhradu škody, která mu mohla vzniknout či vznikla v důsledku uzavření smlouvy a následně uzavření tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
2. Účastníci smlouvy souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kdy zveřejnění provede objednatel, a to do 30ti dnů od uzavření tohoto dodatku. V souladu s § 6 zákona o registru smluv smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti tohoto dodatku nejdříve dnem uveřejnění.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetli a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho jej níže podepisují.

Objednatel: 20 -10- 2020

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Martin
Vedral

Digitálně podepsal
Martin Vedral
Datum: 2020.10.15
09:24:45 +02'00'

.....
Martin Vedral
společník-jednatel
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s.r.o