

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **900/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 213/MR/TÚ/2020

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx funkce: technický náměstek,
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
odpovědný pracovník: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen „objednatel“/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28718836
DIČ: CZ 28718836
Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědný projektanti:
xxxxxxxxxxxxxx, s oprávněním: ČKAIT č. 0501252
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx., s oprávněním: ČKAIT č. 0402189
tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov**

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět díla

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. 213/MR/TÚ/2020
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) stavby v počtu 9 paré, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně jejího dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018., v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 09.04.2008, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10.11.2006 a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění.
3. Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace (DUSP/PDPS) stavby: **II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov**. Potřebnost stavby je dána návazností na probíhající výstavbu D6.
 - Cílem realizace předmětné akce je přeložka silnice II/205 východně od obce Veselov a její plynulé napojení na související projekt D6 a její návrh v souladu s územním plánem města Žlutice. Místem stavby je území vystupující ze stávající komunikace II/205 cca 0,56 km jižně od obce Veselov, resp. přeložka silnice obec Veselov z východní strany obchází a napojuje se na komunikaci III/205 22 cca 0,2 km východně od obce Knínice. Dotčené území trasy záměru protíná plochy využívané k pastvě dobytka a k intenzivní zemědělské výrobě.
 - V letech 2009 – 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, ze které je možné při návrhu vycházet (dále jen PD DÚR – podrobnosti viz čl. II. odst. 16).
 - Jedná se o přeložku silnice II/205 do nové trasy vedoucí východně od obce Veselov. Trasa přeložky bude navržena v souladu s územním plánem města Žlutice. Návrh nové trasy bude proveden na normovou kategorii S 7,5. Součástí řešení všech tří úseků je návrh odvodnění, řešení propustků, návrh napojení všech míst a účelových komunikací, návrh dopravního značení, návrh kácení. Při návrhu bude zohledněn zásah do soukromých pozemků.
 - Začátek přeložky na stávající silnici II/205 je zvolen zhruba ve stejném místě, jak je navržen v územním plánu města Žlutice. Řešení umožňuje případné pokračování modernizace silnice II/205 směrem na Žlutice. Konec přeložky navazuje na křížení se silnicí III/205 22 a na konec části přeložky silnice II/205 (mezi III/205 22 a I/6), která bude součástí stavby D6. Celková délka přeložky silnice II/205 tohoto projektu je cca 1,5 km.
 - V místě křížení přeložky silnice II/205 s údolím a biokoridorem ve staničení dle PD DÚR cca 0,24 km bude navržen nový mostní objekt. Dle PD DÚR se předpokládá přesýpaný objekt o světlé šířce 4,00 m, který umožní propojení biokoridoru, a zajistí průchod chovnému dobytku a zvěři.
 - V rámci zpracování projektové dokumentace stavby bude provedeno geodetické zaměření území, hluková a rozptylová studie a podrobný dendrologický průzkum, včetně projektu náhradní výsadby.

- V průběhu zpracování předmětu plnění bude zajištěn koordinátor BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a bude zajištěno zpracování plánu BOZP.

4. Rozdělení veřejné zakázky:

Stavba bude rozdělena na tři samostatné úseky (jedna společná dokumentace):

- 1) **II/205 – úsek 1** – úsek nově přeložené silnice II/205 mezi dvěma křiženími se stávající silnicí II/205 – dle situace PD DÚR staničení cca 0,00 – 0,45 km (SO 101)
- 2) **II/205 – úsek 2** – úsek nově přeložené silnice II/205 od křížení se stávající silnicí II/205 až před napojení na křižovatku se silnicí III/205 22 – dle situace PD DÚR staničení cca 0,45 – 1,40 km (SO 102)
- 3) **II/205 – úsek 3** – řešení křižovatky II/205 x III/205 22 – dle situace PD DÚR staničení cca 1,40 – 1,50 km (SO 103)

5. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD DUSP/PDPS (jedna společná dokumentace, každý úsek samostatný stavební objekt):

- a) geodetické zaměření území
- b) hluková a rozptylová studie
- c) výkresová část
- d) zjištění inženýrských sítí
- e) DIO
- f) podrobný dendrologický průzkum, včetně soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy a včetně projektu náhradní výsadby
- g) záborový elaborát (požadavky na zpracování viz. čl. II., odst. 13. této smlouvy)
- h) vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR, příslušného správce vodních toků a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné územní a stavební řízení, stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
- i) vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase (sjízdnost případné objízdné trasy bude zhotovitelem prověřena)
- j) koordinátor BOZP a zpracování plánu BOZP
- k) soupis prací a rozpočet (požadavky na zpracování viz. čl. II., odst. 12. této smlouvy)
- l) další podklady a náležitosti PD DUSP/PDPS
- m) nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 5 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona) a budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem

PD DUSP/PDPS bude použita pro vydání společného povolení (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení).

6. Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. Všechny stupně PD budou předány také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“, „.....“) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“, „.....“).
7. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré projektové dokumentace (koncept) se všemi přílohami k odsouhlasení.**

8. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
9. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DUSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání společného povolení (územního a stavebního řízení). Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení (územní a stavební řízení). Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

11. Předpokládané členění zakázky:

PD DUSP/PDPS (jedna společná dokumentace, každý úsek samostatný stavební objekt):

- a) návrh objektové skladby
- b) inženýrské sítě (zajištění polohy, příp. ochrana inženýrských sítí)
- c) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- d) stavební část
- e) technologická část
- f) geodetické zaměření území
- g) hluková a rozptylová studie
- h) podrobný dendrologický průzkum, včetně soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy a včetně projektu náhradní výsadby
- i) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz. čl. II., odst. 13. této smlouvy)
- j) dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR
- k) vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně originálu koordinační situace stavby opatřené souhlasem Police ČR)
- l) plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. f))
- m) plán BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb.)
- n) havarijní a povodňový plán, odsouhlasený příslušným správcem vodních toků
- o) vyjádření a souhlas se stavbou správce vodního toku a povodí
- p) soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 12. této smlouvy)
- q) vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné územní a stavební řízení a budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
- r) další podklady a náležitosti dokumentace DUSP/PDPS

12. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- 1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016
- 2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy **OTSKP**
- 3) soupis prací i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů
- 4) položkový rozpočet stavby bude dále zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tzn.:

- a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2019 ve formě oceněného soupisu prací (*rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2019_OTSKP")*)
 - b) projektant dokládá elektronickou podobu rozpočtu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4)
 - c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění
 - d) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti)
 - e) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky posuzovat jednotlivě z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti)
 - f) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě
 - g) pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit
 - h) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta
- 5) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaných projektantem, naskenovaný a elektronicky předán objednateli

13. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude zpracován s ohledem pozemky ve vlastnictví fyzických osob, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD DUSP/PDPS;
- c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;
- d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

14. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 4., 5. a 11. této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné společné složce označené jako DUSP/PDPS.
- b) PD DUSP/PDPS bude použita pro zajištění společného povolení (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení).
- c) Zpracovatel PD je povinen PD DUSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat připomínky vyplývající ze společného územního a stavebního řízení.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zpracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně jejího Dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

- a) Předběžný inženýrsko-geologický průzkum stavby: II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov, zpracovatel GeoTec – GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, 07/2009
- b) PD DÚR stavby: II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov, zpracovatel VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, 2009 – 2010
- c) Oznámení záměru dle §6 zákona č. 6/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí stavby II/205 Přeložka silnice – obchvat obce Veselov, zpracovatel, BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62, 373 72 Lišov, 04/2009 (včetně rozptylové a hlukové studie, biologického hodnocení a dendrologické studie)
- d) platný územní plán města Žlutice

III. Doba plnění

• předpoklad zahájení prací	01 / 2021
• předání základní koncepce návrhu*	31. 05. 2021
• předání konceptu PD DUSP/PDPS**	01. 10. 2021
• předání čistopisu PD DUSP/PDPS***	25. 10. 2021
• přepokládaný maximální termín ukončení prací	25. 10. 2021

*** čistou formou PD DUSP/PDPS se rozumí 9 kompletních párů, včetně všech zpracovaných připomínek

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	1.100.000,- Kč
21 % DPH :	231.000,- Kč
Cena s DPH :	1.331.000,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:
- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 - fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek
 - zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V. Způsob a místo předání

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI. Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
- Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení.
- Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. této smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

- e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
- 3. Objednatel není povinen licenci využít.
- 4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
- 5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
- 6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
- 7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
- 8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
- 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
- 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
- 11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
- 12. Práva zhotovitele oslovovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
- 2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
- 4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6. Tato smlouva má deset stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
- 7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- 8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem dne: 23.11.2020

v Sokolově dne: 25.11.2020

.....
Jaroslav Zavadil, DiS.
jednatel společnosti
S.A.W. Consulting s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Rozpis ceny pro nabídku

Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS)
„II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov“

Předmětem prací budou činnosti vyjmenované v zadávací dokumentaci uvedené v předmětu plnění.

Geodetické a průzkumné práce (podklady)

Hluková a rozptylová studie	90.000 Kč
Geodetické zaměření území	80.000 Kč
Pedologický průzkum	20.000 Kč
Hydrogeologický průzkum	5.000 Kč
<u>Dendrologický průzkum</u>	<u>50.000 Kč</u>
Geodetické a průzkumné práce celkem	245.000 Kč

Projekční práce

Průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkresy, související dokumentace	31.000 Kč
II/205 – úsek 1	151.200 Kč
II/205 – úsek 2	254.400 Kč
II/205 – úsek 3	193.400 Kč
SO 131 - Propustky	90.000 Kč
<u>SO 191 – DIO</u>	<u>40.000 Kč</u>
Projekční práce celkem	760.000 Kč

Účinky stavby

Rozpočet, soupis prací	70.000 Kč
<u>Inženýrská činnost (zajištění IS, předjednání se správcem IS a DOSS)</u>	<u>35.000 Kč</u>
Účinky stavby celkem	105.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:	1 100 000.000 Kč
DPH 21%	231.000 Kč
<u>NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:</u>	<u>1 331 000.000 Kč</u>

Termíny plnění zakázky:

Předpoklad zahájení prací	01/2021
Předání základní koncepce návrhu	31.05.2021
Předání konceptu PD DUSP/PDPS	01.10.2021
Předání čístopisu PD DUSP/PDPS	25.10.2021
Předpokládaný termín ukončení prací	25.10.2021



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Praha 2324
407 47 Varnsdorf

web : www.sawconsulting.cz
e-mail : info@sawconsulting.cz

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836