

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 789/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2020/044/VGHM

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 189/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B vložka 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky tel: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: III/2209 Nové Hamry- Horní Blatná, oprava povrchu vozovky

I. Předmět dodatku

Na základě konzultace a doporučení zhotovitele bylo přistoupeno místy k provedení sanace krajnice a došlo k navýšení objemu vyrovnávek.. Těmito pracemi se navýšila hodnota zakázky, a proto se mění čl. V Cena a platební podmínky v odst.5.1 cena za provedení díla takto:

Cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	2 596 671,01 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>545 300,91 Kč</u>
Cena vč. DPH	3 141 971,92 Kč

Cena dle dodatku č.1

Vícepráce

Cena celkem bez DPH	564 164,43 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>118 474,53 Kč</u>
Cena vč. DPH	682 638,96 Kč

Cena vč. dodatku č.1

Cena celkem bez DPH	3 160 835,44 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>663 775,44 Kč</u>
Cena vč. DPH	3 824 610,88 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo č. 789/ODO/2020 se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu

V Sokolově dne : 30.11.2020

V Karlových Varech dne : 30.11.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Luboš Menger
vedoucí provozní jednotky
zhotovitel