

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **655/ODO/2019**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] k, tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 287 14 989

DIČ: CZ28714989

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Mgr.

Martina Červinská

telefon: [REDACTED], e-mail: info@raeder-falge.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]

[REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: [REDACTED]

[REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Veřejná zakázka:
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 2, kterým se mění čl. V. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. V. odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaného ZL 1, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.10.2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

**Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky**

5.1.2 Původní znění:

Cena celkem bez DPH	76 726 884,19 Kč
21 % DPH	16 112 645,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	92 839 529,87 Kč

5.1.2 Cena dle dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	22 757,14 Kč
21 % DPH	4 779,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	27 536,14 Kč

5.1.2 Cena dle SOD + dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	76 749 641,33 Kč
21% DPH	16 117 424,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	92 867 066,01 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:

ZL 1

Veřejná zakázka:
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 655/ODO/2019. zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele: 22.12.2020

Za zhotovitele: 07.12.2020

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská
jednatelka
Reader & Falge