

DODATEK č. 1 K SMLouvě O Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **324/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.1060759LKE**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 11/ZPR/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED],

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

dále jen „objednatel“

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

doručovací adresou Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,

360 10 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl B,

vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], provozně-obchodní
náměstek,

tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 324/ODO/2021 (1514.1060759LKE) na veřejnou zakázku „**II/219 Boží Dar – Klínovec**“ je změna ceny díla. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo. Tímto dodatkem dochází ke změně v odst. V. čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

- 5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je ponížena na základě skutečně provedených prací předložených zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a z předloženého a schváleného rozpočtu, a činí:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	14 477 875,18 Kč
21 % DPH	3 040 353,79 Kč
Cena celkem včetně DPH	17 518 228,97 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	12 927 104,25 Kč
21 % DPH	2 714 691,89 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 641 796,14 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 324/ODO/2021, č. zhotovitele 1514.1060759LKE zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele

Příloha č. 1 – rozpočet

Příloha č. 2 – stanovisko TDS

Za objednatele:

31-08-2021

V Sokolově, dne

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČO: 000 000 000, DIČ: CZ000000000

Ing. Jiří Slachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Za zhotovitele:

V Karlových Varech, dne**30-08-2021**

Michal Sakař

ředitel závodu Karlovy Vary
na základě PM


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

