

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ REALIZACE PŘEKLÁDKY

Společnost **CETIN a.s.** v souladu se Smlouvou na realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. **PN 2018_0033** ze dne 22.6.2018, oznamuje, že ukončila překládku sítě elektronických komunikací vyvolanou Stavebníkem:

Název Překládky a její číslo: **VPIC Rek. silnice Vřesová - Tatrovce**
Stavebník požadující Překládku: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.**
Chebská 282, 35601 Sokolov
kores. adresa: **Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 35604**

Vlastník překládané sítě elektron. komunikací: **CETIN a.s.**

Náklady na Překládku: **úsek 5-6 – 663.178,-Kč**

Rozsah Překládky: **sjednaný smlouvou a rozpočtem dle skutečnosti**

za společnost **CETIN a.s.**,

Radek Kubeš

Funkce: specialista pro výstavbu sítě

Podpis:

CETIN a.s.
Českomoravská 227
190 00 Praha 9
DIČ: CZ048
210

za stavebníka

IRENA KROFTOVÁ

Funkce:

Podpis:

VEDOUČÍ ODDĚLENÍ VÝSTAVBY INVESTICNÍCH STAVEB

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

V Chomutově dne 31.8.2021