

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **341/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S21-031**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 86/MR/SÚ/2020

Název akce: III/20165 - Křepkovice - oprava povrchu

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel. mobil:

e-mail:

odpovědný pracovník:

mobil: e-mail:

dále jen „objednatel“

a

2. Silnice Topolany a. s.

se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

doručovací adresou Tušimice 34, 432 01 Kadaň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B2772

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

zastoupená Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

odpovědný pracovník ve věcech technických: , výrobní ředitel, tel:

e-mail:

stavbyvedoucí: , tel.: , e-mail:

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna „III. Specifikace Díla“ a „V. Cena a platební podmínky“.

Po očištění hran stávající vozovky komunikace bylo zjištěno rozlámání hran obrusné vrstvy a nutnost doplnění z vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16.

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

III. Specifikace Díla

Původní znění:

- 3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „III/20165 Křepkovice - oprava povrchu“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 20165 ve staničení km cca 7,778 – 9,678 (délka opravovaného úseku = 1.900 bm) ve směru od Kláštera přes intravilán obce Křepkovice, dále směrem na hranice kraje. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno lokální frézování (1.100,0 m²), vyrovnávky z ACL 16 (250,0 tun), živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm (plochy 9.977,00 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry – sčerkovací plast) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi.

Nové znění:

- 3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „III/20165 Křepkovice - oprava povrchu“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 20165 ve staničení km cca 7,778 – 9,678 (délka opravovaného úseku = 1.900 bm) ve směru od Kláštera přes intravilán obce Křepkovice, dále směrem na hranice kraje. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno lokální frézování (1.100,0 m²), vyrovnávky z ACL 16 (323,0 tun), živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm (plochy 9.977,00 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry – sčerkovací plast) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi.

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 4.726.890,00 Kč

slovy: Čtyřimilionysedmsetdvacetšesttisícsmsetdevadesátkorunčeských

21 % DPH

992.646,90 Kč

slovy: Devětsetdevadesátdvatisícšestsetčtyřicetšestkorunčeskýchdevadesáthaléřů

Cena vč. DPH

5.719.536,90 Kč

slovy: Pčtmilionůsedmsetdevatenácttisícčtyřicetšestkorunčeskýchdevadesáthaléřů

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

V. Cena a platební podmínky

5.2	Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
	Cena celkem bez DPH 4.865.590,00 Kč
	slovy: Čtyřmilionyosmsetšedesátpětpětsetdevadesátkorunčeských
	21 % DPH 1.021.773,90 Kč
	slovy: jedenmiliondvacetjednatisícsemsetsedmdesáttřikorunčeskýchdevadesáthaléřů
	Cena vč. DPH 5.887.363,90 Kč
	slovy: Pětmilionůosmsetosmdesátsedmtisícťřistašedesáttřikorunčeskýchdevadesáthaléřů

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto Dodatku.

Přílohy jsou uloženy v písemné podobě u zadavatele:

(žádost o schválení víceprací, cenová kalkulace víceprací – rekapitulace spotřeby, doklady)

V Sokolově dne : 17.9.2021

V Tušimicích dne : 16.9.2021

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Bc. Marek Volák
předseda představenstva
zhotovitel