

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 498/ODO/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [REDACTED], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“

a

2. EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČ: 104 42 481

DIČ: CZ1044281

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

telefon: [REDACTED], e-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

[REDACTED], výrobní ředitel

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

██████████ ředitel ZDS
telefon: ██████████ email: ██████████

██████████, hlavní stavbyvedoucí
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, stavbyvedoucí
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, stavbyvedoucí
telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: ██████████
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Stavbyvedoucí: ██████████
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Stavbyvedoucí: ██████████
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: ██████████
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Česká spořitelna, a.s
č.ú.:	██████████	██████████

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. I. a V. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. I. odst. 1 u objednatele dochází ke změně osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

V čl. V. odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1 a 2, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany

Původní znění článku I. odst. 1:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- [redacted] ředitel organizace
telefon: [redacted], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [redacted]
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [redacted]

- na straně jedné jako „objednatel“

Nové znění článku I. odst. 1:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace
telefon: [redacted], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [redacted]
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [redacted]

- na straně jedné jako „objednatel“

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

Článek V. odst. 5.1.2 se mění následovně:

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	20 488 900,00 Kč
21 % DPH:	4 302 669,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	24 791 569,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	168 690,16 Kč
21 % DPH:	35 424,93 Kč
Cena celkem vč. DPH:	204 115,09 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	20 657 590,16 Kč
21 % DPH:	4 338 093,93 Kč
Cena celkem vč. DPH:	24 995 684,09 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1 a 2.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 498/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Lounech

V Sokolově: 08.11.2021

Ing. Jiří Benda
Jednatel

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Ing. Jan Egermayer
jednatel