



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky:

Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany přeložka serpentín

Název nebo obchodní firma účastníka v případě právnické osoby/jméno, příjmení
účastníka v případě fyzické osoby:

DS engineering PLUS, a.s.

IČ: 27955834

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5

Země sídla, místa podnikání nebo bydliště účastníka:

Česká republika, Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

Celková cena dle smlouvy + dodatku č. 1 bez DPH:

637 500,00 Kč

Celková cena dle smlouvy + dodatku č. 1 s DPH:

771 375,00 Kč

Skutečně uhrazená cena bez DPH a vč. DPH v roce 2021:

<i>faktura</i>	<i>Provedena úhrada dne</i>	<i>Uhrazená cena bez DPH</i>	<i>Uhrazená cena vč. DPH</i>
Faktura č. 20200578	05.02.2021	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
Faktura č. 20210004	04.03.2021	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
Faktura č. 20210076	07.05.2021	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
Faktura č. 20210130	02.06.2021	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
Faktura č. 20210178	02.07.2021	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
Faktura č. 20210239	30.07.2021	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
Faktura č. 20210306	03.09.2021	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
Faktura č. 20210375	30.09.2021	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč
Faktura č. 20210575	17.12.2021	85 000,00 Kč	102 850,00 Kč
Faktura č. 20210583	30.12.2021	42 150,00 Kč	51 001,50 Kč
Faktura č. 20210639	30.12.2021	350,00 Kč	423,50 Kč
Celkem		469 500,00 Kč	568 095,00 Kč



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

V Sokolově dne: 15.02.2022

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace