

Generel Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - rekonstrukce pavilonu L

HARMONOGRAM PRACÍ

Části plnění/ měsíce plnění*	2022								2023							
	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
Příprava - zařízení staveniště, oplocení																
Bourací práce																
Zajištění - statika																
Nástavba																
Střecha																
Odstranění zemní vlhkosti																
Vyzdívky v 1. PP																
Pomocná stavební výroba 1. PP																
Vyzdívky v 1. NP																
Pomocná stavební výroba 1. NP																
Vyzdívky 2. NP																
Opláštění 3. NP																
Vyzdívky 3. NP																
Pomocná stavební výroba 3. NP																
Zemní práce, zpevnění plochy																
Opěrná zeď																
Kanalizace																
Vodovod																
Plynovod																
Teplovod																
Přípojka NN																
Přípojka SLP																
Veřejné osvětlení																
Potrubní pošta																
Sadové úpravy - náhradní výsadba																

● uzlový bod 1

Uzlový bod 1 - stavební a technická připravenost pro montáž chladírenské a mrazírenské technologie transfuzního oddělení TS