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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

na zhotovení projektových prací 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále je „smlouva“) 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        666/ODO/2018 
             

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 197/MR/TÚ/2018. 
 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem  

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,  

tel. 352 356 122, 720 053 090, e-mail: koziskova.jana@ksusk.cz 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

 

2. Valbek, spol. s r. o. 

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, 

Středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, 

IČO: 48266230, DIČ: CZ 48266230, 

zastoupená: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem Střediska Ústí nad Labem,  

zplnomocněným plnou mocí ze dne 11. 01. 2018,  

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,  

bankovní spojení: Raifeissenbank, a. s., 

číslo účtu: 3395870257/5500, 

tel.: 477 070 161, e-mail: info.usti@valbek.cz, 

odpovědný zpracovatel: Ing. Petr Hladík,  

tel.: 477 070 171, e-mail: petr.hladik@valbek.cz 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 

Název akce:   

Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby 

II/181 Protihluková stěna Královské Poříčí 
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Z důvodu nedořešených technických překážek v místě stavby a vyvolanou nutností umístění protihlukové 

stěny do jiné polohy se smluvní strany dohodly na změně článku smlouvy o dílo č. 666/ODO/2018 uzavřené dne 

15. 10. 2018, a to takto:  

 

 

III. 

Doba plnění 

nové znění: 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 koncept v rozsahu dle čl. II.7. smlouvy 

 maximální termín ukončení prací: 

31. 05. 2019 

30. 06. 2019 
 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

nové znění: 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

 

Cena bez DPH : …………………….      344.700,- Kč 

21 % DPH : …………………….        72.387,- Kč 

Cena s DPH : …………………….      417.087,- Kč 

 

Závěrečná ustanovení 

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.  

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.  

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní 

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.  

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. 

 

Příloha: Rozpis nabídkové ceny 

 

 

 

v Ústí nad Labem, dne 29.3.2019                            v Sokolově, dne: 28.3.2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Jaromírem Drašarem,   Ing. Jan Lichtneger    

ředitel Střediska Ústí nad Labem,  ředitel organizace 

Valbek s.r.o.  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 
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