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Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník) 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

Číslo smlouvy objednatele: 366/ODO/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: ………………    
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 99/MR/SÚ/2020 

 
1.       Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov 
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114 
IČO: 70947023 
DIČ: CZ70947023 
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100 
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková  
tel. 352 356 140, mobil: 723 743 029, e-mail: svojtkova.martina@ksusk.cz 
Odp. pracovník: Vladislav Škvarček,  
mobil: 724 242 574, e-mail: skvarcek.vladislav@ksusk.cz  

   
dále jen „objednatel“ 

 
a 

  
2.      Komunikace Sokolov s.r.o. 
 se sídlem: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice 

doručovací adresou: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C  22228 
IČO: 280 36 166    
DIČ: CZ28036166 
Zastoupená: Zdeněk Mach, jednatel 
         Pavel Charvát, prokurista 

          Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 2055777/0300 
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Charvát, tel. 601 255 556, email: 
charvat@komunikace-sokolov.cz 
Stavbyvedoucí: Petr Bardon, tel. 724 353 701, e-mail: bardon@komunikace-sokolov.cz 
 
dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“ 

 
 
 

  Název akce:  III/21041 Šindelová - Lesík 
  

I. Předmět dodatku 
 

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci 
provedení Díla zhotovitelem. 
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Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně: 
 

Původní znění: 

5.2 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH 1 796 381,00 Kč 
21 % DPH                         377 240,01 Kč 

 
Cena vč. DPH 2 173 621,01 Kč  

dále jen „Cena za provedení Díla“ 
Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná. 

 

Znění se změnou: 

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH                                                                                                    2 120 765,00 Kč 
21 % DPH                                                                                                                            445 360,65 Kč 

 
Cena vč. DPH                                                                                                                  2 566 125,65 Kč  

dále jen „Cena za provedení Díla“ 
Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná. 

 
Odůvodnění dodatku: 

 

 V průběhu provádění stavby došlo ke zjištění, že po odfrézování povrchu v tl. 30mm zůstává v úseku dlouhém cca 
400bm nesourodý, drolící se povrch, v některých částech vozovky bez asfaltu, na který nelze provést pokládku 
obrusné vrstvy. V dotčených částech je nutné povést položení vrstvy ACL 16 v tl. 50mm. Provedením uvedených 
činností vzniknou vícepráce a dojde k navýšení Ceny za provedení díla o 392 504,64 Kč vč. DPH. Skutečná spotřeba 
materiálu bude doložena vážními lístky. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.   
 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 
 

Přílohy:  

- Položková kalkulace - vícepráce 
 

                               
             

V Sokolově dne : 24.6.2020 
 
 
 
 

V Dalovicích. dne :  
 
 

_____________________ 
Ing. Jan Lichtneger 
ředitel organizace 
objednatel 

_____________________ 

Pavel Charvát 
prokurista 
zhotovitel 
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