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DODATEK č. 1   

K SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 655/ODO/2020  

Číslo smlouvy zhotovitele:  S21-20-1277 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 15/ZPR/2020 

 

 

1.        Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 

IČO:    70947023 

DIČ:  CZ70947023 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX, 

mobil: XXXXXXXXX 

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX 

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  

vložka 114                                                                         

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/ 

 

a 

  

2.      ALGON, a.s. 

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

doručovací adresou Joštova 1, 350 02  Cheb  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B, vl. 14403 

IČO: 28420403 

DIČ: CZ28420403 

Zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

          Bankovní spojení: KB, a.s./ RFB, a.s. 

          Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX, e-mail:     

          XXXXXXXXXX 

          Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX, příprava DaIS, tel. XXXXXXXXX,  e-mail:     

          XXXXXXXXXXXXXX 

 

   

         na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

mailto:jan.benka@algon.cz¨
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Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 655/ODO/2020 na veřejnou zakázku „II/230 Rájov“ je 

změna  ceny díla.  V souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou 

veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet 

stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

Dodatkem č. 1 se mění: 

 

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1 

 

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 

Původní cena dle SOD: 

Cena celkem bez DPH                                                                                                22 720 731,49 Kč 

21 % DPH                                                                                                                     4 771 353 ,61 Kč 

Cena celkem s DPH                                                                                                    27 492 085,10 Kč 

 

Cena Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH                                                                                                      -49 892,62 Kč 

21% DPH                                                                                                                           10 477,45 Kč 

Cena celkem s DPH                                                                                                          -60 370,07 Kč 

 

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH                                                                                                 22 670 838,87 Kč                                                                                        

21% DPH                                                                                                                       4 760 876,16 Kč 

Cena celkem s DPH                                                                                                     27 431 715,03 Kč 

 

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná. 

 

 

          Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1, ZBV č. 2 a ZBV č. 3 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 655/ODO/2020, č. zhotovitele S21-20-1277 a 

Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a 

prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem 

nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve 

dnem zveřejnění v registru smluv.  
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Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Sokolově, dne 25.11.2020            V Chebu, dne 18.11.2020 

 

 

___________________________________  ___________________________________  

             Ing. Jan Lichtneger    Petr Študlar 

               ředitel organizace    předseda představenstva 

    Krajská správa a údržba silnic                           ALGON, a.s. 

            Karlovarského kraje, 

         příspěvková organizace  
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