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Smlouva o dílo – dodatek č. 1 

na zhotovení projektových prací 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        421/ODO/2020 

            Číslo smlouvy zhotovitele:         ……………………. 
 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 117/MR/TÚ/2020 

 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx, funkce: technický náměstek,  

tel.: xxxxxxxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  

             odpovědný pracovník: xxxxxxxxxx, referent inženýrských činností,  

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

 

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o. 

se sídlem: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem    

IČO:   28718836        

DIČ:  CZ 28718836 

Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS. 

oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odpovědný projektant: xxxxxxxxxxxxxx s oprávněním: ČKAIT  č. 0501252 

tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

Název akce:   

Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby: 

III/210 35 a III/209 12 Modernizace silnice Vřesová – Tatrovice, úsek 7  

 
 

mailto:stastna.jana@ksusk.cz
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Smluvní strany uzavřely dne 23. 06. 2020 smlouvu o dílo č. 421/ODO/2020 (dále jen smlouva). Z důvodu nutného  

projednání majetkoprávního řešení stavby s vlastníky dotčených pozemků, se smluvní strany dohodly na změně 

čl. III. smlouvy, takto:  

 

 

 

Původní znění:  

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 Předpoklad zahájení prací:                                                             06 / 2020 

 Předání základní koncepce návrhu:                                                       30. 09. 2020 

 Předání konceptu PD DUSP/PDPS: 30. 11. 2020 

 Předání čistopisu PD DUSP/PDPS: 31. 12. 2020 

 Přepokládaný maximální termín ukončení prací: 31. 12. 2020 

 

*koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již 

předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. 

 

 

 

Nové znění:  

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 Předpoklad zahájení prací:                                                             06 / 2020 

 Předání základní koncepce návrhu:                                                       30. 09. 2020 

 Předání konceptu PD DUSP/PDPS: 12. 02. 2021 

 Předání čistopisu PD DUSP/PDPS: 26. 02. 2021 

 Přepokládaný maximální termín ukončení prací: 26. 02. 2021 

 

*koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již 

předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. 

 

 

 

 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. 

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.  

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní 

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.  

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. 
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Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou 

uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je 

požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb 

na silnicích II. a  III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 

 

 

 

 

 

 

v Ústí nad Labem dne: 24.11.2020                                        v Sokolově dne:30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Jaroslav Zavadil, Dis.   Ing. Jan Lichtneger   

jednatel společnosti    ředitel organizace 

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 

http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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