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DODATEK č. 1   

K SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 663/ODO/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele:  SZ/090/2020 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 17/ZPR/2020 

 

 

1.        Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 
se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 

IČO:    70947023 

DIČ:  CZ70947023 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX, 

mobil: XXXXXXXXX 

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX 

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  

vložka 114                                                                         
na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/ 

 

a 

  

2.      ROADFIN STAVBY s.r.o. 

 se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

 doručovací adresa Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. Zn. C 32379 

 IČO: 048 52 427 

 DIČ: CZ04852427 

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

 Bankovní spojení: KB Plzeň 

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

 Odpovědný pracovník ve věcech technických XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX, e-mail:  XXXXXXXXXXXX 

 Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX, tel: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

 

  

         na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 663/ODO/2020 na veřejnou zakázku „II/212 Nový 

Kostel“ je změna ceny díla.  V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž   hodnota je nižší 

než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy ODO. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, 
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čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba 

vznikla v důsledku realizace stavby. 

 

 

 

Dodatkem č. 1 se mění: 

 

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1 

 

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 

Původní cena dle SOD: 

Cena celkem bez DPH                                                                                                 7 425 402,83 Kč 

21 % DPH                                                                                                                    1 559 334,59 Kč 

Cena včetně DPH                                                                                                         8 984 737,42 Kč  

 

Cena Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH                                                                                                    422 777,03 Kč 

21% DPH                                                                                                                          88 783,18 Kč 

Cena včetně DPH                                                                                                            511 560,21 Kč 

  

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH                                                                                                  7 848 179,86 Kč 

21%                                                                                                                               1 648 117,77 Kč 

Cena včetně DPH                                                                                                          9 496 297,63 Kč 

  

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná. 

 

 

            Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1, ZBV č. 2 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 663/ODO/2020 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a 

prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem 

nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve 

dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

       

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
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V Sokolově, dne 30.11.2020                 Ve Vejprnicích, dne 25.11.2020 

 

 

___________________________________  ___________________________________  

             Ing. Jan Lichtneger         Ing. Václav Kotěšovec 

               ředitel organizace                 jednatel 

    Krajská správa a údržba silnic                                     zhotovitel 

            Karlovarského kraje, p.o. 
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