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Příprava - zařízení staveniště, oplocení
Bourací práce
Zajištění - statika
Nástavba
Střecha
Odstranění zemní vlhkosti
Vyzdívky v 1. PP
Pomocná stavební výroba 1. PP
Vyzdívky v 1. NP
Pomocná stavební výroba 1. NP
Vyzdívky 2. NP
Opláštění 3. NP
Vyzdívky 3. NP
Pomocná stavební výroba 3. NP
Zemní práce, zpevnění plochy
Opěrná zeď
Kanalizace
Vodovod
Plynovod
Teplovod
Přípojka NN
Přípojka SLP
Veřejné osvětlení
Potrubní pošta 
Sadové úpravy - náhradní výsadba 

                                                                                                                                                                            ⚫   uzlový bod 1

Uzlový bod 1 - stavební a technická připravenost pro montáž chladírenské a mrazírenské technologie transfuzního oddělení TS

⚫

Generel Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - rekonstrukce pavilonu L

HARMONOGRAM PRACÍ

Části plnění/ měsíce plnění*
2022 2023

05 07 09 10


