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             Název zadavatele: 	Karlovarský kraj
             Sídlo:	          Závodní 353/88
	          360 06 Karlovy Vary
             IČO:	          70891168	
             Č. j.:	          KK/3840/IN/22
             Vyřizuje: 	          Ing. Zora Bolková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky:

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku - stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000531
evidenční číslo ve VVZ: Z2022-025321
číslo oznámení TED: 2022/S 126-357511

dne 21. 7. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku - stavební práce“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1
V současné době stále na stavebním trhu dochází k nepředvídatelným a extrémním výkyvům cen stavebních materiálů, prací či energií a také k prodloužení délky dodacích lhůt všech stavebních materiálů. 
Vzhledem k aktuální situaci nejen na českém, evropském ale i světovém trhu vlivem pandemie COVID-19, vlivem válečného konfliktu na Ukrajině a také s ohledem na nepředvídatelný vývoj a důsledky současné energetické krize nelze ze strany Uchazeče zkalkulovat všechna rizika a neočekávané cenové výkyvy. 
Možným řešením je uplatnění inflační doložky odpovídající vyhrazené změně ve smyslu ustanovení §222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek na uvedenou veřejnou zakázku. Jako vhodnou pro zařazení do obchodních podmínek považujeme inflační doložku vypracovanou Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Sdružením pro výstavbu silnic v návaznosti na činnost expertní skupiny pro veřejné zakázky při MMR, tj. s použitím Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlašovaného Českým statistickým úřadem. Některé její části i mechanismy jsou již standardně využívány veřejnými zadavateli, jako příklad můžeme uvést Ředitelství silnic a dálnic České republiky státní příspěvková organizace, Správa železnic státní organizace a v současné době již takto postupují také některé krajské instituce.
Dotaz: Dovolujeme si požádat o úpravu Zadávací dokumentace tak, aby zohledňovala aktuální stav a situaci, tzn. doplnění Smlouvy o Dílo o odstavce, umožňující změny ceny Díla a termíny výstavby, pakliže je toto odůvodněné aktuální situací na stavebním trhu.
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel nebude u této veřejné zakázky uplatňovat vyhrazenou změnu závazku ve formě inflační doložky. Navíc mechanismus inflační doložky by neumožňoval změnu termínu výstavby, jak navrhuje dodavatel.

Dotaz č. 2
Zadavatel dále v článku č. 7 Pravidla pro hodnocení nabídek uvádí tuto podmínku:
Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu na 195.000.000 Kč včetně DPH. Překročení výše stanovené maximální nabídkové ceny je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel dále uvádí v článku 11. Způsob zpracování nabídkové ceny, že:
Účastník nesmí překročit zadavatelem stanovenou maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny 195.000.000 Kč včetně DPH.
Zadavatel, vzhledem k absenci inflační (valorizační) doložky, požaduje po uchazeči promítnout všechna možná a dnes zcela nepředvídatelná rizika do nabídkové ceny. Požadavek zadavatele na dodržení maximální možné nepřekročitelné ceny v kombinaci s absencí inflační doložky může být reálně nesplnitelný, a také tak může nastat až krajní situace, kdy nabídku nepředloží žádný uchazeč. 
Dotaz: Nezváží zadavatel možnost odstranění ze Zadávacích podmínek ustanovení o maximální a nepřekročitelné výši nabídkové ceny?
Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel trvá na dodržení maximální možné a nepřekročitelné ceny. Při jejím stanovení kalkuloval zadavatel i s možným promítnutím rizika dodavatele z absentující inflační doložky. Vzhledem k tomu, že maximální nepřekročitelná nabídková cena je o cca 71 % vyšší, než předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená projektantem dle aktuální cenové hladiny URS před zahájením zadávacího řízení, považuje ji zadavatel za reálně dosažitelnou.  

Dotaz č. 3
Projektová dokumentace a tendrový výkaz výměr uvažuje s dodávkou a montáží tepelného čerpadla, které má dle výkresu „D 1.4.2 Technická zpráva“ předehřívat teplou vodu a chladit místnost serverů. Dle výkresu „D 1.4.2.b 1 VYTAPENI C3“ je tepelné čerpadlo umístěno v místnosti serverů. Z projektové dokumentace ale není patrné jakým způsobem je napojeno na systém chlazení a ohřívání.

Dotaz:Doplní zadavatel projektovou dokumentaci, která bude upřesňovat způsob napojení tepelného čerpadla na systém chlazení a ohřívání?
Odpověď na dotaz č. 3:
Způsob zapojení tepelného čerpadla je na výkrese D 1.4.2.b 5 SCHEMA SYSTEMU STROJOVNY C3, 1.ETAPA - DZR MATYAS. 
Tepelné čerpadlo je napojeno do spodního topného okruhu v nepřímo ohřívaném zásobníku pro výrobu teplé vody, okruh je uzavřený, plněný vodou.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel nemění zadávací dokumentaci. 
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Ing. Zora Bolková
oddělení veřejných zakázek
odbor investic
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310  Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
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