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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

Číslo smlouvy o Dílo: 473/ODO/2021 
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 17/ZPR/2021 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČO: 70947023 

DIČ: CZ70947023 

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

➢ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace 

telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla: 

➢                                    
telefon:                 , e-mail:                        
telefon:                 , e-mail:                     

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

číslo zvláštního účtu projektu:                     
- na straně jedné jako „objednatel“ – 

a 

2.    KV Realizační s.r.o. 

IČO: 077 07 991 

DIČ: CZ07707991 

Sídlo: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Petra Ivanovská 

telefon:            , e-mail:                      
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:                  

telefon:            , e-mail:                    
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických: 

➢ Stavbyvedoucí:                                    
telefon:                          , e-mail:                    

➢ Autorizovaná osoba pro obor mosty a inženýrské konstrukce: ,                  

telefon:            , e-mail:                    

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č.ú.:                 

- na straně jedné jako „zhotovitel“ 
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Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 473/ODO/2021 ze dne 15. 2. 2022 na veřejnou zakázku 

„III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík – Nejdek, část modernizace mostu ev. č. 210 47-2 

Bernov“ je změna ceny díla. 

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy 

o dílo takto: 

 

Článek V. 

Cena za provedení Díla a platební podmínky 

 

V čl. V., odst. 5.1.3 této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 1, 

která je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o 

nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo. 

 

             

  Původní cena dle SOD: 

Cena celkem bez DPH  6.248.888,88 Kč 

21 % DPH  1.312.266,66 Kč 

Cena vč. DPH   7.561.155,54 Kč 

 

Cena dle Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH  -10.701,80 Kč 

21 % DPH  -2.247,38 Kč 

Cena vč. DPH   -12.949,18 Kč 

 

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH  6.238.187,08 Kč 

21 % DPH  1.310.019,28 Kč 

Cena vč. DPH   7.548.206,36 Kč 

 

 

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1 vč. žádosti a příloh. 

 

 

 

Závěrečné ustanovení 

 

Ostatní články uzavřené smlouvy č.  473/ODO/2021 zůstávají beze změny. 

 

 

 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a 

prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem 

nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Sokolově       V Sokolově 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

            Ing. Jiří Šlachta  Ing. Petra Ivanovská 

         ředitel organizace          jednatelka 

Krajská správa a údržba silnic                                                   KV Realizační s.r.o. 

       Karlovarského kraje, 

     příspěvkové organizace                                                                                                      
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