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DODATEK Č. 1  - SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 72ODO/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:  S22-047
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č.86/MR/SÚ/2020

Název akce:  III/1792 Odolenovice - Přílezy - oprava povrchu

1.       Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
bankovní spojení:                                            
číslo účtu:                     
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:                        
tel.                                                                    
odpovědný pracovník:                 
mobil:                                              

dále jen „objednatel“

a

2.      Silnice Topolany a. s.
se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutobv
doručovací adresou Tušimice 34, 432 01 Kadaň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B2772
IČO: 05758734
DIČ: CZ05758734
zastoupená Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva
bankovní spojení:                       
číslo účtu:               
odpovědný pracovník ve věcech technických:                                                  

e-mail:                            
stavbyvedoucí:                                                                    

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“
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Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna „III. Specifikace Díla“ a „V. Cena a platební podmínky“.  
Po očištění hran stávající vozovky komunikace bylo zjištěno rozlámání hran obrusné vrstvy a nutnost 
doplnění z vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16. 
 
Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují 
ustanovení smlouvy o dílo: 

 

III. Specifikace Díla 
 

Původní znění: 
 

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením ,,III/1792 
Odolenovice - Přílezy - oprava povrchu“ dle podmínek této smlouvy, tj.:   

 
V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno 
zejména ze strany zhotovitele následující plnění:       
Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 1792 ve staničení  
1,744 – 3,160 km (délka úseku = 1.416 bm, plocha vozovky = 6.655 m2) mezi obcemi Odolenovice 
a Přílezy. V rámci opravy vozovky bude provedeno frézování tl. 20 mm, vyrovnávky z ACL 16 
(50/70) v celkovém množství 120,0 tun, živičný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy 
ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm. Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné 
značení (vodící čáry ze stěrkovacího plastu) a budou doplněny krajnice z frézované asfaltobetonové 
směsi nebo drceného kameniva. 

 

 
 

Nové znění: 
3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením ,,III/1792 

Odolenovice - Přílezy - oprava povrchu“ dle podmínek této smlouvy, tj.:   
 

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno 
zejména ze strany zhotovitele následující plnění:       
 Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 1792 ve staničení  
1,744 – 3,160 km (délka úseku = 1.416 bm, plocha vozovky = 6.655 m2) mezi obcemi Odolenovice 
a Přílezy. V rámci opravy vozovky bude provedeno frézování tl. 20 mm, sanace podloží v rozsahu 
dle přiloženého soupisu prací, vyrovnávky z ACL 16 (50/70) v celkovém množství 120,0 tun, 
živičný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm. 
Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry 
ze stěrkovacího plastu) a budou doplněny krajnice z frézované asfaltobetonové směsi nebo 
drceného kameniva. 

 
 

 

V. Cena a platební podmínky 
 

Původní znění: 
 

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             Cena celkem bez DPH                                                           3.322.582,00 Kč 

slovy: Třimilionytřistadvacetdvatisícpětsetosmdesátdvakorunčeských 
21 % DPH                                                                                   697.742,22 Kč 
slovy: Šestsetdevadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetdvakorunčeskýchadvacetdvahaléřů 

Cena vč. DPH                                                                         4.020.324,22 Kč  
slovy: Čtyřimilionydvacettisíctřistadvacetčtyřikorunčeskýchadvacetdvahaléřů 
 



 
strana 3 (celkem 3) 

dále jen „Cena za provedení Díla“ 

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.  

 
V. Cena a platební podmínky 

 
5.2 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             Cena celkem bez DPH                                                           3.437.024,15 Kč 

slovy: Třimilionyčtyřistatřicetsedmtisícdvacetčtyřikorunčeskýchapatnácthlaléřů 
21 % DPH                                                                                    721.775,07 Kč 
slovy: Sedmsetdvacetjednatisícsedmsetsedmdesátpětkorunčeskýchasedmhaléřů 

Cena vč. DPH                                                                          4.158.799,22 Kč  
slovy: 
Čtyřimilionystopadesátosmtisícsedmsetdevadesátdevětkorunčeskýchadvacetdvahaléřů 
 

dále jen „Cena za provedení Díla“ 

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci 
smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn 
v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu 
zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím 
registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic 
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto 
Dodatku. 

 

Přílohy jsou uložené v písemné podobě u zadavatele: 
          ( žádost o schválení víceprací, cenová kalkulace víceprací – soupis prací, doklady) 

  
V Sokolově dne :  
 
 
 

V Tušimicích dne :  
 
 

 

_____________________ 
Ing. Jiří Šlachta 
ředitel organizace 
objednatel 

_____________________ 
Bc. Marek Volák 
předseda představenstva 
zhotovitel 
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