
80/21/SÚ

Objednávka – Dodatek č.1
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany
Objednatel:                                                                                  Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: ředitel organizace Ing. Jiří Šlachta,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl
Pr, vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník:                                      
mobil:                 
e-mail:                      

GRID, a.s., Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
tel.:                  
mob.:                 
                  
              

IČO              70947023
DIČ              CZ70947023
Bank.spoj.                                 
Telefon:                   

IČO: 61251437
DIČ: CZ61251437
Bank. spoj.:                           

II. Předmět plnění
Kvalitativní určení Množství III. Cena
Objednáváme u Vás:
obstarání veškerých prací a úkonů nutných pro vyřešení
majetkoprávních vztahů (vyvlastnění) pozemků potřebných
pro stavbu „Oprava mostu ev.č. 222 14–1 Šemnice“

dle cenové nabídky (e-mail) ze
dne 19.5.2022

139 755,00 Kč vč. DPH
(115 500,00 Kč bez DPH)

IV. Doba plnění

Původní term. plnění:
Konečný termín do 30.11.2022

Nový term. plnění:
Konečný termín do 30.11.2023

V. Místo plnění

Most ev.č. 222 14–1
Šemnice

VI.
Doprava

dodavatelem

VII. Záruka a sankce

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla
objednateli.

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti
provedeného díla podle záručních podmínek, a to po dobu - 12 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je
povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení
ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného
plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o
této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli
zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň
bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

6. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato objednávka nabývá
účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli
nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedojde ani do
120 kalendářních dnů ode dne podpisu této objednávky a objednatel tak na realizaci Díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že se tato smlouva
zrušuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za objednatele:                                                                           Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta                                                                          Ing.Zbyněk Kugler
ředitel organizace                                                                       výkonný ředitel, člen představenstva

V Sokolově, dne                             Razítko a podpis                        V Praze dne 9.11.2022 Razítko a podpis
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