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Název:

Sídlo:
právní forma:
Ič:

Statutární zástupce:
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2.L Název veřejné zakázky
ART cENTRUM GALERlE 4, REKoNSTRUKcE ŠpÝcHnnu,
DoDATEČNÉ STAVEBNí PRÁCE lll

zadavatel

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace
Karlovarského kraje
Kamenná 2,35O 02 Cheb
Příspěvková orga n izace
00074268
Mgr. Zbyněk lllek, ředitel organizace

Veřejná zakázka

FRANT|ŠKÁNSKÉ NÁM. 30/1, cHEB -

2.2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění jsou dodatečné stavební
práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a
dokončení původních stavebních prací. Jedná se o dodatečné práce zjištěné při rekonstrukci
historického objektu bývalého špýcharu se změnou užívání na umělecké centrum a fotografickou
galerii. Dodatečné (změnové) stavební práce, dodávky a osazení technologie a interiérové vybavení
jsou řešeny změnovými listy.

2.3 Klasifikace veřejné zakázky
45212300-9 - Stavebníúpravy uměleckých a kulturních budov

2.4 Cena sjednaná ve smlouvě
1, 492 077,-I4 Kč bez DPH

Smlouva řešena dodatkem č. 4 k původní smlouvě uzavřené dne 30. 5. 201,4. Vdodatku č. 4
zohledněny neprováděné stavební práce, dodávky a služby obsažené v původním zadávacím řízení ve

výši-1337 964,35 Kč bez DPH. Dodatek č.4 byl podepsán dne 23. 1"1.201,5.

3 Způsob zadání
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst, 7 písm. a) zákona č. I37/2006 Sb. o veřejných

zakázkách.

Odůvodnění použltí jednacího
řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval podle § 23 odst. 7 písm, a) zákona č. 13712006 Sb. o veřejných zakázkách.

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba

vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a to na základě odhalení stávajících

konstrukcí a zjištění stavu původních konstrukcí. Tyto dodatečné stavební práce zadavatel jednající



s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné
objektu špýcharu na galerijní objekt.

pro dokončení kompletní rekonstrukce historického
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obchodnífirma:
Sídlo;
Závod,.

právníforma:

tČo:
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Bez subdodavatelského zajištění
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nabídkové ceny
v tomto zadávacím řízení nerelevantní.

8
zájemců či uchazečů

v tomto zadávacím řízení nerelevantní.

V Chebu dne 23.11.2015

Vybraný zhotovitel
SWlETELSKY stavební s. r.o.
Pražská tř. 498/58,37O 04 České Budějovice
Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Železničářsk á 1,234/79, 312 O0 Plzeň
společnost s ručením omezeným
48035599

Su bdodavate!ské zajištění

ostatní uchazeči jejich

ldentifikační údaje vyloučených

Mgr, Zbyněk lllek

Ředitel Galerie
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