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Zpráva o průběhu předběžné tržní konzultace

k veřejné zakázce

„Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP“

1) Identifikační údaje zadavatele

Karlovarský kraj
se sídlem: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 				70891168 
DIČ: 				CZ70891168
Profil zadavatele: 		https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba:		Ing. Andrea Černá, odbor investic, 
e-mail: andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz


2) Předmět a účel konzultace

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že zadavatel při vypsání výše uvedené veřejné zakázky ve lhůtě pro podání nabídky neobdržel žádnou nabídku, cílem předběžné tržní konzultace bylo zjistit, proč tomu tak bylo, aby následně zadavatel připravil zadávací podmínky, tak aby nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně také možnostem trhu.

Předběžné tržní konzultace se mohli zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažovali podat svou nabídku na veřejnou zakázku. Předběžná tržní konzultace byla vedena tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona.

Zadávací podmínky vypsané veřejné zakázky, kterých se týkala předběžná tržní konzultace: 
Předmětem plnění veřejné zakázky byla realizace stavebních prací pro dokončení nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, v části B, objektu Císařských lázní v Karlových Varech, aby mohly prostory sloužit nájemcům, pracovníkům provozovatele budovy a návštěvníkům. Bylo plánováno využití prostor zejména pro kancelářské účely, zázemí pro hudebníky a jako ateliéry. 

Stavební práce se týkaly provedení finálních povrchů podlah, stěn, dodání a montáže dveřních výplní otvorů, dokončení rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky včetně dodávky a montáže jednotek, měření a regulace, topení, zdravotechniky, dodávky a montáže svítidel, větrání a chlazení prostor. Přesná specifikace stavebních prací, dodávek a služeb byla určena projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby s názvem KARLOVY VARY – REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ. Dokumentace byla zpracována (12/2018) a aktualizována pro zadání prací (11/2022) společností INTAR a.s. 
Nejzazší termín ukončení stavebních prací zadavatel stanovil na 150 dní od zahájení prací. 
Zadavatel stanovil také maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu na 20.000.000 Kč bez DPH. 

Předpokládaný termín zahájení realizace byl červenec 2023.
Termín protokolárního předání stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ byl na základě uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 30.06.2023.
[bookmark: _GoBack]Termín protokolárního předání stavby „Karlovy Vary, Císařské lázně - koncertní sál“ byl na základě uzavřené smlouvy o dílo stanoven do 09.05.2023.
Detailní zadávací podmínky bylo možné najít na následujícím odkazu:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006242

Zadavatel žádal dodavatele o odpovědi na následující dotazy: 
a) Jeví se Vám lhůta pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v délce 150 dní jako dostatečná?
- v případě, že ne, jaká by byla akceptovatelná délka realizace předmětu plnění?
b) Je pro Vaši účast v zadávacím řízení limitující zadavatelem stanovená maximální nepřekročitelná cena ve výši 20 mil. Kč bez DPH?
- v případě, že ano, jaká částka by byla akceptovatelná?
c) Byl by pro Vás limitující požadavek zadavatele týkající se pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provádění díla ve výši min. 50 mil. Kč (stavební práce budou probíhat v objektu, který je národní kulturní památkou)?
- v případě, že ano, jaká hodnota pojištění by byla akceptovatelná?
d) Byl by pro Vaši účast v zadávacím řízení překážkou požadavek zadavatele týkající se referenčních prací, které spočívaly ve výstavbě nebo rekonstrukci objektu občanské vybavenosti ve výši min. 10 mil. Kč a zkušenosti stavbyvedoucího s vedením takové stavby?
e) Spatřujete jiné důvody, které by bránily z Vaší strany k podání nabídky v rámci příslušného zadávacího řízení?
- v případě, že ano, uveďte, jaké a navrhněte případně konkrétní způsob řešení. 
f) Budete v době předpokládané realizace disponovat dostatečnou výrobní / pracovní kapacitou pro případnou realizaci předmětu plnění?
g) Z jakého důvodu jste nepodali do zrušeného zadávacího řízení k veřejné zakázce nabídku?

	
3) Průběh konzultace

Dne 4. 5. 2023 uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele výzvu k předběžné tržní konzultaci.  Konzultace se mohl zúčastnit jakýkoliv dodavatel. Zadavatel oslovil 8 potenciálních dodavatelů.
Vyjádření k předběžné konzultaci měli dodavatelé možnost zaslat do 19. 5. 2023 do 10:00 hodin na profil: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006442. 

Předběžné tržní konzultace se zúčastnil pouze 1 dodavatel:

· GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín. 

V průběhu konzultace vyplynulo, že pro výše uvedeného dodavatele byla jedinou překážkou k podání nabídky maximální nepřekročitelná nabídková cena. Délka realizace předmětu plnění veřejné zakázky se dodavateli jevila jako přiměřená. Účastník PTK nespatřoval problém ani ve výši pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provádění díla či v požadavku zadavatele na předložení referenční zakázky. 


4) Výsledek konzultace

Na základě předběžné tržní konzultace zadavatel získal v obecné rovině zpětnou vazbu k uvažovaným zadávacím podmínkám, které následně konkretizoval podle vlastního uvážení.

Zadavatel s ohledem na časový odstup mezi původním zadávacím řízením a provedenou předběžnou tržní konzultací, počtu dodavatelů účastnících se předběžné tržní konzultace a dokončenou revitalizací objektu Císařských lázní nepromítl získané informace do zadávacích podmínek opakovaného zadávací řízení.

Karlovy Vary, 23. 1. 2024



  Ing. Tomáš Brtek
                                                                                            vedoucí odboru investic
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