DODATEK C. 2
ke

smlouvé o dilo na zhotoveni projektove dokumentace

Muzeum Sokolov pFispévkova organizace Karlovarského kraje
se sidlem: Zamecka 1. 356 00 Sokolov

1CO: 72053801

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: 43-6375810277/0100

jednajici: Ing. Michael Rund, feditel organizace

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,, objednatel”)
a

GEOMONT GP s.r.o.

sidlo: Skroupova 53, 537 01 Chrudim III

ICO: 27538044

DIC: CZ27538044

bankovni spojeni; KB Chrudim,

¢islo uctu: 43-2101740277/0100

jednajici: Martin Mikan, jednatel spolecnosti

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil C 24817,

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen , zhotovitel )

uzaviraji ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen "Obcansky
zakonik") tuto

Dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo

na zhotoveni projektove dokumentace
pro stavbu

..Zajisténi a stabilizace starych dobyvek z diivodu zabezpeceni prohlidkove trasy
§mly ¢. 1 v Jaichymoveé*



J

L.
Zhotovitel je vit€ézem vefené zakazky vyhlasené dne 7.10.2015 objednatelem jako
vyhlaSovatelem vefejné zakazky ,ZajiSténi a stabilizace starych dobyvek z duvodu
zabezpeceni prohlidkové trasy Stoly &. 1 v Jachymové®,

Ve smlouvé o dilo a v dodatku ¢. 1 byl stanoven termin piedani kompletni projektové

dokumentace pro stavbu v¢. stavebniho povoleni v pravni moci v poctu 8 paré dle této smlouvy
objednateli do 30. 11. 2016.

1L

Tento dodatek se uzavira z duvodu prodlouZeni terminu odevzdani kompletniho dila predmétné
akce. Cena dila se timto dodatkem neméni.

Duvod prodlouzeni: Termin odevzdani kompletni projektové dokumentace véetné stavebniho
povoleni se prodluzuje z duvodu dodate¢nych pozadavkl na kone¢ny rozsah dila dle ¢l. V1.
smlouvy o dilo.

CL. IV. odst. 4.1. pismen ¢) a d) se timto dodatkem méni nasledovné.

c)  piedani zadosti o stavebni povoleni a v8ech stanovisek ucastnik stavebniho fizeni
veetné kompletni dokumentace pfikladané k zadosti o vydani stavebniho povoleni
v podrobnostech pro provadéni stavby do 31.1.2017

d)  predani kompletni projektove dokumentace pro stavbu v¢. stavebniho povoleni v pravni
moct v poctu 8 pare dle této smlouvy objednateli do 30. 4. 2017.

I11.

V ostatnich ujednani zastavaji podminky uvedené ve smlouve o dilo a zadavacich podminkach
beze zmén.

Tato smlouva nabyva platnosti a a¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcu obou
smluvnich stran.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

V Chrudimi dne 20.9.2016 V Sokolové dne 23.9.2016
Martin Mikan Ing. Michael Rund
jednatel feditel Muzea Sokolov

ptispévkové organizace Karlovarského kraje




