
Veřejná zakázka:

„III/220 6 Modernizace silnice Nivy, extravilán“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/ODO/2022
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy
Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

Článek I.
Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
sídlo:  Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČ:  70947023
DIČ:  CZ70947023
Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

 Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace
telefon:                                             

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:
                                     

telefon:                                                 
telefon:                                                    

bankovní spojení:                                           
číslo zvláštního účtu projektu:                    

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

2.      Komunikace Sokolov s.r.o.
se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice
zastoupená: Zdeněk Mach, jednatel; Pavel Charvát, prokurista
Odpovědný pracovník ve věcech technických:                                
Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:             
tel.:                                            
Telefon:            
E-mail:                           
IČO: 280 36 166
DIČ: CZ28036166
Bank. spojení:     
Číslo účtu:             
Výpis obchodního rejstříku vedený u u Krajského soudu v Plzni, C 22228

- na straně jedné jako „zhotovitel“
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Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č.1, kterým se 
mění čl. V. smlouvy. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s §222 odst. 4 písm. b) zákona č. 
134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o 
podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo. 
 
V čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných 
ZBV č.1, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku.  
 
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 24.06.2022, jímž se mění ustanovení smlouvy takto: 

                                                       

Článek V. 
Cena za provedení Díla a platební podmínky 

Článek V. odst. 5.1. se mění následovně: 

Původní cena dle SOD činí: 
Cena celkem bez DPH:                                                                 31 784 105,25 Kč 
21% DPH:                                                                                          6 674 662,10 Kč 
Cena celkem vč. DPH:                                                                 38 458 767,35 Kč 
 
 
Cena dle Dodatku č. 1: 
Cena celkem bez DPH:                                                                     - 938 296,70 Kč 
21% DPH:                                                                                           - 197 042,31 Kč 
Cena celkem vč. DPH:                                                                  - 1 135 339,01 Kč 
 

 

Cena dle SOD + Dodatku č.1:  
Cena celkem bez DPH:                                                                  30 845 808.55 Kč 
21% DPH:                                                                                           6 477 619,80 Kč 
Cena celkem vč. DPH                                                                   37 323 428,35 Kč 
 

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 36/ODO/2022 zůstávají beze změny. 
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Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto 
dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 
svého oprávněného zástupce. 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn 
objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá 
účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

 

 
 
 
 
V Sokolově: 
 
 
 
 
 
   
 
___________________________________  ___________________________________ 
za objednatele                                                            za zhotovitele 
Ing. Jiří Šlachta                                                               Pavel Charvát 
ředitel organizace                                                          prokurista  
Krajská správa a údržba silnic                                    Komunikace Sokolov s.r.o. 
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace 
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