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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

 
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále je „zákon“), Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/220 4 Modernizace silnice 

Děpoltovice“ 
 

 

26/MR/TÚ/2025 
               

1) Název zakázky 

 

„Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: 

III/220 4 Modernizace silnice Děpoltovice“ 
 

2) Identifikační údaje zadavatele 
 

      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

        se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   

        kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

        zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou 

        IČO:   70947023 

        DIČ:   CZ70947023 

        E-mail: podatelna@ksusk.cz 

        Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

        Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

        Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120,  

        mobil: 602 557 341 

        Odp. pracovník: Irena Kroftová, mobil.: 602 190 587 

        Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

        Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
 

3)    Základní informace 
 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání 

veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace (dále 

jen „elektronický nástroj E-ZAK“) dostupného na https://ezak.kr-

karlovarsky.cz/profile_display_105.html 

 

Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v rámci zadávacího řízení se provádí 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel uveřejní 

oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém 

případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich 

uveřejnění na profilu zadavatele. 
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Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, 

zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

se považují za řádně doručené dnem jejich dodání do uživatelského účtu adresáta dokumentu v 

elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 

přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu 

upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová 

zpráva, či nikoli. 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html 
 

4)    Vymezení plnění veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na 

zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: „III/220 4 Modernizace silnice Děpoltovice“ v 

rozsahu daném touto výzvou. Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV 

je: 71315400-3 Stavební dozor. 

 

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 

Jedná se o stavbu, která řeší modernizaci úseku silnice III/220 4 v obci Děpoltovice. SO 101 je silnice 

od začátku úprav do staničení km 0,300, jedná se o úsek v intravilánu obce Děpoltovice. Silnice je nově 

navržena jednak v kategorii jako MO2k 6,5/6,5/30 jedná se o intravilán v obci Děpoltovice v rozsahu 

staničení km 0,000-0,300. Cílem projektu je modernizace tohoto úseku silnice III/220 4, to znamená v 

rámci možností zlepšení parametrů komunikace. V intravilánu maximálně kopírujeme stávající trasu, 

zde jsou navrženy směrové oblouky o poloměrech R=65,190 a 200m. Chodník v rámci modernizace 

silnice bude upraven, a to v rozsahu od mostu č. 2204-1 až na konec obce směrem k Odeři. Chodník 

směrově kopírují nově navrženou komunikaci, podél komunikace je navržen zelený pás šířky 1,0m a 

dále chodník o šířce 1,5m. Základní příčný sklon chodníku je 2,0%. V místě autobusového zálivu je 

šířka chodníku 1,5 – 2,5m. V rámci stavebních úprav dále budou provedeny autobusové zálivy, vjezdový 

ostrůvek, veřejné osvětlení. 

V rámci stavby budou zajištěny tyto stavební objekty: 

Stavební objekty KSÚS KK: 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  

SO 001 Příprava staveniště 

SO 101 Modernizace silnice III/220 4, I. úsek km 0,000 až 0,300 

SO 301 Dešťová kanalizace Děpoltovice 

 

Součástí plnění je také zajištění kompatibility a přenos dat a dokumentů za strany vybraného TDS do 

systému CDE Objednatele (Zadavatele). 

„CDE Objednatele (Zadavatele)“ znamená společné datové prostředí stavby Zadavatele, tj. CDE 

Proconom od společnosti Proconom Software, s.r.o., IČO 07156863, www.proconom.cz   

Přístup do vyhrazeného prostoru CDE Objednatele (Zadavatele) a k vyhrazeným složkám bude pouze 

na základě schválení Objednatele (Zadavatele). 

 

Předpokládaná hodnota výše uvedené stavby část KSÚS KK je cca 8,56 mil. Kč bez DPH; 10,36 mil. 

Kč vč. DPH. 

 

 

 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html
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Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:  
 

Předmětem činnosti technického dozoru stavebníka není provádění autorského dozoru stavby, který 

bude zajištěn zadavatelem a výsledky tohoto dozoru bude mít technický dozor stavebníka k dispozici. 

Technický dozor stavebníka bude na stavbě prováděn na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi 

vítězným účastníkem (příkazníkem) a zadavatelem (příkazcem). 

Technický dozor stavebníka bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny 

platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných 

rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem 

dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby 

uvedeno jinak. 

Technickým dozorem stavebníka je zároveň myšlen technický dozor objednatele: 

Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, je minimální obsah a rozsah výkonu stavebního dozoru dán 

aktuálním sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – 

UNIKA. 

 V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 

Před zahájením stavby: 

• Přebírá PD, smlouvy a stavební povolení, seznamuje se s obsahem a podmínkami, jejichž plnění 

dále sleduje; 

• Kompletuje podklady a doklady potřebné k předání staveniště; 

• Zajišťuje fotodokumentaci původního stavu před stavbou; 

• Spolupracuje s dodavateli geodetických prací při vytýčení staveniště; 

• Po organizační a administrativní stránce zabezpečuje předání staveniště zhotoviteli stavby; 

• Zajišťuje oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, případně dalším organizacím, které si 

to vyžádaly ve stavebním řízení; 

• Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním řízení; 

• Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním řízení; 

• Kontroluje, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník (dále jen 

SD) a zapsal do úvodního listu předepsané údaje vč. potvrzení o převzetí příslušných dokladů, 

údaje a vytýčení nezbytných pro zahájení prací a zhotovení stavby; 

• Účastní se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací; 

• Kontroluje, zda stavbyvedoucí má oprávnění (autorizaci) k vedení stavby. 

 

V průběhu stavby: 

• Upozorňuje zhotovitele zápisem v SD, aby nezahajoval žádné výkopové event. vrtné práce bez 

řádného polohového a výškového vytýčení podzemních vedení; 

• Přejímá výrobní (montážní, konstrukční) dokumentaci/e pro zhotovení stavby a ověřuje 

její/jejich soulad s předchozí úrovní dokumentace, smlouvou o dílo a dalšími doklady, 

koordinuje práce s generálním projektantem „GP“ v rámci autorského dozoru; 

• Sleduje obsah SD a dbá o jeho řádné každodenní vedení a úplnost záznamů zhotovitele 

v souladu se smluvenými podmínkami, k zápisům v e SD připojuje stanovisko, souhlas nebo 

námitky, přejímá a průběžně vede evidenci kopii všech listů SD; 

• Kontroluje dodržování navrženého technologického postupu, kontroluje, zda jsou práce 

prováděny podle dohodnutých podmínek k příslušným druhům prací a dodávek a v souladu se 

stanovisky dotčených orgánů, a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta (dále jen 

ADz), případně informuje stavebníka; pořizuje průběžnou a podrobnou fotodokumentaci 

realizace stavby v rozlišení po jednotlivých týdnech a po jednotlivých stavebních objektech; je 
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fyzicky přítomen na stavbě v průběhu betonářských prací a v průběhu pokládání jednotlivých 

konstrukčních vrstev vozovky; 

• Prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě; 

• Kontroluje kvalitu prací, zejména betonáže, montáže dílců a konstrukcí, provedení zálivek a 

provádění prací dokončovacího cyklu, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou 

průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech (certifikáty, atesty, protokoly, 

prohlášení o shodě atd.) a zda zhotovitel (podzhotovitelé) provádí předepsané nebo dohodnuté 

funkční zkoušky, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí; 

• Projednává se zhotovitelem a s osobou ADz drobné dodatky a změny projektové dokumentace, 

které nevyžadují změnu stavby, nezvyšují náklady stavby, neprodlužují čas plnění a nezhoršují 

parametry a užitné vlastnosti stavby, provádí o tom zákres nebo záznam do SD, informuje o 

úpravách stavebníka a podle rozsahu pověření si vyžádá stanovisko; 

• Spolupracuje s projektantem vykonávajícím ADz a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

• Systematicky dbá o doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, kontroluje, zda 

zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění 

stavby, včetně zabezpečení odborného výkonu souvisejících prací (dále jen „dokumentace 

skutečného provedení stavby“); 

• Zaznamenává do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, pokud tak 

neučiní zhotovitel, vyjadřuje se k důvodům zhotovitelem uváděným; 

• Kontroluje postup zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek 

sjednaných se zhotovitelem, upozorňuje zhotovitele na jejich nedodržení a připravuje podklady 

pro uplatnění sankcí či jiných opatření; 

• Kontroluje řádné uskladnění materiálů, strojů a zařízení na staveništi; 

• Se zhotovitelem činí opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

vlivy, při vzniku škody zjišťuje se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťuje důkazní 

prostředky; 

• Vyžaduje, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární ochranu 

podle zvláštních právních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránil životní prostředí na 

staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy, v případě neshody informuje 

stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí; 

• Podle rozsahu oprávnění upozorňuje zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a 

nedostatky, vyzývá jej k neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy kontroluje, 

odsouhlasuje postup při odstraňování, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho 

rozhodnutí; 

• Oznamuje archeologické nálezy stavebníkovi a příslušnému orgánu památkové péče; 

• Kontroluje formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a předává je stavebníkovi postupem s ním 

dohodnutých k zaplacení; 

• Soustavně sleduje návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci 

a ceny, odpovídá za ověření správnosti fakturačních podkladů; 

• Sleduje dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocuje průběžné a závěrečné kontrolní 

sestavení nákladů stavby; 

• Předkládá náměty směřující k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené stavby; 

• Odevzdává připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost 

v souladu se smluvními podmínkami a účastní se na výzvu předání prací poddodavatelům 

zhotovitele; 
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• Organizačně zabezpečuje kontrolní dny stavby, připravuje pro ně podklady, týkající se výkonu 

činnosti TDz, vypracovává soupis vad a nedodělků, zúčastňuje se kontrolních dnů stavby a plní 

úkoly z nich vyplývající pro výkon činnosti TDz, zpracovává zápisy z KD, které týdně, včetně 

pořízené a roztříděné fotodokumentace, předává příkazci; 

• Zpracovává pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných 

změn a víceprací, spolupracuje se stavebníkem při řešení dalšího postupu; 

• Posuzuje dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupracuje při 

zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby; 

• Spolupracuje se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) či jiných osob určených 

stavebníkem k výkonu občasného odborného dohledu; 

• Zajišťuje posouzení a zpracovává stanovisko k nově navrhovaným technickým řešením, 

k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zajištěných při kontrolní činnosti ADz; 

• Účastní se v zastoupení stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem a 

zpracovává stanovisko k zajištěným skutečnostem a návrhy k nápravě případných nedostatků; 

• V případě více přímých zhotovitelů se podílí na věcné i časové koordinaci jejich dodávek; 

• Spolupracuje při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění 

závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených; 

• Spolupracuje při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území; 

• Spolupracuje při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě úředně 

oprávněnou osobou; 

• Zajišťuje kompatibilitu a přenos dat a dokumentů do systému CDE Objednatele (Zadavatele). 

Pro veškerou oficiální komunikaci mezi Zadavatelem, TDS, Zhotovitelem Díla a koordinátorem 

BOZP a naopak, bude sloužit společné datové prostředí CDE Objednatele (Zadavatele). Popis 

jednotlivých činností TDS v systému CDE Objednatele obsahuje dokument 

„Schvalovací_procesy_dozor“, který je součástí Zadávací dokumentace. 

 

 

Při odevzdání a převzetí stavby (části stavby): 

• Vypracuje zprávu TDz obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové (výrobní, 

montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a dalším 

předpisům a podmínkám stavebního povolení (ohlášení stavby); 

• Vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny, a navrhne zkoušky, které mají být provedeny při 

odevzdání a převzetí; 

• Účastní se individuálního nebo komplexního vyzkoušení a dodatečně navržených zkoušek, 

zabezpečuje pro ně za stavebníka podmínky dohodnuté ve smlouvě; 

• Kontroluje a od zhotovitele přebírá další doklady, kterými dokládá odevzdání a převzetí 

dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení 

stavby a měřičských náčrtů; 

• Zve k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečuje 

organizačně jeho průběh, osobně se řízení účastní, pořizuje z něj protokol, včetně nezbytných 

příloh a svým podpisem ověřuje správnost údajů v něm (v nich) uvedených, provádí kontrolu 

odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních 

prohlídkách stavby a o výsledku sepisuje se zhotovitelem protokol; 

• V případě potřeby spolupracuje při zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických 

prací a geodetických oddělovacích plánů; 

• Přebírá od zhotovitele geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby; 

• Zajišťuje kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovává a předává stavebnímu úřadu oznámení o 

záměru stavebníka započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, 

včetně stanovených příloh; 
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• Účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem; 

• Organizuje odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a 

oznámí tuto skutečnost stavebnímu úřadu; 

• Provádí kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním 

dohodnutých podmínek; 

• Organizačně zajišťuje fyzické předání díla správci, event. jiné stavebníkem určené osobě; 

• Zajišťuje reklamaci vad zjištěných před předáním díla, o kterých je stavebníkem informován; 

• Kompletuje všechny právní a účetní doklady k dokončenému dílu, zpracovává podklad pro 

závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předává tyto stavebníkovi; 

• Zajišťuje kompatibilitu a přenos dat a dokumentů do systému CDE Objednatele (Zadavatele). 

Pro veškerou oficiální komunikaci mezi Zadavatelem, TDS, Zhotovitelem Díla a koordinátorem 

BOZP a naopak, bude sloužit společné datové prostředí CDE Objednatele (Zadavatele). Popis 

jednotlivých činností TDS v systému CDE Objednatele obsahuje dokument 

„Schvalovací_procesy_dozor“, který je součástí Zadávací dokumentace. 

 

5)    Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Vymezení lhůt: 

Zahájení TDS v oboru dopravní stavby na 

stavbě: 

předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad od 

02.05.2025) 

Předpokládaná délka TDS stavby v oboru 

dopravní stavby (Díla), vč. lhůty pro 

dokončení stavebních prací (Díla) a vč. 

lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla): 

5 měsíců (předpoklad do 01.10.2025) 

 

Skutečné termíny zahájení a ukončení činnosti TDS se budou odvíjet ode dne skutečných termínů 

zahájení a ukončení stavby. 

Doba činnosti TDS může být změněna písemným dodatkem k příkazní smlouvě uzavřené mezi 

příkazcem a příkazníkem.  

Obecně bude celkové ukončení činnosti TDS po vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě a po 

finančním - fakturačním ukončením celé stavby. 

 

Místem plnění veřejné zakázky je silnice III/220 4, obec Děpoltovice v Karlovarském kraji. 

 

                

6)    Požadavky na prokázání způsobilosti dodavatele k plnění veřejné zakázky 

 

6.1 Prokázání základní způsobilosti 
 

Dodavatel prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona, doklady prokazující základní 

způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 

v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní způsobilost může dodavatel 

prokázat předložením čestného prohlášení. 

 

6.2 Prokázání profesní způsobilosti 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:  

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li dodavatel v obchodním 

rejstříku zapsán 
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b) výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání odpovídající předmětu 

veřejné zakázky, a to pro obor služby: služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské činnosti 

c)  pro činnost technického dozoru stavebníka v oboru dopravní stavby 

- osvědčení o autorizaci alespoň jedné osoby autorizované dle zák. č. 360/92 Sb. pro 

„dopravní stavby“ nebo „dopravní stavby, specializace nekolejová doprava“. Zároveň 

dodavatel doloží prohlášení, že tato osoba je způsobilá vykonávat funkci technického 

dozoru stavebníka stavby a že se jedná o kmenového zaměstnance dodavatele nebo že 

má dodavatel s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci. 

 

Postačují neověřené kopie požadovaných dokladů.  

 

7)    Způsob hodnocení nabídek 

  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.  

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, 

proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty.  

Dodavatel vloží při podání nabídky do E-ZAKu nabídkovou cenu včetně DPH. 

 

 

8)   Způsob zpracování nabídkové ceny  

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých 

nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu 

s podmínkami uvedenými ve výzvě. 

 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

• Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah předmětu plnění 

• Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH. 

• Cenová nabídka bude obsahovat rekapitulaci nákladů na předmět díla. 

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů 

včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých dodavatel podle 

svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané 

povahy díla třeba. 

 

9)    Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů: 
 

a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou 

zadávací dokumentace); 

b) Obsah nabídky; 

c) Prokázání způsobilosti a kvalifikace; 

d) Návrh příkazní smlouvy a návrh smlouvy v otevřeném formátu (vyplněný, bez podpisu); 

e) Plná moc; 

f)      Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím. 
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10)    Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky  

      

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení Alena Šteflová  702 209 595 a ve 

věcech odborné problematiky Irena Kroftová 602 190 587. 

Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě pomocí elektronického 

nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.02.2025 v 08:30 hod.  

 

Nabídka bude zpracována v českém (příp. slovenském) jazyce. Nabídka bude podána ve formátu „pdf“. 

 

 

11)    Způsob podepsání nabídky 

 

Nabídka musí obsahovat návrh příkazní smlouvy. 

V souladu s § 211 odst. 7 zákona se úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové 

schránky považuje za podepsaný. 

 

 

Zadavatel požaduje, aby příkazní smlouva s vítězným dodavatelem byla uzavřena v elektronické 

podobě a podepsána uznávaným elektronickým podpisem. 

 

 

12)    Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem 

• zadávací podmínky změnit  

• zadání veřejné zakázky zrušit 

• nevracet účastníkům podané nabídky 

• Stavba bude financována z příspěvku Karlovarského kraje (dále jen KK). 

• V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční prostředků 

z příspěvku KK a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, může 

zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e) Zákona.  

• V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků z příspěvku KK a zadavatel 

na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel právo odstoupit od 

uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo se účastník výslovně vzdá 

práva na náhradu škody, která mu může vzniknout.    

 

 

   13)    Mezinárodní sankce   

 

Zadavatel požaduje, aby každý dodavatel garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření 

smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 

mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni. 

 

Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení dle přílohy této výzvy k podání nabídek. 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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Přílohy – zadávací dokumentace:      

   - krycí list nabídky 

   - návrh příkazní smlouvy 

   - společné povolení, vč. nabytí právní moci 

   - rozhodnutí prodloužení, vč. nabytí právní moci 

   - schvalovací procesy dozor 

   - plná moc 

   - vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím  

   - souhrnná technická zpráva 

   - koordinační situační výkres 

    

   

 
(celá projektová dokumentace je k nahlédnutí u Ireny Kroftové, KSÚS KK, p.o., číslo dveří 214) 

 

Zadávací dokumentace je uložena pod tímto odkazem Veřejné zakázky - E-ZAK KÚKK 

 

V Sokolově 

 

 

 

 

 

 

 

……………………. 

Ing. Jiří Šlachta 

ředitel organizace 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_8237.html

		2025-02-04T10:45:53+0100
	Ing. Jiří Šlachta




