Stredni zdravotnicka skola a vyssi odborna skola Cheb
prispévkova organizace

Verfejna zakazka malého rozsahu

,Projektova dokumentace modernizace socialniho zafizeni v budovach SZ$ a VOS Cheb*

Odpovédi zadavatele na dotazy ucastnika - |

DOTAZ ¢. 1. Ptame se, zda miZe nastat pfipad, Ze v pfipadé vicepraci, které primarné vzniknou nedosta-
teénym prazkumem zakrytych stavebnich konstrukci, siti a technologickych celkd, ( napf. zvét-
Seni rozsahu bouracich praci na stavbé, zvétSeni rozsahu nového zdiva, pfeloZeni & oprava ji-
nych siti neZ bylo uvaiovano v projektu, navy3eni rozsahu oprav podlah napiiklad z diivodu
dlouhodobé netésnosti kanalizacniho potrubi a podobné) bude uplatfiovana sankce objednate-
lem vGéi zhotoviteli dle €élank( 8.1. pismeno a. az pismeno h. A to zejména dle ¢lanku e) ktery
hovoti Ze v pfipadé zvySeni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby ¢ vice neZ 1 % oproti
puvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmét-
né stavby, ma objednatel v(¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 20 % (slovy: dvacet
procent) z celkové ceny dila a dale ¢lanku 8.1.h ktery hovofi o smluvni pokutu ve vy3i 20 %
z navy$enych néklad( stavby.
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ODPOV Ad 1: Ano. Sankci uplatfiovat budeme. Dovolujeme si Vds upozornit na patrné neporozumeéni
sankénich ustanoveni, kdy sankce netvofi Vami uvadénych 20 % z celkové ceny stavby, nybrz 20

% z ceny smlouvy na zpracovani projektové dokumentace.

DOTAZ¢. 2. Ptame se zda moZe nastat pfipad, Ze v pfipadé vicepraci, které primarné vzniknou chybné
zvolenou technologii na zakladé nedostatecného prizkumu zakrytych stavebnich konstrukei, si-
ti a technologickych celk(, bude uplatfiovana sankce objednatelem v(ci zhotoviteli dle Elankd
8.1. pismeno a. aZz pismeno h. A to zejména dle ¢lanku e) ktery hovofi Ze v pfipadé zvyseni
smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 1 % oproti plvodni smluvni cené bez
DPH stanovené na zakladé zaddvaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel
vici zhotoviteli ndrok na smluvni pokutu ve vy3i 20 % (slovy: dvacet procent) z celkové ceny dila
a dale ¢lanku 8.1.h ktery hovofi o smiuvni pokutu ve vysi 20 % z navySenych naklad{ stavby.

ODPOVED: Ad 2: Sankci uplatiovat budeme. Dovolujeme si Vas upozornit na patrné neporozuméni
sank¢nich ustanoveni, kdy sankce netvofi Vami uvadénych 20 % z celkové ceny stavby, nybrz 20
% z ceny smlouvy na zpracovani projektové dokumentace.

DOTAZ¢. 3. V &anku 2.2. ktery hovofi o tom, ze bude proveden zhotovitelem priizkum zakrytych konstruk-
ci, je pro vylouceni jakychkoliv vicepraci, pfipadné chybné zvoleného technologického postupu
oprav a podobné, které vyplynou z hlediska stavu zakrytych konstrukci, vedeni siti, technolo-
gickych celkli a dalsich a tyto viceprace nasledné vyvolaji sankéni pokuty, jak my chdpeme
sank&ni ujednani v této smlouvé viici zhotoviteli ( zejména ¢lanky e. aZz h.), je podle nas potieba
provést takovy prizkum, ktery bude znamenat uzavreni skoly a pomérné vysoky naklad na ten-
to detailni prizkum, navic mizZe byt dle konkretizovaného rfeseni opakovany, ve smyslu potfeby
rozsireni prizkumi. Bude umoinén takovy to podrobny prizkum ?
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ODPOV Ad 3: Prizkum je tfeba ucinit pouze v rozsahu a ve vztahu k predmétu dila, nikoli ve Vami

uvadéném rozsahu. Nebude tedy tak narocny, jak uvadite.
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4. Naklady na podrobny prizkum viech zakrytych konstrukci, siti a dalSich ve vSech patrech

s uvedenim do plvodniho stavu odhadujeme na €éstku cca 1,5 - 2 mil. K& Realizace podrobné-
ho prizkumu cca 1-1,5 mésice. Bude moZné na tuto dobu skolu uzavfit ?

Ad 4: NepozZadujeme uvedeni do plivodniho stavu a soucasné odmitame Vami uvedeny nazor
ohledné cenové relace, nebot ve vztahu k predmétu dila neni Vami uvedeny rozsah adekvatni.

5. Vpfipadé Ze objednatel neumoini zhotoviteli podrobny prizkum viz otdzka 3. A 4. md ndrok

uplatnit sankéni ujednani zejména pak ¢lanek 8.1.e.aZ8.1. h. ?

Ad 5: UmoZnime provést prizkum, ne vsak v rozsahu Vami uvedeného bodu 4, nebot takovyto
rozsah neni opodstatnén povahou a predmétem dila.

Vzhledem k sankénim ujednanim a nutnosti podrobného prizkumu chybi ve smlouvé samostat-
né podminky pro stanoveni rozsahu priizkum(, zplsobu uvedeni stavby do plvodniho stavuy,
¢asovy harmonogram prizkumy a samostatné cena, jakoz i postup, kdy se vlivem navrZeného a
odsouhlaseného reseni v ¢ase zpracovavani projektu budou muset prizkumy pfipadné doplnit.
Bude toto doplnéno do smlouvy ?

Ad 6: S ohledem na pfedmét plnéni nepovazujeme za vyznamné provadét dalsi upresnéni
smlouvy. Nevylucujeme vSak uptfesnéni smluvnich ustanoveni na zakladé relevantnich dotaz( pfi
prohlidce mista plnéni.

Chtél jsem se zeptat na pfiklad, kdy v projektové dokumentaci bude uveden spravny pocet
mérnych jednotek, nebo spravny rozsah dila, ale ve vykazu vymér bude uveden nespravny roz-
sah jednotek ¢&i bude poloZka opomenuta. Z hlediska sjednaného plnéni s dodavatelem stavby
se pak na tuto okolnost pfijde a cena dodavatele bude o tento rozdil v poloZce pfipadné dopl-
nénim polozky navy3ena. ProtoZe projekt chapeme jako celek a vykresova dokumentace a tex-
tova cast projektu je nedilnou soucasti, a dle naSeho nazoru zhotoviteli nestane Skoda ( ve
smyslu vynaloZeni dalgich prostfedkl na zjevnou opravu - pfedélani dle chybného projektu),
bude uplatfiovdna na zhotoviteli projektu sankce dle bodu 8.1. e. az 8.1.h, ? Pfesto Ze nevznik-
la objednateli $koda ?

Ad 7: Vami uvedena situace neni povazovdana za fadné plnéni ze smlouvy, resp. neméla by v praxi
nastat. Za spravnost vykazu vymér vzdy odpovida projektant.
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8. Je moiné zahrnout do rozpoltu a vykazli vymér rezervy - piredpokladané navyseni stavby

vzhledem k rekonstrukci objektu , tak aby nevznikl rozdil mezi skuteénosti a holym vykazem
vymér (do kterého neni sildch zanést viechny polozky), tak aby nebyl uplatnén ¢lanek 8.1. pis-
meno a. a pismeno h?. A to zejména &lanku e) ktery hovofi, Ze v pfipadé zvySeni smluvni ceny
na realizaci pfedmétné stavby o vice neZ 1 % oproti plivodni smluvni cené bez DPH stanovené
na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli
narok na smluvni pokutu ve vysi 20 % (slovy: dvacet procent) z celkové ceny dila a dale ¢ldnku
8.1.h ktery hovafi o smluvni pokutu ve vysi 20 % z navysenych ndkladd stavby.

Ad 8. Toto neni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek pfipustné.

DOTAZ¢. 9. JestliZe zhotovitel zpracuje projekt a pfedéd objednateli, ten projekt zkontroluje a ndsledné

ODPOVED:

pfebere a zaplati, jsou dal3i poZadavky objednatele, které vzniknou na stavbé nad rdmec pfeda-
ného a projektu povaZovany za viceprace ve smyslu moznych sankci ?

Ad 9: Ano. Jedna se o odpovédnost projektanta.

DOTAZ €. 10.V ¢lanku VII. Odpovédnost za vady dila je ¢lanek 7.4. cituji ,Objednatel je povinen vady projek-
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tové dokumentace nebo jiného vystupu zhotoveného na zdkladé této smlouvy pisemné uplatnit
u zhotovitele, a to bez zbyte¢ného odkladu po té, co se o nich dozvédél. Pro vylouceni pochyb-
nosti strany sjedndvaji, Ze objednatel mé pravo takto vadu uplatnit po celou dobu Zivotnosti
projektované stavby a vyslovné sjednavaji, ze § 2112 zékona ¢. 89/2012 Sh., oblansky zakonik,
se pro pravni vztah zaloZeny touto smlouvou nepoutzije.” Chtél jsem se zeptat, jestli je pravné
moZné a spravné, aby statni organizace, tedy stat, ktery se ma primarné fidit zakony Ceské re-
publiky a ktery tyto zékony navic vytvaii, mohl tyto zdkony ve svych smlouvach jednostranné
omezovat ve svilj prospéch a jestli je tedy takovato smlouva pravné v pofadku a po podpisu
obou stran platna.

Ad 10: Ustanoveni zavazkové Casti obCanského zakoniku jsou dispozitivni. Vylouceni aplikace
urcitych ustanoveni je pripustna jak pro osoby soukromého prava, tak pro organy statni spravy;
jednd se o béZnou obchodni praxi. Neshledavdme tento postup nezdkonnym.

11. Omlouvdme se, ale viibec nechdpeme ¢lanek 8.1.g, ktery se mimo jiné odvolava sam na sebe.

Mohli by jste ndm ¢lanek 8.1.g vysvétlit, pfipadné jasnéji ve smlouvé formulovat ?

Ad 11: Zadavatel na zakladé dotazu upravil a uverejnil novy text SOD pro administrativni chybu
a nesrozumitelnost ¢asti textu €l. VIll.odst.8.1, pismeno g) SE VYPOUSTI TEXT: “Pro vylou&eni
pochybnosti strany sjedndvaji, Ze na tuto smluvni pokutu md objednatel narok predevsim, pokud
bude muset vzhledem k takovym vadam zménit zaddvaci dokumentaci jakéhokoliv zadavaciho
fizeni, které bude vécné vychazet z vysledkd této smlouvy o dilo nebo takové zadavaci fizeni
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zrusit, pro vylouceni pochybnosti strany sjednavaji, Zze tato pokuta se muzZe uplatnit i vedle
pokuty dle pism. g) tohoto ¢lanku;”

DOTAZ ¢. 12. Jestlize je vysledkem jakékoliv i drobné nedmysiné chyby seznam sankénich ujednani, ktery ob-
jednateli umoZiiuje poZadovat po zhotoviteli v podstaté vraceni vétsiny ceny za realizované dilo
a navic 20% podil na vicenakladech vzniklych pfi realizaci dila chtél jsem se zeptat, jestli takova-
to smlouva je pravné vyvadiend, tudiZ vyrazné neposkozuje jednu stranu a tudiZ po podpisu
obou stran platna?

ODPOVED: Ad 12: Nepovaiujeme ustanoveni smlouvy za oboustranné nevyhodnd, ani za nezdkonna.
Uzaviena smlouva je tedy platna a zavazna.

V Chebu dne: 8.9.2017

Zpracoval: Ing. Petr Colak



