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VÝZVA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ  

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 

investiční priorita „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví“, 

téma cíle „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 

dědictví“, výzva č. 21 Muzea. 

 

Název projektu:   Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově 

Číslo projektu:   CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chebu dne 5. 6. 2018 

 

Za zadavatele  
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1 ČÁST 1  PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

1.1 PREAMBULE  
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci 

zjednodušeného podlimitního řízení zveřejněného podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, 

povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním nabídky v 

zadávacím řízení přijímá dodavatel zadávací podmínky, včetně všech jejich příloh a případných 

dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky 

pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích 

podmínkách a bude se jimi řídit.  

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE 

NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
Název zadavatele:  Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Adresa sídla zadavatele: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 

IČ:    00074276 

DIČ:     CZ00074276 

Kód státu:    CZ, Česká republika  

Kategorie zadavatele:   Veřejný  

Bankovní spojení:         Komerční Banka, Cheb 

Číslo účtu:                       43-6259620257/0100 

ID datové schránky:  ux8kk7n 

Statutární zástupce: Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského 

kraje 

Kontaktní osoby:   

 Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje  

E – mail  kulova@muzeumcheb.cz 

Telefon +420 739322499 

Mobil +420 732263296 

 Bc. Petr Svárovský, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi dle ust. § 43 ZZVZ, 

administrátor veřejné zakázky, EGRACOM s.r.o., IČ: 27967239, Sídlo nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad 482/37, 350 02 Cheb, Kancelář Sládkova 159/1, 350 02 Cheb,  

E-mail svarovsky@egracom.cz  

Mobil  +420 736 248 055 

1.2.1 POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předmětem veřejné zakázky je Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově. 

Objekt je v současnosti využíván jako expozice venkovského osídlení Chebska od 18. do 

poloviny 20. století ve správě Krajského muzea Karlovarského kraje.  

Stávající objekty budou opraveny s korekcí některých nejmladších stavebních zásahů 

provedených ve 2. polovině 20. století. Severovýchodně od dvora je navržen nový provozní 

objekt (WC). Projekt se sestává z několika stavebních objektů Dům (SO 01), Stodola (SO 02), 
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Kolna (SO 03), Domek (SO 04) a WC (SO 05). Podrobný popis požadovaných prací je uveden v 

projektové dokumentaci. 

Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, jsou zde kladeny vyšší požadavky na prováděné 

stavební práce. Před zahájením opravy jednotlivých objektů zajistit konstrukce a detaily proti 

poškození stavebními pracemi a dopravou materiálu; demontovatelné detaily (dveřní a okenní 

křídla) označit a deponovat mimo objekt; ostatní konstrukce (zárubně, ostění, podlahy) 

ochránit bedněním a pracovními podlahami. Případné změny při realizaci oproti projektové 

dokumentaci musí být před provedením práce konzultovány s projektantem a odsouhlaseny 

investorem a zástupcem NPÚ. Konstrukce v průběhu opravy rozebírané (roubené a hrázděné 

stěny, krov, podlahy) je nutno před rozebráním a při rozebírání podrobně dokumentovat v 

míře potřebné pro provedení přesné kopie. Prvky, které lze při rozebírání značit (trámy, 

desky) musí být při rozebírání značeny ve shodě s prováděcí dokumentací. V průběhu stavby 

neničit a nelikvidovat žádné stavební prvky (truhlářské, klempířské, zámečnické výrobky, 

dlažby, podlahová prkna, trámy stěn, stropů, záklopy a další); demontované prvky označit a 

uložit na stavbě až do ukončení stavby. Při demontáži konstrukcí postupovat s maximální 

opatrností, aby mohly být prvky znovu použity. Ze všech stávajících dřevěných prvků odstranit 

ponechané zbytky kůry. Všechny nové dřevěné prvky budou před zabudováním do objektu 

dokonale zbaveny kůry a ošetřeny. Všechny tesařské prvky nově vkládané do dřevěné 

konstrukce budou připraveny jako kopie vyměňovaného prvku; prvky budou opracovány 

tradiční technologií trámy hranit z kulatého profilu tesáním, povrch (stopa nástroje), tesařské 

spoje (zámek, rybina) a případnou profilaci (okosení stropních trámů, římsové profily) provést 

jako kopii podle stávajícího prvku. U dřevěných konstrukcí nelze přesně stanovit rozsah 

poškození a požadovaný rozsah opravy. Projektová dokumentace řeší opravy poškozených 

konstrukcí předpokládaným rozsahem oprav a výměn na základě provedeného průzkumu.  

Přesný rozsah měněných prvků dřevěných konstrukcí (roubené a hrázděné stěny, stropy) bude 

upřesněn po odkrytí konstrukce za účasti investora, památkového dozoru a projektanta. Úprav 

realizačních nákladů bude provedena dle skutečného rozsahu na základě jednotkové ceny.  

Vlivem poškození dřevěných konstrukcí a dodatečných stavebních úprav došlo u objektu 01, 

02 a 03 k deformacím dřevěných konstrukcí. Při výměně poškozených prvků stěn a stropů je 

třeba dřevěné konstrukce ve spojích uvolnit vynesením střechy a v objektu 01 i patra objektu. 

Výměnou některých prvků budou stávající deformace lokálně měněny, dojde k drobnému 

porušení vymazávek roubené konstrukce a porušení výplní hrázděné konstrukce.  

Při opravě dřevěných konstrukcí v místech kontaktu se zděnou konstrukcí je třeba zděnou 

konstrukci upravit podle dřevěné konstrukce; po opravě a uložení dřevěné konstrukce do 

požadované polohy dozdít (ubourat) korunu podezdívky nebo nosné zdi. Vzhledem k 

památkové hodnotě zděné konstrukce černé kuchyně je ponechána stávající cihlová klenba. Po 

odkrytí rubu klenby rozhodne o případném přezdění poškozených částí projektant statik. 

Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této 

zadávací dokumentace. Předmět plnění je vymezen výkazem výměr, způsob provedení je 

vymezen projektovou dokumentací. Dílo je dále vymezeno stavebním povolením a závaznými 

stanovisky (KHS, OSPP, atd.), které jsou součástí PD. 

1.2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV:  



 

 
Stránka 4 z 60 

45000000-7 Stavební práce 

45261910-6-Opravy střech 

1.2.3 VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Dle § 36 odst. 4 Zákona vypracoval administrátor veřejné zakázky na základě zastoupení, 

kompletní dokumentaci k veřejné zakázce kromě níže uvedených částí, které byly zadány 

zadavatelem. 

Zadavatel vypracoval, stanovil a odsouhlasil: 

• Předmět plnění veřejné zakázky; 

• Požadavky na kvalifikaci; 

• Požadavky uvedené v Příloze č. 1 - technické podmínky; 

• Obchodní podmínky uvedené v Příloze č. 2 – návrh smlouvy 

• Hodnotící kritéria veřejné zakázky; 

• Dobu a místo plnění, lhůty plnění a zadávací lhůtu; 

• Místo a lhůtu pro podání nabídek a dále místo a dobu otevírání obálek s nabídkami. 

1.2.4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí celkem 13 337 795,44 Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota je stanovena z kontrolního rozpočtu vypracovaného projektantem.  

1.2.5 MAXIMÁLNÍ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel vymezil i maximální hodnotu veřejné zakázky ve výši 15 000 000,00 Kč bez DPH, a to 

na základě zadavatelem dostupných a vyhrazených finančních prostředků.  

Pokud nejvýhodnější nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je stanovená 

maximální hodnota veřejné zakázky, může tato skutečnost být považována za důvod hodný 

zvláštního zřetele a zadavatel si vyhrazuje právo účastníka vyloučit.  

1.2.6 PODROBNOSTI TECHNICKÝCH PODMÍNEK  

Technické podmínky zadávané veřejné zakázky jsou vymezeny projektovou dokumentací, 

která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a která rozsahem odpovídá § 92 

odstavec 1 písm. a) a b) zákona. Projektovou dokumentaci vypracoval ing. arch. Petr Dostál, 

Varšavská 22, 120 00 Praha 2, autorizace ČKA 00728, Stupeň dokumentace - Projekt pro 

provedení stavby, Datum zpracování červenec 2009 a aktualizace leden 2013.  

1.2.7 OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V ZADÁVACÍCH PODMÍNKÁCH  

Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 zákona pečlivě prověřil zadávací dokumentaci, zejména její 

technické podmínky a domnívá se, že neobsahuje žádné odkazy na konkrétní obchodní názvy. 

Pokud i přes tuto pečlivost ve specifických případech technické podmínky stanovují 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, 

nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu možnost nabídnout rovnocenné 

řešení.  

1.2.8 OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v samostatném svazku zadávací 

dokumentace vzor smlouvy o dílo a obchodní podmínky pro zhotovení stavby. Účastník 
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zadávacího řízení do vzoru smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 

vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu 

smlouvy předpokládá), a takto doplněné (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými 

podmínkami zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh smlouvy na veřejnou zakázku.  

1.2.9 ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

Obchodní podmínky a vzor smlouvy o dílo vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi 

zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy předložený účastníkem zadávacího 

řízení v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky včetně vzoru smlouvy o dílo 

a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v jejich rozporu. Jakékoliv změny, 

doplňovány či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou 

zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci 

vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.  

1.2.10 PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ  

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného 

zahájení plnění dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) je zadavatel 

oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Doba dodání se pak prodlužuje 

o dobu shodnou s prodlením zadavatele tak, aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění 

vyžadováno zůstala zachována. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude 

zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem 

(objednatelem) a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného 

termínu zahájení.  

1.2.11 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

Podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena včetně všech 

cenových údajů je uveden v části 4 -Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro 

jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.  

Nabídková cena bude stanovena pro plnění veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná po 

celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v Zadávací 

dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů. 

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla tj. realizační 

dokumentace, dokumentace skutečného provedení, geometrického zaměření vč. provedení 

všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla a zajištění 

dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. 

V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-how apod. 

Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou 

přípustné. Tato cena bude překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran. 

Uchazeč předloží oceněný výkaz výměr a v samostatné příloze ocení náklady nezahrnuté ve 

výkazu výměr, pokud takové shledá jako nezbytné pro řádnou realizaci díla. Uchazeči jsou 

povinni zkontrolovat veškeré vzorce v elektronické verzi výkazů výměr tak, aby předložená 

nabídková cena neobsahovala početní chyby, zaokrouhlení cen bude provedeno na celá čísla. 

 

Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny: 

Uchazeč v nabídce uvede: 
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 Celkovou cenu veřejné zakázky bez DPH 

 Vyčíslení DPH 

 Celkovou cenu veřejné zakázky včetně DPH. 

Nabídková cena bude uvedena v návrhu SoD a na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude 

stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacího 

řízení, této zadávací dokumentace a projektové dokumentace stavby a podmínek, o kterých 

dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 

poskytnutí služeb dané povahy třeba. 

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou tyto zadávací podmínky zadávacího řízení, 

tato zadávací dokumentace vč. všech příloh. 

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, 

případně v ostatních částech PD, je oprávněn požádat o dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci. Pokud neuplatní tyto požadavky do lhůty pro podání nabídek, souhlasí se 

zadávací dokumentací v plném rozsahu a bez výhrad. 

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který v rámci své nabídky předloží 

nabídkovou cenu za provedení díla vyšší než je zadavatelem stanovena maximální hodnota 

veřejné zakázky. 

1.2.12 MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ  

Místo stavby k. ú. Milíkov (694924), dům čp. 18 stavební parcela 35, zahrada pozemková 

parcela 38, zahrada pozemková parcela 41 

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 19. 6. 2018 a sraz účastníků zadávacího řízení 

o prohlídku je v 10.00 hod. na místě stavby. Kontaktní osoba zadavatele pro prohlídku je Ing. 

Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje.   

1.2.13 POČET ZÁSTUPCŮ PŘI ÚČASTI NA PROHLÍDCE  

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti 

zúčastnit nejvýše dva zástupci účastníka zadávacího řízení o veřejnou zakázku. Účast na 

prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců účastníka zadávacího řízení.  

1.2.14 ÚČEL PROHLÍDKY  

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení účastníků zadávacího řízení se 

stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.  

1.2.15 ZPŮSOB VYSVĚTLENÍ PŘÍPADNÝCH DOTAZŮ  

Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k 

obsahu zadávací dokumentace, je účastník zadávacího řízení povinen požádat o vysvětlení 

zadávací dokumentace písemně na kontaktní osobu zadavatele a pouze písemná vysvětlení na 

žádost má závazný charakter. Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele, včetně 

přesného znění žádosti bez identifikace tohoto účastníka zadávacího řízení. Vysvětlení 

zadávací dokumentace proběhne v souladu se zákonem.  
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1.2.16 ZADÁVACÍ LHŮTA  

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastník zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 

odstoupit. Délka zadávací lhůty je na 120 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.  

1.2.17 UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit oznámení o výběru 

dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považuje za doručené všem 

účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.  

1.2.18 UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit oznámení o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení, včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele. V takovém případě 

se oznámení považuje za doručené okamžikem uveřejnění.  

1.2.19 VARIANTY NABÍDEK  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

1.2.20 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU  

Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

1.2.21 SEZNAM PODDODAVATELŮ  

Pokud účastník zadávacího řízení předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část 

prostřednictvím poddodavatele je povinen uvést v nabídce výčet všech těchto poddodavatelů. 

Pro uvedení poddodavatelů použije účastník zadávacího řízení příslušný formulář ze zadávací 

dokumentace. V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část 

předmětu veřejné zakázky poddodavateli, předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že celý 

předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních zdrojů. V seznamu poddodavatelů 

je účastník zadávacího řízení povinen uvést i veškeré poddodavatele, jejichž prostřednictvím 

prokazuje část kvalifikace.  

1.2.22 FORMA NABÍDKY  

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem 

veřejné zakázky s uvedením textu „REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V 

MILÍKOVĚ – NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 110 odst. 

2 zákona vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 

Elektronické podání nabídek - Zadavatel tak stanovuje, že nabídky mohou být podány pouze 

písemně, v listinné formě. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil CD, které bude obsahovat 

textové a tabulkové části nabídky zpracované dodavatelem. Dokumenty budou předloženy ve 

formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel.  

1.2.23 ZABEZPEČENÍ NABÍDKY  

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti 

manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude 

zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo 

možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné 
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očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. 

Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.  

1.2.24 OBSAH NABÍDKY  

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla členěna do samostatných 

oddílů a označených shodně s následujícími pokyny:  

 Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje účastníka 

zadávacího řízení, opatřený razítkem a s uvedením nabídkové ceny podle vzoru 

formuláře. Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby účastníka zadávacího 

řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.  

 Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů nebo čestné prohlášení účastníka 

zadávacího řízení  

 Návrh smlouvy – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem 

v zadávací dokumentaci. Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být přílohy:  

o Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky musí být v souladu se vzorem 

předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (tj. účastník zadávacího 

řízení vloží do nabídky beze změny ze zadávací dokumentace)  

o Rekapitulaci celkové nabídkové ceny a Položkové rozpočty zpracované dle 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a pokynů zadávací dokumentace 

části Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob 

zpracování nabídkové ceny  

o Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na 

týdny realizace  

o CD obsahující návrh smlouvy ve formátu Microsoft Word včetně výše 

uvedených příloh smlouvy a včetně Rekapitulace celkové nabídkové ceny, 

Položkových rozpočtů ve formátu shodném s předanými soupisy stavebních 

prací a výše uvedených. Zadavatel doporučuje, aby byl na CD obsažen i scan 

tištěné nabídky ve formátu pdf.  

Upozornění:  

Pokud vzor návrhu smlouvy definuje i jiné přílohy smlouvy než jsou výše uvedené, pak 

účastník zadávacího řízení ve své nabídce tyto neuvedené přílohy nepředkládá (přiloží je až 

vybraný dodavatel).  

 Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele (viz pokyny uvedené v části 2)  

1.2.25 OBSAH NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI  

V případě, že nabídku podává společně více účastníků zadávacího řízení, pak nabídka musí být 

členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena 

smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost 

nesli všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. 

Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, pak budou řazeny doklady vždy tak, aby byla 

prokázána základní způsobilost prvního až n-tého účastníka zadávacího řízení, poté profesní 

způsobilost ve stejném řazení atd.  
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1.2.26 PODÁNÍ NABÍDEK   

Nabídku v českém jazyce lze podat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní 

službou nebo osobně na adrese Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb. Při osobním podání nabídky bude nabídka 

označena pořadovým číslem a časem jejího podání.  

1.2.27 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 13:00 hod dne 28. 6. 2018. Otevírání nabídek 

provede zadavatel. U otevírání nabídek mají právo být přítomni zástupci účastníků zadávacího 

řízení, kteří podali nabídku a dále rovněž zástupce zadavatele, poskytovatele dotace a případně 

i osoby kontrolních orgánů. Z kapacitních důvodů se otevírání nabídek v listinné podobě má 

právo účastnit nejvýše 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku řádně a včas. Zástupci 

uchazečů se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem 

uchazeče, pokud jím sami nejsou. 

Nabídku je možné podat osobně na kontaktní adrese zadavatele Muzea Cheb, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb.  

Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí a úterý od 9.00 do 17.00 hod (polední přestávka 

12.30 hod. - 13.00 hod.) 

1.2.28 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

Nabídky v listinné podobě budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 28. 6. 

2018 v zasedací místnosti Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb.  

1.2.29 HODNOCENÍ NABÍDEK  

Zadavatel podle § 114 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 

výhodnosti, na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise stanoví 

pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.  

1.2.30 PODMÍNKA UZAVŘENÍ SMLOUVY  

Vybraný dodavatel je povinen splnit další podmínky pro uzavření smlouvy, pokud je zadavatel 

v této zadávací dokumentaci, stanovil.  

Bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou, bude zadavatel před uzavřením smlouvy 

požadovat, aby vybraný dodavatel předložil  

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k dodavateli; těmito doklady jsou 

zejména  

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,  

 seznam akcionářů,  

 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  

 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.  

c) pojistnou smlouvu v rozsahu „ALL RISK“, a to na pojistnou částku odpovídající 

minimální ceně díla, pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele 

při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 10 000 000,00 Kč (slovy: deset 
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milionů korun českých). Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z 

činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů. 

1.2.31 JISTOTA 

Uchazeč je povinen poskytnout zadavateli nejpozději s podáním nabídky jistotu ve výši 270 

000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesáttisíc korun českých) k zajištění plnění svých povinností 

vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a doložit její poskytnutí v nabídce. 

Uchazeč poskytne jistotu formou 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"),(jako variabilní 

symbol uvede číslo projektu 1674), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

V případě, že Uchazeč zvolí způsob poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky podle 

bodu, uvede v nabídce identifikační údaje pro bankovní účet, na který požaduje provést 

uvolnění jistoty. 

V případě, že uchazeč poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, doručí 

ve lhůty pro podání nabídek originál bankovní záruky nebo písemného prohlášení pojistitele 

obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky, v listinné podobě v 

uzavřené obálce s nápisem „REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V 

MILÍKOVĚ – NEOTVÍRAT“ na adresu sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.  

1.2.32 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze při naplnění důvodů uvedených v zákoně.  

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího 

řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na 

náhradu případné škody nebo ušlého zisku.  

1.2.33 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. 

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří:  

 Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky  

 Požadavky na kvalifikaci dodavatelů  

 Vzor návrhu smlouvy o dílo  

 Příloha č. 1 -Obchodní podmínky  

 Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování 

nabídkové ceny  

 Formulář Krycí list nabídky  

 Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů  

 Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací  

 Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů  

 Projektová dokumentace stavby  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu zadavatele: 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/company_detail_57.html  

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/company_detail_57.html
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1.2.34 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na adresu zadavatele. Kontaktní 

osoby jsou uvedena v článku 1.2.  

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích 

podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ.  

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat 

prostřednictvím e-mailové adresy, profilu zadavatele nebo datovou schránkou k rukám osoby 

uvedené v úvodu tohoto článku této zadávací dokumentace. Zadavatel ve lhůtě dle ZZVZ 

uveřejní vysvětlení a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, na profilu 

zadavatele. 

1.2.35 ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  

Zadavatel je oprávněn nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek 

změnit nebo doplnit zadávací podmínky, které se týkají obsahu nabídek nebo způsobu jejich 

podání. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena 

dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. 

Pokud to povaha doplnění nebo změny vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží 

lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která 

může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby 

ode dne odeslání změny nebo doplnění k uveřejnění činila nejméně celou svou původní délku.  

1.2.36 FORMA KOMUNIKACE  

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá písemně, prostřednictvím e-mailové 

adresy, profilu zadavatele nebo datovou schránkou k rukám osoby uvedené v úvodu tohoto 

článku této zadávací dokumentace.  

1.2.37 ELEKTRONICKÁ FORMA KOMUNIKACE §211 ODST. 3, ODLOŽENÍ §279 ODST. 2  

Elektronická forma komunikace v tomto zadávacím řízení probíhá prostřednictvím e-mailové 

adresy, profilu zadavatele nebo datovou schránkou k rukám osoby uvedené v úvodu tohoto 

článku této zadávací dokumentace. Elektronická komunikace bude přednostně uskutečňována 

prostřednictvím datových schránek. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby umožnili 

komunikaci prostřednictvím datových schránek i se soukromými osobami označením v 

nastavení datových schránek dodavatelů.  

ID datové schránky zadavatele:  ux8kk7n 

Účastník zadávacího řízení, který souhlasí s komunikací prostřednictvím datových schránek, 

uvede ID svých datových schránek v krycím listu nabídky.  

Jinou formou elektronické komunikace je použití elektronické pošty (e-mail) a při použití této 

formy komunikace by měla být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým 

podpisem.  

Účastník zadávacího řízení uvede svoji elektronickou adresu pro elektronickou komunikaci (e-

mail) v krycím listu nabídky.  

1.2.38 DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ÚČASTNÍKŮM SPOLEČNÉ NABÍDKY  

Podává-li nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, jsou povinni ve své nabídce uvést 

jednu adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se 
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má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo 

odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.  
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2 ČÁST 2 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ  

2.1 PREAMBULE  
Kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání splnění kvalifikace 

dodavatelů ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, 

povinnosti či podmínky v této kvalifikační dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá dodavatel kvalifikační podmínky 

stanovené zadavatelem, včetně všech příloh a případných dodatků k této kvalifikační 

dokumentaci. Předpokládá se, že dodavatel před předložením dokladů k prokázání kvalifikace 

pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních 

podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované 

informace, doklady a dokumenty, nebo pokud jeho kvalifikační dokumentace v zadávacím 

řízení nebude v každém ohledu odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to mít za důsledek 

vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele ke kvalifikační dokumentaci 

obsaženou v jeho kvalifikační dokumentaci; jakákoliv taková výhrada obsažená v dokladech o 

kvalifikaci dodavatele znamená vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

2.2 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE  

2.2.1 ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI  

Požadavky uvedené v této kvalifikační dokumentaci podrobně specifikují vymezené 

požadavky.  

2.2.2 KVALIFIKACE DODAVATELE  

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  

Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí  

a) Prokázání základní způsobilosti dodavatele  

b) Prokázání profesní způsobilosti dodavatele  

c) Prokázání technické kvalifikace  

2.2.3 PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI  

Způsobilým je dodavatel, který splňuje podmínky uvedené v § 74 zákona. 

2.2.4  DOKLADY PROKAZUJÍCÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE VE VZTAHU K 

ČR  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením:  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpisu z evidence Rejstříku 

trestů pro všechny členy statutárního orgánu dodavatele ve vztahu k odstavci 3.1, 

písmeno a)  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno b),  

c) čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odstavci 5.1, písmeno b),  
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d) čestného prohlášení ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno c),  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odstavci 3.1, 

písmeno d),  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odstavci 3.1, písmeno e).  

2.2.5 PODMÍNKY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI  

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn 

podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, protože jiný právní předpis 

takové oprávnění vyžaduje a současně aby prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje 

osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, protože taková odborná 

způsobilost je pro plnění veřejné zakázky jiným právním předpisem vyžadována.  

2.2.6 DOKLADY PROKAZUJÍCÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE  

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:  

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku nebo 

jiné obdobné evidence jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní 

způsobilosti),  

b) výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu 

odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel jako doklad prokazující 

jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list 

(popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na 

předmět podnikání „Pokrývačství, tesařství“ a „Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování“.  Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném 

oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající 

oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem 

požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy 

vydané za dříve platné právní úpravy). 

c) dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 

nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho 

odbornou způsobilost předloží příslušnou restaurátorskou licenci (nebo smluvní vztah 

s držitelem licence) v rozsahu opravňujícím k restaurování a restaurátorským 

zákrokům na malovaných omítkách (restaurování nástěnných maleb). Dodavatel je 

oprávněn předložit i jiné doklady k prokázání profesní způsobilosti, ze kterých bude 

patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-

li to zvláštní právní předpis.  
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2.2.7 PODMÍNKY PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE  

Zadavatel požaduje za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných 

schopností a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v 

odpovídající kvalitě. Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje předložit:  

2.2.7.1 Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona  

Zadavatel požaduje doložit u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru Pozemní stavby - 

Hlavní stavbyvedoucí: 

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo 

ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor 

Pozemní stavby,  

b) minimálně 5 let praxe v oboru,  

c) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb,  

d) minimálně jednu dokončenou nebo zprovozněnou zakázku na realizaci obnovy a 

opravy roubených nebo hrázděných konstrukcí ve finančním objemu prací min. 1 mil. 

Kč,  

e) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou 

podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem,  

f) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor 

dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této 

jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže uvedených 

činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále požaduje minimálně jednoho pracovníka v oboru Tesař a doložit: 

a) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou 

podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem 

b) minimálně jednu dokončenou nebo zprovozněnou zakázku na realizaci obnovy a 

opravy roubených nebo hrázděných konstrukcí ve finančním objemu prací min. 1 mil. 

Kč. 

Uchazeč předloží čestné prohlášení odborného personálu (formulář je součástí zadávací 

dokumentace). Všechny osoby uvedené v bezprostředně předcházející tabulce jsou povinny 

doplnit do formuláře bezpodmínečně veškeré údaje nezbytné pro posouzení, zda účastník 

zadávacího řízení splňuje požadovaný kvalifikační předpoklad v celém rozsahu. 

2.2.7.2 Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona  

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci staveb 

provedených dodavatelem vlastními kapacitami za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z 

těchto staveb. Seznam realizovaných staveb zpracuje dodavatel podle formuláře (formulář je 

součástí zadávací dokumentace). Přílohou seznamu realizovaných staveb budou osvědčení 

objednatelů těchto staveb. 
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Doba „za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení“ se pro účely tohoto zadávacího 

řízení nepovažuje za splněnou, pokud stavební práce uvedená v příslušném seznamu nebyla v 

průběhu této doby uvedena alespoň do zkušebního provozu. 

Je-li osvědčení objednatele o řádném poskytnutí uvedené stavební práce vydáno pro sdružení 

či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (účastník zadávacího 

řízení) byl členem tohoto sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. 

smlouvou o sdružení nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o 

řádném plnění) prokázal, že ta část, kterou v rámci sdružení či seskupení dodavatelů plnil, 

splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň požadovaných stavebních prací. Byl-li 

dodavatel členem sdružení či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném 

poskytnutí uvedené stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena sdružení 

či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím provedených stavebních prací, není již 

dodavatel povinen předkládat další doklady uvedené v předchozí větě.  

Pokud sdružení či seskupení dodavatelů, které získalo osvědčení o řádném poskytnutí uvedené 

stavební práce, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném složení konkrétních 

členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího. 

a) Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování 

Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci stavebních prací 

poskytnutých dodavatelem za posledních pět let před zahájením zadávacího řízení a 

osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 

stavebních prací, a to v rozsahu: 

a. minimálně 5 referencí na rekonstrukce historických staveb zapsaných v 

rejstříku nemovitých kulturních památek s tím, že každá z nich bude ve výši 

minimálně 7 mil. Kč  investičních nákladů 

b. minimálně jedna ze zakázek musí obsahovat realizaci obnovy a opravy 

roubených konstrukcí ve finančním objemu prací min. 1 mil. Kč 

c. minimálně jedna ze zakázek musí obsahovat realizaci obnovy a opravy 

hrázděných konstrukcí ve finančním objemu prací min. 1 mil. Kč. 

b) Seznam realizovaných staveb a Osvědčení objednatelů.  

Z Osvědčení objednatelů musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. 

Dodavatel je oprávněn jedním osvědčením splnit i více z uvedených požadavků 

(formulář je v příloze této kvalifikační dokumentace). 

2.2.8 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ PODÁNÍ SPOLEČNÉ NABÍDKY VÍCE 

DODAVATELŮ  

Podává-li nabídku a prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů společně, pak:  

a) základní způsobilost musí prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,  

b) profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku či prohlášení, že v něm není zapsán 

-musí prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,  

c) ostatní kritéria profesní způsobilosti, jsou-li požadována, musí vždy prokázat alespoň 

jeden z účastníků společné nabídky, přičemž každý z požadavků zadavatele může 

prokázat jiný účastník,  

d) technickou kvalifikaci – může prokázat kterýkoliv z účastníků společné nabídky,  

Poznámka:  
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V případě podání společné nabídky více dodavateli není dotčeno právo na prokázání části 

kvalifikace jinou osobou.  

 

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady: 

a) Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.  

b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto 

určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních 

dodavatelů. 

Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku 

společně a nerozdílně. 

2.2.9 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY  

Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované 

zadavatelem, s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 zákona, prokázat prostřednictvím 

jiných osob. 

2.2.10 PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE POMOCÍ ZAKÁZEK POSKYTNUTÝCH 

SPOLEČNĚ S JINÝMI DODAVATELI  

Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek (významné 

dodávky či služby nebo stavební práce) zakázkou, kterou provedl společně s jinými dodavateli 

(v rámci sdružení či jiné společné formy dodavatelů), pak taková zakázka bude zadavatelem 

posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění významné zakázky podílel.  

2.2.11 PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE POMOCÍ ZAKÁZEK POSKYTNUTÝCH 

JAKO PODDODAVATEL  

Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek (významné 

dodávky či služby nebo stavební práce) zakázkou, kterou provedl jako poddodavatel pro jiného 

dodavatele, pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu takové 

poddodávky.  

2.2.12 FORMA DOKLADŮ  

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit 

čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je v příloze této kvalifikační dokumentace, je 

věcí dodavatele zda přiložený vzor použije nebo ne) nebo jednotným evropským osvědčením 

pro veřejné zakázky. Dodavatel předloží zadavateli na jeho žádost originály nebo ověřené 

kopie dokladů o zadavatelem požadované kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 

předloženy.  

Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem 

dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; kopie zmocnění musí být v takovém případě 

součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou 

osobou.  

Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením (Čestné prohlášení – 

základní a profesní způsobilost a technická kvalifikace - formulář v zadávací dokumentaci) 

nebo Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si 
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může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. 

Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření Smlouvy o dílo) je 

povinen zadavateli postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložit originály nebo 

úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Pokud má zadavatel tyto doklady od 

vybraného dodavatele k dispozici z předchozích zadávacích řízení, je vybraný dodavatel 

povinen již v nabídce označit tyto doklady včetně uvedení názvu daného zadávacího řízení a 

evidenčního čísla dle Věstníku veřejných zakázek, příp. číslo veřejné zakázky na profilu 

zadavatele. 

2.2.13 STÁŘÍ DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 

evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem podání nabídky.  

2.2.14 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH OSOB 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 zákona doklady 

vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném 

zadavatelem.  

2.2.15 VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 zákona nahrazuje v souladu s § 228 zákona 

doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve 

výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti 

a základní způsobilost podle § 74 zákona. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke 

kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři 

měsíce. 

2.2.16 PŘEDLOŽENÍ CERTIFIKÁTU  

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 

prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 

uvedeném na certifikátu. 

2.2.17 DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu zákona a touto zadávací 

dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v 

zadávacím řízení vyloučen.  

Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 zákona oprávněn považovat technickou kvalifikaci za 

neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně 

ovlivnit plnění veřejné zakázky. 

Takovým případem může být situace, kdy účastník zadávacího řízení anebo osoba s ním 

propojená vykonává inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (technický dozor 

stavebníka). 
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3 ČÁST 3 VZOR NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

SMLOUVA O DÍLO 
NA REALIZACI STAVBY 

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje  
Sídlo:      nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 

IČ:     00074276 

DIČ:     CZ00074276 

Bankovní ústav:   Komerční Banka, Cheb   

Číslo účtu:      43-6259620257/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea 

Cheb, p. o. Karlovarského kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea 

Cheb, p. o. Karlovarského kraje  

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

?????????? 

sídlo:  

IČO:                       

DIČ:  

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………….. oddíl ……………..  vložka 

…………….. 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v (dále také „občanský zákoník“) 
tuto 

 

smlouvu o dílo na realizaci stavby 

„REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ“ 

(dále jen „smlouva“) 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb 
včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

1.2. Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne …….. objednatelem jako 
vyhlašovatelem veřejné zakázky „REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO 
STATKU V MILÍKOVĚ“ formou zjednodušeného podlimitního řízení. Výběr vítěze 
veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady Karlovarského kraje dne  …… 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 3 smlouvy a objednatel se zavazuje za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných 
ve smlouvě. 

2.2. Zhotovitel provede dílo dle článku 3 smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
stavební, montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle 
zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN 
a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

3. Specifikace díla 

3.1. Dílem se rozumí provedení stavby označené jako „REKONSTRUKCE A 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ“, která je řešena projektovou 
dokumentací  ing. arch. Petra Dostála, Varšavská 22, 120 00 Praha 2, autorizace ČKA 
00728, Stupeň dokumentace - Projekt pro provedení stavby, Datum zpracování 
červenec 2009 a aktualizace leden 2013.  Podkladem pro uzavření smlouvy je 
nabídka zhotovitele ze dne …(příloha č. ….. smlouvy nebo která je uložena u 
objednatele jako externí příloha smlouvy) a zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku na akci „………………………..“ ze dne …….. (příloha č. …… nebo která je rovněž 
uložena u objednatele jako externí příloha  smlouvy. Zadávací dokumentace pro 
provedení díla, specifikovaná v článku 3 odst. 3.2 písmeno b)  smlouvy, byla 
zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem 
smlouvy stvrzuje. Stavební povolení k předmětné stavbě č. j. … ze dne … vydané 
stavebním úřadem v …, které nabylo právní moci dne …. je přílohou č. 1 smlouvy.  

Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď 
v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve 
výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. Dílem 
jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, 
věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a dopracování zásad organizace 
výstavby včetně jeho projednání s objednatelem, příslušným stavebním úřadem 
a dotčenými orgány státní správy;  
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b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla 
dle této smlouvy;   

c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku 
3 odst. 3.2 písm. b) této smlouvy,  

d) zaškolení obsluhy a součinnost při zajištění kolaudace díla dle této smlouvy, 
včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele;   

e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 
jeho likvidace;  

f) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (úklid 
budov bude proveden dle položek ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645, č. 
952901111 a 952901114);  

g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti  

h) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a 
návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a v 
elektronické podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf), 

i) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a 
návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, v …… vyhotoveních a 
v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf),    

j) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a 
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu;  

k) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního 
stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid a vyklizení 
prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; 

l) zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, 

to vše v místě provádění díla dle článku 5 odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci 

jinak.  

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.  

3.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou  

b) projektovou dokumentací označenou jako „REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ“ pro provádění díla zpracovanou ing. arch. 
Petrem Dostálem, Varšavská 22, 120 00 Praha 2, autorizace ČKA 00728, Stupeň 
dokumentace - Projekt pro provedení stavby, Datum zpracování červenec 2009 
a aktualizace leden 2013., zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením 
prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky;   
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c) stavebním povolením vydaným Městským úřadem Cheb, odborem stavebním č. 
j. 2936/2009/Sta/Heg - 5/ heg ze dne 21. 12. 2009;  

d) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „REKONSTRUKCE A 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ“ ze dne ……..;  

e) nabídkou zhotovitele díla ze dne ………..;  

f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 
neodporují právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány 
potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, uvádění do 
provozu nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního 
dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných 
zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.  

Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků 

nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li 

změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku 3 odst. 3.3 smlouvy musí být 

specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými 

vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. 

Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 

nacházejí v místě provádění díla (viz čl. 5 smlouvy) a jsou obsaženy v projektové 

dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k tomu se zhotovitel zavazuje 

zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění 

díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu 

podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

3.3. Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze 
takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla 
vyplývajícího ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, stavebního 
povolení na provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické 
praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě 
zvláštního požadavku objednatele a po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky 
smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu 
smlouvy věděl nebo nemohl nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze 
prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním 
spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění, která jsou 
důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s 
řešením provedení díla a projektové dokumentace nebo pravomocným stavebním 
povolením na provedení díla, a tato pouze zpřesňují.  

3.4. Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 
požadavky čl. 3 odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke 
smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku smlouvy.  

3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové 
dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za 
závazné v plném rozsahu. 
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4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do ………………………….. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 
termínech:  

Termín předání a převzetí staveniště:  X. 03. 2018 Bude objednatelem 
doplněno před podpisem smlouvy 

Termín zahájení stavebních prací:   do 10 dnů ode dne předání staveniště 

Termín předání a převzetí díla (stavby): do 7 dnů od doručení písemné výzvy 
zhotovitele 

Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla 

Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla 
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 
protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku 12 smlouvy.  

4.3. Harmonogram realizace akce je přílohou č. 2 smlouvy. Detailní harmonogram 
realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového 
řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po 
sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne 
podpisu této smlouvy. Termíny plnění (provádění díl) uvedené v harmonogramu 
realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude 
obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací 
stavby. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách 
bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla 
(bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně 
nedohodnou jinak.  

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  

4.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty 
stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděny v důsledků okolností vylučujících 
odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

4.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku 4. odst. 4.1 této 
smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít. 

4.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o 
dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

5. Místo provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku k. ú. Milíkov (694924), dům čp. 18 
stavební parcela 35, zahrada pozemková parcela 38, zahrada pozemková parcela 41. 

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle 
stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by 
zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení 
díla dle smlouvy. 
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6. Cena a způsob její úhrady 

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn., ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

Cena bez DPH …………………………………. Kč 

(slovy: ……………………………………….) 

DPH ………………….……………………… Kč 

(slovy: ……………………………………….) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cena včetně DPH ……….………………….. Kč 

(slovy:………………………………………….) 

(dále jen „cena“ nebo„“cena za provedení díla“) 

6.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná 
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, 
vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle 
podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty 
materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, činnost koordinátora 
bezpečnosti práce dle zák. č. 309/2006 Sb. apod.), včetně započtení rezerv na 
úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru 
obvyklých. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se splněním 
podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů 
veřejné správy.  

6.3. Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena 
objednatelem průběžně v níže uvedených termínech, a to na základě dílčích faktur 
vystavených zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených smlouvou a 
předaných objednateli.  Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň z přidané 
hodnoty. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95 % ceny; 
zbývajících 5 % smluvní ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení a po likvidaci 
zařízení staveniště na základě doplatkové faktury. Stavba musí být finančně 
ukončena do 6/2021. 

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení 
harmonogramu provádění díla vystavovány dílčí faktury v měsíčních termínech. 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen 
„zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle 
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Do patnácti dní po řádném protokolárním 
předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná 
faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur. 
V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel 
dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol. 

6.4. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a 
DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen „zákon o dani“). Každá dílčí i konečná faktura bude mít 
splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá 
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dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či 
bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky 
stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u 
opravené faktury od začátku. 

6.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle 
smlouvy a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla. 

6.6. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li 
práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny 
v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645. 

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými 
v nabídce, náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší 
rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů 
v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě 
bude cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

6.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek 
zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 
insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele): 

a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel 
objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou (viz článek 6 odst. 6.1 
smlouvy) a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení 
insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 
insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);  

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz článek 12 smlouvy), 
avšak před uplynutím záruční doby dle článku 13 smlouvy, poskytuje zhotovitel 
objednateli, v případě poskytnutí finanční záruky (jistoty) složením finančních 
prostředků na účet objednatele, slevu z ceny (viz článek 6 odst. 6.1 smlouvy) 
odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je 
složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení insolvence, tj. 
cena se v důsledku uplatnění slevy snižuje o částku ve výši odpovídající 
zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční 
záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení insolvence. Sleva bude uplatněna 
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tak, že finanční záruka (jistota) dle článku 21 této smlouvy již nebude vyplacena 
zhotoviteli. 

6.9. Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 
objednatele z vad díla. 

6.10. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel 
zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat 
objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 
o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu 
platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 
vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za 
zhotovitele, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně 
správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši 
daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními 
stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. 
Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Objednatel 
Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou 
škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet 
zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

7. Součinnost smluvních stran 

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením smlouvy. 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo 
budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost 
neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, 
ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost. 

8. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.     Zhotovitel prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci;   

 není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a takové řízení 
nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále 
není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

 uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, 
rozhodce či rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, 
neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se 
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třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení 
jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo 
schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo 
zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či 
arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu 
veřejné správy. 

 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by 
omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy; 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

 podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;  

 vstup zhotovitele do likvidace;  

 splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je 
předlužen anebo insolventní;  

 změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 
struktury, která představuje běžný obchodní styk;  

 rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či 
provedení jiných organizačních změn;  

 omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy;  

 rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání 
jiné osoby zhotovitele;  

 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících;  

 rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a 
jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména 
pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění 
stavebních prací apod.  Zhotovitel navrhne objednateli osobu, která bude na 
staveništi vykovávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dní od 
podpisu smlouvy návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště, který bude po potvrzení oprávněnou osobou 
objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. 
Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi 
v souladu s podmínkami § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění po celou 
dobu realizace díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí 
zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tento předloží objednateli 
do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy. V průběhu realizace díla dle smlouvy 
bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora 
bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce 
na této stavbě. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném 
režimu jako stavební deník. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat 
průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
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zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat 
objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě 
stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření 
k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

8.5. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné 
podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané 
materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi 
a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem 
nebo místním šetřením.   

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených 
pozemků či staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 
práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – jméno, 
příjmení, RČ , autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a 
připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez 
písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. 
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém 
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na 
vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 
objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na 
jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními 
nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, 
ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 
postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak 
projektovou dokumentaci, stavební deníky, daňové doklady, korespondenci 
s objednatelem a subdodavateli) spojenou s prováděním díla dle smlouvy po dobu 
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alespoň deseti let ode dne finančního ukončení díla (projektu). Pro účely této 
smlouvy se dnem finančního ukončení projektu rozumí den 1. ledna kalendářního 
roku následujícího po roce, ve kterém byla provedena poslední platba v rámci 
projektu.  

8.10. Umožnit objednateli, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj České 
republiky, Ministerstvu financí České republiky, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či 
jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to 
alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů.   

8.11. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 
objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo 
jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude 
placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance 
zhotovitele. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s 
porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými 
právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele 
uvedený v písemné výzvě. 

8.13. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 
osob.  

9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 
stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této 
smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen 
na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli 
činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění. Deník bude veden denně a obsahuje zejména: 

 údaje o převzetí staveniště, zahájení prací 

 údaje o počasí a o teplotě 

 údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním 

 přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním 

 údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání 
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 údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem 
prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě 

 veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 
smluv 

 odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a 
objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsažených v dokumentaci 

 požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých 
mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele. 

 záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy 

 závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 
pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení 
nároků z těchto škod. 

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu 

v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně 

své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má 

za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. 8 
odst. 8.7 písm. d). V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení 
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 
deníku. 

9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddělené 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dozoru. 

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednat perforovaný mi pro dva oddělitelné 
průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 
oprávněná osoba zapisuje čitelně každý den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

10. Staveniště a jeho zařízení 

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění 
díla nejpozději do termínu dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 
dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní 
strana obdrží po jednom stejnopise.    

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. 
Současně budou zhotoviteli předána dvě paré projektové dokumentace dle článku 3. 
odst. 3.2 písm. b) smlouvy a stavební povolení specifikované v článku 3 odst. 3.2 písm. 
c) smlouvy. 

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a 
další pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. 
Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště 
bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností 
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či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat 
jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 
požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.    

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 
udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, 
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií 
potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit 
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

11. Podmínky provádění díla 

11.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající 
z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a 
dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to 
zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci 
díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací včetně jejich 
uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, 
zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí 
na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla, které způsobí na majetku 
fyzických a právnických osob v průběhu díla apod. 

11.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při 
podpisu smlouvy) písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro 
zhotovitele provádět část díla dle smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od 
vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo 
názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci 
veřejné zakázky. 
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11.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací 
uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, 
který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a 
zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý 
materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, 
resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být 
jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. 8 
odst. 8.7 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité 
na stavbě musí mít vlastnosti stanovené v § 156 stavebního zákona. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání 
objednateli proti krádeži a vandalismu. 

11.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 

11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny 
textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, 
otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. 
8 odst. 8.7 písm. d) a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku 
k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 
zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby v případě, že 
dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí, a 
geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby 
do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení 
přejímacího řízení objednateli. 

11.8. Objednatel bude za každý rok výstavby nárokovat na zřizovateli finanční prostředky 
potřebné k úhradě prací a dodávek v příslušném roce. Výše přidělovaných 
finančních prostředků vyplyne z harmonogramu postupu prací, který zpracuje 
zhotovitel dle ustanovení čl. 3 této smlouvy. V průběhu roku může dojít k časovým 
prodlením při poskytování finančních prostředků zřizovatelem objednateli. Po dobu 
přechodného nedostatku finančních prostředků z výše uvedeného důvodu nebudou 
uplatňována zhotovitelem proti objednateli ustanovení článku 14 této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že přechodný nedostatek finančních prostředků na straně 
objednatele není důvodem k přerušení ani zpomalení prací na stavbě, pokud nebude 
překročena lhůta 2 měsíců. Ostatní případy budou řešeny samostatným dodatkem 
ke smlouvě o dílo. 

11.9. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 
objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede 
objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. 11 odst. 11.12 této 
smlouvy. 



 

 
Stránka 33 z 60 

11.10. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle 
vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby.  Na těchto poradách a 
kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. 8 odst. 8.7 písm. d). 

11.11. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si 
vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele dle článku 8 odst. 8.6 této smlouvy. 

11.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a 
prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění 
díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a 
prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 
pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

11.13. Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických 
zařízení je součástí plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí 
analýzy potřeb objednatele a následného objednatelem schváleného návrhu 
vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů. 

11.14. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité 
materiály, pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové 
dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuju právo schválit vzorky zařízení interiéru 
a finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou objednateli 
předloženy ke schválení minimálně třicet dnů před zahájením prací nebo dodávek, 
ke kterým se vzorky vztahují. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard. 

12. Předání a převzetí díla 

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 
v termínu dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy.  

12.2. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně 
vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených 
touto smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto 
skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje k datu 
zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, který umožní ověřit funkčnost a 
parametry jednotlivých částí a systémů díla. Nejpozději na poslední den provedení 
díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve 
zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno 
objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Zhotovitel zajistí na předávací 
řízení účast všech subdodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast 
všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.  

12.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě 
předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí 
bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to 
obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  Vypracování protokolu 
zajistí zhotovitel. 
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12.4. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního 
provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního 
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou,  

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,  

c) projektem zpracovaným na dílo,  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu 
o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných 
dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

12.5. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně 
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník 
vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových 
zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené 
záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek 
podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, 
dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a další doklady 
prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a 
organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy provozních řádů je 
povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty 
*.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.). Zhotovitel je současně povinen při zahájení předávacího řízení 
předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. 21 odst. 21.1 
této smlouvy a dále geodetické zaměření polohy stavby a geometrický plán pro vložení 
novostavby resp. nových částí stavby do katastru nemovitostí. V případě, že nedojde 
k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím 
řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

12.6. V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. 
Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo 
nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se 
opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude 
k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí 
díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto 
článku smlouvy. 
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12.7. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení článku 12 této smlouvy. 

12.8. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené 
v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 
nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a 
které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně 
závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. 
je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo 
schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční 
parametry stanovené smlouvou a řádně předané objednateli.  

12.9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem 
se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy. 

12.10. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 
nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je 
objednatel oprávněn postupovat dle článku 15 této smlouvy. 

12.11. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do 
předání díla objednateli, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení 
staveniště. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, 
ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění 
díla do předchozího stavu. 

13. Záruka za jakost, zkoušky díla 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové 
jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a 
bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla objednatelem, a to v délce šedesáti měsíců ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla objednatelem od zhotovitele. 

13.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na 
objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle smlouvy.  

13.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a 
to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele 
z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 
odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační 
řízení muší být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti 
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pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na 
které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se 
záruka nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu 
s ustanovením čl. 6 odst. 6.6 této smlouvy.  

13.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost díla poskytnutá dle čl. 13 odst. 13.1 této smlouvy o dobu od nahlášení 
vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad 
objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude 
brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná 
jako v článku 13. odst. 13.1 této smlouvy.  

13.7. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je 
neodstraní v termínu dle článku 13. odst. 13.5 této smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel 
objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či 
nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky 
díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a 
nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli 
v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady 
díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nároky objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

13.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla 
ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

13.9. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku 13. odst. 13.1 smlouvy 
je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, 
které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o 
splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a 
stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. 
V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 
výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za 
to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních 
podmínek uznává. 

13.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

14. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 4 odst. 4.1  (včetně 
vztahu k článku 12 odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku 8, článku 13 odst. 13.5 smlouvy 
zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, 
k níž je povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve 
smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den 
prodlení.  

14.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku 4 odstavec 4.1 zhotovitelem je 
objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny 
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včetně DPH za každý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní 
pokutu za první den prodlení ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH. 

14.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle 
harmonogramu plnění prací dle smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli 
uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 30 kalendářních dní 
oproti harmonogramu plnění prací, který je přílohou smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5 
% (slovy:  pět procent) z ceny včetně DPH. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 7 odst. 7.2 nebo čl. 8 
odst. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.8, 8.12, čl. 11 odst. 11.3 smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých), 
a to za každé porušení smlouvy zvlášť.  

14.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 9 odst. 9.2 nebo čl. 21 
odst. 21.1 nebo čl. 20 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu 
ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve 
výši 10 000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy 
zvlášť. 

14.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle 
harmonogramu plnění prací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne v součtu více než šedesát 
kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu plnění prací, který je 
přílohou č. 2. smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 10 000,--  Kč (slovy: desetitisíc korun 
českých). 

14.7. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo 
oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

14.8. Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním 
peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 
procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu 
vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

15.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako 
celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 
4 smlouvy, které bude delší než 60 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek 
(např. čl. 11), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně 
poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran 
při plnění smlouvy; 
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c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 4 odst. 
4.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 
smlouvy dle článku 20 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 20 
smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj 
majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) 
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu 
věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný 
správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního zákona, 
nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 
insolvenčního zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 
dní, 

i) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné bankovní záruky či 
bankovních záruk dle čl. 21 smlouvy či jinak porušení ustanovení čl. 21 
smlouvy. 

15.3. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději 
do šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za 
provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;  částky ceny věcí, které 
zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od 
smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne _____________ 2018. Smluvní strany jsou si 
povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 
třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

15.4. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději 
do šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od 
smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za 
provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel 
obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele 
bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy 
stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 
objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny 
vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti 
dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

15.5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených 
objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu tím nezaniká. 
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16. Adresy pro doručování 

16.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro 
doručování písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednatele je: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 
11 Cheb 

b) adresa pro doručování zhotovitele je: ………..  

16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
druhou smluvní stranu. 

17. Doručování 

17.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit 
osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou. 

17.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 

(i) při doručování osobně:  

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  

 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 
listovních zásilek;  

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 
listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 
nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 16 
odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

(ii) při doručování poštou: 

 dnem předání listovní zásilky příjemci;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 
nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 16 
odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

18. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

18.2. Odpovědnost stanovená v článku 18 odst. 18.1 této smlouvy je objektivní. 

18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení 
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím 
díla a které jsou, či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 
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a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;  

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení);  

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 
části. 

18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 
ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel 
oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze smlouvy.  

19. Mlčenlivost 

19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí 
straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty 
mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje 
na: 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, 
jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této 
smlouvy;  

c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž 
pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy 
přijímající stranou;  

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti 
mlčenlivosti;  

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných 
právních předpisů; 

f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli; 

g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. 
23 smlouvy). 

20. Pojištění 

20.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události 
související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu škody na majetku 
způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na 
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, 
uskladněny či montovány a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně díla, 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to 
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na pojistnou částku minimálně 10 000 000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých). 
Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
výstavby, včetně subdodavatelů.  

20.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 
článku 20 odst. 20.1 smlouvy nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 
dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se 
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku 20 odst. 20.1 smlouvy po celou dobu 
plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku 20 odst. 20.1 smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne 
jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 
ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

21.  Finanční zajištění 

21.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle 
článku 13 smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě smlouvy se zhotovitel zavazuje složit 
na účet objednatele č.  43-6259620257/0100 vedený u Komerční Banky, Cheb, 
variabilní symbol: 694924, částku 300 000,00 Kč (slovy: třistatisíc korun českých) jako 
finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za 
zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to následovně: 

Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení dle čl. 13 smlouvy vytvoří 
finanční záruku odpovídající částce 300 000,00 Kč (slovy: třistatisíc korun českých) 
složením na výše uvedený depozitní účet.  Tato finanční záruka bude vytvořena na dobu 
60 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli. 

Zhotovitel je povinen při zahájení předávacího řízení předložit objednateli nebo jím 
pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení 
finanční záruky v plné výši. 

Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle 
předchozího odstavce k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem 
specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků 
z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti 
pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za 
škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních 
prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy. 

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem 
objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí 
lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční 
záruky), po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku 
smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele 
spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním 
finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do třiceti pracovních 
dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 
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21.2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční záruka (jistota) poskytnutá 
zhotovitelem ve smyslu článku 21 odst. 21.1 smlouvy může být realizována také 
bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených. 

Bankovní záruka musí být vystavena peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného 
plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku 13 smlouvy, 
včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle 
smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, 
které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Bankovní záruka 
bude vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku 300 000,00 Kč (slovy: třistatisíc 
korun českých). Bankovní záruka musí být vystavena nejméně na dobu šedesáti měsíců 
ode dne předání díla zhotovitelem objednateli. Bankovní záruka podle tohoto odstavce 
tohoto článku smlouvy musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu 
objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, 
vůči objednateli. 

Zhotovitel je povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli nebo jím 
pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku v plné výši. 

Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za 
zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětné bankovní 
záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní 
ode dne užití. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí 
lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad 
pohledávek za zhotovitelem dle článku smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 
uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

22. Platební styk 

22.1. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou 
probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li 
z některého ustanovení této smlouvy jinak. 

22.2. Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, 
pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní 
strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.  

22.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví 
smlouvy budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 

23. Oprávněné osoby 

23.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků 
ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. 
Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení 
v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. 

23.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. 
Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny 
druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku 
přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku 
přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou 
osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

23.3. Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 
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a) oprávněné osoby ve věcech technických, 

b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru, 

c) oprávněné osoby se všeobecnou působností. 

23.4. Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat 
v rámci investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména: 

 seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje 
realizace stavby, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, kontrola 
projektové dokumentace a kontrola zapracování podmínek stavebního povolení 
do projektové dokumentace, 

 odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do 
stavebního deníku, 

 protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby 
zhotoviteli, 

 účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, 

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního 
stavebního dohledu na dobu realizace stavby, 

 péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 
evidence dokumentace dokončených částí stavby, 

 projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního 
objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují 
parametry stavby, se zhotovitelem; v rámci plnění smlouvy není oprávněná 
osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny realizace 
díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení,  

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 
k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu 
realizace stavby, 

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

 zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce,  

 spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace, 

 kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu 
výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy, 

 kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu 
s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy, 

 kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení 
příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a 
provozu zařízení a vybavení stavby, 

 sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, 
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.), 

 sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu 
s podmínkami smlouvy, 
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 provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování 
odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně 
zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru, 

 organizace a vedení kontrolních dní, 

 uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu 
dokončené stavby, 

 spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

 kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními 
smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů,  

 kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

 v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na 
jednání o odevzdání a převzetí, 

 kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 
stavby, 

 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby 
v dohodnutých termínech, 

 příprava na kolaudační řízení, 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

23.5. Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru mohou za objednatele jednat 
v rámci autorského dozoru, kterým se rozumí zejména: 

 účast na řízeních v případech, kdy je nutné upřesnit nebo vysvětlit souvislosti s 
dokumentací stavby; 

 sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

 poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby nebo k vypracování 
dodavatelské dokumentace; 

 koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace 
stavby zpracovávány; 

 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části 
dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby; 

 sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a 
podmínkami stavebního povolení. 

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
stavby a dokumentací stavby. 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

 účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí 
stavby nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak 
stanou nepřístupnými; 

 účast při předání stavby a kolaudaci; 

 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti 
dodávek a výstavby s dokumentací stavby; 
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 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na 
organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je 
součástí dokumentace; 

 odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich 
demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále 
při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality 
prováděných prací. 

23.6. Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve 
všech věcech v rámci této smlouvy.  

23.7. Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a) Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 

b) …………. 

23.8. Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru: 

a)  …………. 

b) …………. 

23.9. Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 

23.10. Oprávněné osoby zhotovitele: 

a)  …………. 

b) …………. 

24. Společná ustanovení 

24.1. Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení smlouvy. 

24.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch 
účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

24.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého 
ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě 
zániku právního vztahu založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i 
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního 
vztahu založeného touto smlouvou. 

24.4. Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České 
republiky. 

24.5. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou 
řídit právním řádem České republiky. 

24.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou 
smluvních stran, které musí být umístěny na jedné listině. 

25. Závěrečná ustanovení 

25.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

25.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

25.3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  
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Příloha č. 1: Stavební povolení 

Příloha č. 2: Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 3: Zadávací dokumentace, nabídka zhotovitele 

25.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

V Chebu dne ……….. 

 

 

 __________________________   __________________________ 

Název     Název 

Zastoupený    Zastoupený                                                                                                             

                                                                            ……….. 

                                                                             funkce 
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4 ČÁST 4 TECHNICKÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO 

JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

4.1 PREAMBULE  
Tento svazek zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých 

má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto Svazku je zabezpečit obsahovou 

shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelem předložených 

cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě 

prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude 

se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové 

ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a 

dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím 

podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze 

zadávacího řízení.  

Technické podmínky zadávané veřejné zakázky jsou vymezeny projektovou dokumentací, 

která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a která rozsahem odpovídá § 92 

odstavec 1 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

4.1.1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ  

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) s výkazem výměr, který je závazný pro zpracování 

cenové nabídky uchazečů.  

4.1.2 POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA  

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy a 

individuálního popisu. Pokud jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb zpracovány 

výhradně dle individuálních položek stavebních prací, je jejich obsah definován individuálním 

popisem.  Cenová soustava v takovém případě nebyla využita. Konkrétní cenová soustava je 

uvedena v soupise stavebních prací, dodávek a služeb.  

4.1.3 ZÁVAZNOST SOUPISU  

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno 

jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu 

položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto 

podmínkách uvedeno jinak.  

4.1.4 KONTROLA SOUPISU  

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací 

dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje 

dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda 

odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či 

doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.  
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4.1.5 OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A 

SLUŽEB  

Pokud ve specifických případech technické podmínky (soupisy) stanovují prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje 

zadavatel u každého takového odkazu možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

4.1.6 FORMA SOUPISU  

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu ve 

formátu MS EXCEL.  

4.1.7 NABÍDKOVÁ CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY  

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné 

zakázky (tedy součet cen všech dílčích soupisů stavebních prací předaných zadavatelem). 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení díla. 

Nabídková cena i dílčí celkové ceny dle jednotlivých soupisů budou uvedeny v české měně v 

členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, 

případně v ostatních částech PD, je oprávněn požádat o dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci. Pokud neuplatní tyto požadavky do podání lhůty pro podání nabídek, souhlasí se 

zadávací dokumentací v plném rozsahu a bez výhrad. 

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který v rámci své nabídky předloží 

nabídkovou cenu za provedení díla vyšší než je zadavatelem stanovena maximální hodnota 

veřejné zakázky.  

4.1.8 STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového 

členění stavby v předepsané struktuře. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou 

cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci 

cenové nabídky dodavatel musí předložit:  

a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny stavby, bez DPH, DPH, vč. DPH,  

b) Položkové rozpočty všech stavebních objektů a popřípadě inženýrských objektů či 

provozních souborů, v rozsahu a obsahu předaných soupisů.  

4.1.9 ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY  

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž 

vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě a to ve formátu shodném s předanými 

soupisy stavebních prací. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení 

nabídkové ceny z hlediska její obsahové úplnosti.  
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Veřejná zakázka 
pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

Název
: 

 
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  Muzeum Cheb, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje 

Sídlo:  nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 

IČ:   00074276 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, 
p. o. Karlovarského kraje 

Tel.:  +420 739322499 

E-mail:   Martina.kulova@muzeumcheb.cz   

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel.:, E-mail:  

IČ:    

DIČ:   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:   

Kontaktní osoba:    

Tel.:, E-mail:    

Cena celkem bez DPH:  Samostatně DPH (sazba 21 
%): 

Cena celkem včetně DPH: 

       

Doba realizace (v týdnech)  

Počet listů nabídky  

Obsah nabídky 
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Uchazeč prohlašuje, že nabídková cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré 
náklady nutné k realizaci zakázky se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních 
vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby  
 

........................................ 

razítko 

Titul, jméno, příjmení        
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5 FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH 

PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ 
 

Pokyny k vyplnění formulářů: 

1. Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích. 

2. Dle potřeby je dodavatel oprávněn připojit další listy. 

3. V případě, že se některý údaj určený ve formuláři k doplnění na dodavatele 

nevztahuje, musí u něj dodavatel uvést „Netýká se“, se stručným vysvětlením 

důvodu. 

4. Tam, kde ponechává formulář dodavateli na volbě mezi několika možnými 

alternativami, zvolí dodavatel vždy pouze jednu z nich a ostatní z formuláře 

odstraní. 

5. Dodavatel odstraní z formuláře všechny poznámky pod čarou a instrukce pro 

vyplnění.  

6. Osoba podepisující každý formulář zaručuje pravdivost a přesnost všech v něm 

uvedených údajů. 

7. Informace obsažené ve formulářích budou předmětem posuzování splnění 

kvalifikace a ostatních podmínek účasti v zadávacím řízení. Za přesnost vyplnění 

formuláře, jeho úplnost a kompletnost připojené dokumentace odpovídá dodavatel.  

8. Absence nebo nesprávné vyplnění údajů uvedených ve formulářích nebo chybějící 

přílohy mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti 

v zadávacím řízení. 

 

OBSAH  

Formuláře Základní a profesní způsobilost 

Čestné prohlášení – základní a profesní způsobilost 

Čestné prohlášení – základní a profesní způsobilost a technická kvalifikace 

Formuláře Technická kvalifikace 

Čestné prohlášení odborného personálu 

Seznam realizovaných staveb 

Formuláře Jiné podmínky zadávacího řízení 

Seznam poddodavatelů a jiných osob 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  

REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ  

Společnost [bude doplněno], 

se sídlem: [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], 

vložka [bude doplněno], 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce [bude 

doplněno], číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele [bude doplněno] (dále jen 

„účastník“), prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), 

níže uvedeným způsobem. 

Účastník 

 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) zákona 

dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické 

osoby, pro něž jsou dle zákona a zadávací dokumentací požadovány. 

 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) zákona 

dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že účastník 

nemá zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla.  

 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona 

tímto čestně prohlašuje, že dle písmene: 

 (b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a 

to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, 

 (c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla. 

 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) zákona 

dokládá v příloze potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení 

prokazující, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla. 

 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) zákona 

alternativa 1 

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku prokazující, že není v likvidaci, že proti 

němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země 

svého sídla. 
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alternativa 2 

dokládá v příloze písemné čestné prohlášení prokazující, že není v likvidaci, že proti 

němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země 

svého sídla. 

 v souladu s požadavky § 77 odst. 1 zákona 

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a dále přikládá doklady o 

oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují, v rozsahu požadovaném zadávací 

dokumentací. 

 v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. c) zákona 

prohlašuje, že disponuje osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje:  

a. v oboru dopravní stavby 

 

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 

všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]    

____________________________ 

[obchodní firma účastníka, 

podpis oprávněné osoby (osob) 

s uvedením funkce] 

Přílohy: 

[bude doplněno]  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  

 A TECHNICKÁ KVALIFIKACE  

REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ  

 

[Pozn. pro účastníka: V případě, že účastník prokazuje veškerou kvalifikaci 

prostřednictvím čestného prohlášení v rámci tohoto formuláře, dále již nepřikládá 

formuláře zbývající. Text v této závorce bude vypuštěn.] 

 

Společnost [bude doplněno], 

se sídlem: [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], 

vložka [bude doplněno], 

 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce [bude 

doplněno], číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele [bude doplněno] (dále jen 

„účastník“), prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona“), níže uvedeným způsobem. 

 

 

Účastník 

 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona 

 v souladu s požadavky § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona 

 v souladu s požadavky § 79 odst. 2 písm. a) a d) zákona 

prohlašuje, že splňuje veškeré zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikaci. 

 

 

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 

všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]    

 

 

____________________________ 

[obchodní firma účastníka, 

podpis oprávněné osoby (osob) 

s uvedením funkce] 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PERSONÁLU  

REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ  

Já, níže podepsaný [bude doplněno], narozen [bude doplněno], bytem v [bude 

doplněno], vykonávající funkci [bude doplněno] u společnosti [bude doplněno], se 

sídlem: [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno], která je 

[účastníkem / jedním z účastníků] v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební 

práce [bude doplněno], číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele [bude doplněno] 

(dále jen „účastník“),  

tímto čestně prohlašuji, že odborný personál splňuje níže uvedené požadavky: 

Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v. 

zadávací dokumentace] 

1. Příjmení: 

2. Jméno:     

3. Státní příslušnost:       

4. Adresa (tel/e-mail):  

5. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Instituce:  

Stupeň (hodnost):  

6. Roky odborné praxe: 

7. Autorizace: 

8. Zakázka podle čl. 2.5 zadávací dokumentace: 

Název zakázky / 

Popis stavebních 

prací odpovídající čl. 

2.5 zadávací 

dokumentace 

Objednatel, 

dodavatel a 

místo plnění 

Popis činnosti 

odborného 

personálu na 

zakázce 

Finanční objem stavebních 

prací 

    

9. Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.): 
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V [bude doplněno] dne [bude doplněno] 

___________________________________ 

[podpis, jméno a příjmení čitelně] 
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SEZNAM REALIZOVANÝCH STAVEB 

REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ  

Společnost [bude doplněno], 

se sídlem: [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], 

vložka [bude doplněno], 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce [bude 

doplněno], číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele [bude doplněno] (dále jen 

„účastník“), tímto čestně prohlašuje, že realizoval dále uvedené stavby ve smyslu 

požadavku na kvalifikaci dle zadávací dokumentace shora uvedené zakázky: 

Název zakázky 

/ 

Druh prací 

(vypovídající 

stručný popis 

prací) 

Finanční 

objem 

stavby1 

v Kč nebo 

ekvivalen

tu Kč a 

procentuá

lní podíl 

dodavatel

e na 

realizaci 

stavby 

vlastními 

kapacita

mi 

Doba 

plnění 

dle 

Smlou

vy o 

dílo 

Datu

m 

zaháj

ení 

prací 

Datum 

dokonč

ení či 

uvedení 

do 

provozu 

Objednatel2 

 

Investo

r3 a 

místo 

stavby 

Potvrzení 

o provedení 

díla (před. 

protokol) 

vydáno? 

Ano / Ještě 

ne (Smlouva 

probíhá) / 

Ne 

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                           
1 Jedná se o stavbu ve smyslu zadávací dokumentace. 

2 Objednatelem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba objednatele, s níž je dodavatel ve smluvním 

vztahu na provedení příslušné stavby. 

3 
Investorem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba, pro niž se stavba prováděla.  
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V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zadávací dokumentace přikládá 

účastník k uvedenému přehledu staveb Osvědčení objednatelů dle ustanovení § 79 

odst. 2 písm. a) zákona. 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]   

_________________________ 

[obchodní firma účastníka, 

podpis oprávněné osoby (osob) 

s uvedením funkce] 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB  

REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ  

Společnost [bude doplněno], 

se sídlem: [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka 

[bude doplněno], 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce [bude doplněno], číslo veřejné 

zakázky na profilu zadavatele [bude doplněno] (dále jen „dodavatel“), 

I)  

Alternativa 1 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá 

plnit prostřednictvím poddodavatelů: 

[bude doplněno] 

[bude doplněno] 

nebo 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud 

jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude 

poddodavatel plnit 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

II)  

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž 

prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k 

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s 
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nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 

v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 

dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným 

dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím 

písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto 

osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné 

zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 

neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby 

byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

 

 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  

   

____________________________ 

[obchodní firma účastníka, 

podpis oprávněné osoby (osob) 

s uvedením funkce] 
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