
 

 

 

Veřejná zakázka: 

 „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ 
 

 
 

 

 

Smlouva o dílo č. 239/ODO/2019 
                                č. 1514.9060692MZA 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

sídlo:  Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČ:  70947023 

DIČ:  CZ70947023 

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 

telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz  

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:  

 Ing. Petr Šťovíček, Irena Kroftová 

telefon: +420 352 356 120, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

telefon: +420 352 356 131, e-mail: kroftova.irena@ksusk.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100 
 

- na straně jedné jako „objednatel“ –  

 

a dodavatel 

 

2.       „Společnost II/208 Hlinky – Bochov“ 

          Společník 1 (správce) 

          EUROVIA CS, a.s. 

IČ: 45274924  

DIČ: CZ45274924 

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,  

Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary  

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák, 

ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci 

telefon: 378 771 670, e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: Martin Zábojník 

telefon: 731 601 624, e-mail:  martin.zabojnik@eurovia.cz 

 

http://www.ksusk.cz/
mailto:martin.zabojnik@eurovia.cz
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Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických: 

 Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary,  

e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz  

 Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek,  

e-mail:eurovia-karlovyvary@eurovia.cz 

 Hlavní stavbyvedoucí: Martin Zábojník 

telefon: 731 601 624, e-mail: martin.zabojnik@eurovia.cz 

 Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Martin Šálek 

telefon: 737 257 263, e-mail: martin.salek@eurovia.cz 

 Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: Martin Zábojník 

telefon: 731 601 624, e-mail:  martin.zabojnik@eurovia.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha  

č.ú.: 0141360165/0100 

 

společník 2 

COLAS CZ, a.s. 

IČ: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, 

ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 7408-201/0100 
 

- na straně jedné jako „zhotovitel“  

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 
 

 tuto  

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 

Vymezení některých pojmů 

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam: 

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky. 

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem. 

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Občanský zákoník “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH. 

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH. 

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

„ExeŘ“ znamená zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. 

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

„IROP“ znamená Integrovaný regionální operační program. 

 „TKP“ znamená Technicko-kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané 

Ministerstvem dopravy ČR.  

„TP“ znamená Technické podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR. 

„TDI“ znamená Technický dozor investora. 

 „BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem 

činnosti je zejména výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele 

k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a 

III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále 

správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních 

dopravních ploch, v rámci své územní působnosti. 

1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a dle výpisu z obchodního rejstříku 

s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž 

disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl 

Dílo dle této smlouvy. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy o dílo 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím 

řízení veřejné zakázky „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“, které zadával objednatel 

jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace 

včetně všech příloh) této veřejné zakázky, jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), který 

je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně 

uvedeny v této smlouvě. 

2.1  Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a 

s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě 

stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a 

závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít 

a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy. 

 

Článek III. 

Specifikace díla 

3.1. Předmět smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „II/208 Modernizace 

silnice Hlinky - Bochov“ dle podmínek této smlouvy o dílo /dále jen předmětný projekt/: 
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Stručný popis a účel veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/208 v Karlovarském kraji v 

provozním staničení km 15,064 – 26,970 spočívající v modernizaci asfaltového krytu vozovky 

včetně optimalizace příčného sklonu a lokálních sanací vrchní asfaltové podkladní vrstvy s 

mírnou optimalizací stávajícího šířkového uspořádání, obnova nezpevněné krajnice, 

modernizace stávajících sjezdů a propustků, reprofilace silničních příkopů a ostatních 

odvodňovacích zařízení, doplnění a modernizace stávajících silničních svodidel, výměna 

směrových sloupků, obnova a doplnění stálého dopravního značení. Součástí stavby je i 

modernizace mostu ev. č. 208-005. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: 

 

Číslo objektu Název objektu 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 

SO 101 
Modernizace silnice úsek 1 (extravilán Hlinky – most ev. č. 

208-005) 

SO 102 
Modernizace silnice úsek 3 (extravilán – most ev. č. 208-005 – 

Německý Chloumek) 

SO 103 
Modernizace silnice úsek 1 (extravilán Německý Chloumek 

– Bochov) 

SO 182 
Dopravně inženýrská opatření (SO 182.1 Jednostranný 

provoz a SO 182.2 Obousměrná objížďka) 

SO 201 Modernizace mostu ev. č. 208-005 
 
 

3.2. Dílo bude realizováno z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) /dále jen předmětný projekt/. 

3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace 

Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné: 

a) Podmínky IROP – Obecná pravidla a Specifická pravidla pro výzvu č. 70 Vybrané 

úseky silnic II. a III. třídy – II (včetně všech příloh), 

b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh), 

c) Nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace),   

d) Stavební povolení. 
 

Dokumenty dle odst. 3. 3. bodu a) – d) této smlouvy jsou seřazeny dle priorit sestupně.  
 

3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, 

věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:  

a. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací 

a v průběhu provádění stavebních prací v elektronické podobě na datovém nosiči 

(CD, DVD), 

b. vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 

Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby.  
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c. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti 

pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí, 

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,  

e. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je uveden 

v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti 

oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se 

pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. 

však 1x týdně.  

f. zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé 

práce po týdnech a bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení 

návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí 

souvisejících s realizací zakázky. Dále objednatel požaduje předložit nejpozději 

před zahájením provádění stavebních prací dokumentaci k BOZP dle z. 309/2006 Sb. 

a souvisejících předpisů (vyhodnocení rizik, plán BOZP...), 

g. provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-

kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem 

dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu 

kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi 

objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po 

celou dobu realizace informační tabulí (dodávka zhotovitele) o velikosti a v počtu 

dle oceněného soupisu prací s uvedením prvků základní publicity IROP v souladu 

s Obecnými pravidly a základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a 

TDI, 

h. po ukončení Díla osazení stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu 

(plast) o velikosti a v počtu dle oceněného soupisu prací s uvedením názvu projektu, 

hlavního cíle projektu a prvků základní publicity IROP v souladu s Obecnými 

pravidly, 

i. zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v 

průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně 

zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek 

stávajících komunikací, které budou využívané pro realizaci stavby a dojde-li 

výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích), 

j. odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou 

skládku, 

k. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho 

likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu 

s potřebami zhotovitele, předanou dokumentací a s požadavky objednatele a aby 

byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem, 

a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve  znění pozdějších předpisů; 

v rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,  
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l. zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem  BOZP a ve lhůtách 

v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

ve  znění pozdějších předpisů, 

m. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací 

Díla, které bude uzavřeno objednatelem Díla a bude krýt rizika vyplývající z 

činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.), 

n. poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 

zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a 

veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické 

práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 

vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho 

nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla 

nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby, 

o. zpracování a předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením 

skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení vč. zaměření 

skutečného provedení stavby; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá 

objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také 

veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, 

provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 

p. zajištění vypracování geometrického plánu Díla autorizovaným geodetem, 

q. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 

r. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

s. součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast při 

závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu. 

t. Výstup z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je 

nabídkový rozpočet stavby, s uvedením měsíčního a celkového čerpání jednotlivých 

položek nabídkového rozpočtu ve formátu excel a v datovém formátu *.xc4 nebo 

*.esoupis, *.unixml, apod. 

3.5. Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, 

které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke 

své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo 

vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku. Provedení těchto prací 

v žádném případě nezvyšuje cenu Díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 

Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností. 

Článek IV. 

Doba plnění 

4.1  Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku 

objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:  
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Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí 

staveniště předpoklad: 

do 5 dnů po písemné výzvě objednatele 

(předpoklad do 1. 5. 2019) 

Lhůta pro zahájení stavebních prací 

předpoklad:  
do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 

Maximální délka realizace stavby 

(Díla), vč. lhůty pro dokončení 

stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro 

předání a převzetí stavby (Díla): 

18 měsíců od předání a převzetí staveniště 

vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního 

přerušení stavby 

 

4.2  Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a 

převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění 

Díla zhotovitelem doložené zápisem ve stavebním deníku. Dokončením Díla se rozumí 

úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, 

zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4 této smlouvy a dalších podmínek uvedených 

v této smlouvě (včetně zahájení předání a převzetí dokončeného Díla a odstranění 

zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O 

dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a 

převzetím stavby (Díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních 

prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy. Součástí lhůty – termínu dokončení Díla je 

i doba potřebná pro vyřízení dopravně inženýrských opatření a případně i dalších 

rozhodnutí a povolení potřebných pro realizaci Díla. 

4.3  Obě strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, jejichž finanční objem (v 

cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení 

Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve 

sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně 

nedohodnou jinak.  

4.4  Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít. 

4.5  Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele (např. 

zjištění archeologického nálezu, změna dopravně inženýrských opatření, vazba 

provádění díla na realizaci přeložek inženýrských sítí jinými stavebníky (energetická a 

sdělovací vedení) nebo na realizaci jiných stavebních objektů, atd. a v důsledku 

nevhodných klimatických podmínek, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení 

doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto 

prodlouženo. Takováto změna termínu je vyhrazenou změnou závazku v souladu 

s odst. 1) § 100 ZZVZ. 

Článek V. 

Cena za provedení Díla a platební podmínky 

5.1  Cena za provedení Díla 

5.1.1  Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny Díla a že na 

něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by 

takovýto návrh na něho mohl být podán. 
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5.1.2  Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je 

stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 

526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky 

předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného 

zadávacího řízení, a činí: 
 

Cena celkem bez DPH  107 179 684,53  Kč  

21 % DPH    22 507 733,75  Kč   

Cena celkem včetně DPH  129 687 418,28  Kč    

5.2  Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je 

smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání 

faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury 

(odst. 5.8 tohoto článku), uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem 

placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě 

zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy 

o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí 

fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu 

na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený 

soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr 

stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Tato dílčí faktura bude 

vystavena na 100 % ceny včetně DPH za odsouhlasený objem prací a dodávek. V případě 

zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení 

Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadrženou část z ceny za provedení Díla 

vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí 

odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazeno 

bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 

nebo protokolu o předání a převzetí díla a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může 

nahradit zádržné bankovní zárukou. 

5.3  Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 

dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou 

a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny 

nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, 

provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, 

zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za 

skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání 

veřejných ploch, dopravní značení spojené s prováděním stavby, náklady na zařízení 

staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné.  

Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné 

vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. V. bod 5.10 smlouvy. 
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Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli 

opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, 

kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné 

riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. 

5.4  V případě zjištění nutných víceprací může být Cena za provedení Díla měněna za 

podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.11 tohoto článku) pouze na základě 

souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této 

smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem 

(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto víceprací bez potvrzeného 

písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za 

jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla. 

5.5  V případě, že budou v průběhu realizace Díla zjištěny pouze méněpráce, Objednatel si 

vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla na základě oboustranně 

odsouhlaseného písemného protokolu. V tomto případě bude cena za provedení Díla 

úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.6  Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku 

zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka 

(zhotovitele): 

a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel 

objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení 

Díla (viz. čl. V. odst. 5.1 této smlouvy) a částkou objednatelem uhrazené části ceny za 

provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo 

zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele),   

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak 

před uplynutím záruční doby dle čl. X. této smlouvy, poskytuje zhotovitel 

objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena 

za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).  

5.7  Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni 

splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající 

Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.8  Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem projektu a 

registračním číslem projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008614. Nedílnou součástí 

daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez 

tohoto soupisu je daňový doklad neúplný, a měsíční rozpis čerpání jednotlivých položek 

nabídkového rozpočtu ve smyslu písm. t) odst. 3.4. 

5.9  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 

objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, 
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přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu pro tento případ nenastává. 

Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené 

podmínky této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dále dohodly, že je zhotovitel, 

coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně 

informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 

106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 

o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu 

platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 

vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele, 

daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 

109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci 

daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění 

závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti 

poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 

požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen 

objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze 

strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou 

cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

5.10  Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění 

práva objednatele z vad Díla. 

5.11  Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla: 

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem Díla, 

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla, 

c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, 

d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny, 

g) pokud dojde k významné změně termínu realizace Díla ze strany objednatele delší 

než 8 měsíců. 
 

5.12 Pro změnu ceny Díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce 

v položkovém rozpočtu. V opačném případě, pokud tyto práce nejsou v položkovém 

rozpočtu uvedeny, pak bude jejich cena stanovena dle ceny v daném místě a čase 

obvyklé, maximálně ale do výše podle cenové soustavy oborového třídníku OTSKP pro 

aktuální cenovou úroveň. 

5.13 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení Díla, 

pokud nejsou v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, mohou smluvní strany realizovat v případě víceprací jen ve 

formě dodatku ke smlouvě nebo v případě prostých méněprací formou oboustranně 

odsouhlaseného písemného protokolu. 
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Článek VI. 

Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 

ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 

splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 

povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 

stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před 

škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 

zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 
 

Článek VII. 

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a 

včetně 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, v předpokládaném 

termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. a dle čl. XIII. této smlouvy. Součástí předání staveniště 

objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné 

inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti 

zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání 

staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen 

staveniště převzít do 5 - ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.  

7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 

objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak 

využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhovitelsky) bude placena 

zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.  

Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, 

které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem 

uvedeni v nabídce. Tito podzhotovietelé musí být schváleni odpovědnou osobou 

objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací.  

V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné 

způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. 

Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace 

prokázána dle podmínek  zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto 
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podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez 

závažného důvodu odepřít. 

7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost 

vyplyne ze zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze zákona č.309/2006 

Sb., příp. dalších platných právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a 

finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

jsou v režii objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a 

v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých 

inženýrských sítí., přičemž odpovídá za jejich neporušení. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a 

protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), 

příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu 

jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě 

uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku 

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, dále pak zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod. Projednání 

dopravního řešení omezení provozu na silnici č. II/208, případně dalších silnic na 

schválené objízdné trase, je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací 

s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR a s příslušným silničním správním 

orgánem. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést 

stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude zhotovitelem 

veden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 

všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 

zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu 

prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný 

v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které 

budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního 

deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci 

objednatele min. 3 pracovní dny předem, jinak nese náklady na jejich dodatečné 

odkrytí.  

7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně 

odpovědný za: 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,  
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- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a 

umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to včetně vytvoření vhodných 

podmínek pro jejich činnost v rámci zařízení staveniště  

- zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

- zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního 

provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními 

spojenými s realizací Díla, 

- za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou 

dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 

škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen 

hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu 

vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektů, prostranství, inženýrských sítí),  

- za osazení a funkčnost dopravního značení,  

- přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi  

7.8. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti 

způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a 

v souvislosti s realizací Díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a 

dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 30 mil. Kč. Zhotovitel je 

povinen takovou pojistnou smlouvu, včetně podílu spoluúčasti zhotovitele v minimální 

výši 1,- Kč, předložit objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti 

pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí 

být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po 

které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení. 

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby 

stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního 

předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních 

dnů stavby. 

 Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x týdně, technický dozor, 

který z nich pořídí písemný záznam.  

Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci 

stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební 

úřad vyžadovat.  

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 

zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a 

veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, 

veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně 

likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty 

do jeho nabídky. 

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad 

na životní prostředí. 
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7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly 

v souladu s § 3, odst. 2, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva 

kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména 

povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto 

projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o 

realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 

všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 

7.13. Smluvní strany se dohodly na uzavření kupní smlouvy. Předmětem kupní smlouvy 

bude odprodej vyfrézované živičné směsi v rámci plnění Díla. Objednatel vyfrézovanou 

živičnou směs o celkovém předpokládaném objemu 7601,85 t odprodá zhotoviteli za 

jednotkovou kupní cenu 75,- Kč/t bez DPH. Kupní smlouva bude uzavřena současně 

s touto smlouvou. 

7.14. Smluvní strany se dohodly na uzavření kupní smlouvy na dřevní hmotu. Předmětem 

kupní smlouvy na dřevní hmotu bude odprodej dřevní hmoty v rámci plnění Díla.  

Konkrétní množství dřevní hmoty v m3, bude stanoveno na základě oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu na základě odborné kvalifikované kalkulace 

zpracované kupujícím do sedmi kalendářních dnů po vytěžení dřevní hmoty.  

Objednatel dřevní hmotu odprodá zhotoviteli, za jednotkovou kupní cenu 600,- Kč/m3 

bez DPH. Kupní smlouva bude uzavřena současně s touto smlouvou. 

7.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. 

7.16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost.  

7.17. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a 

podkladů ke stavbě. Zhotovitel je však povinen nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části Díla zkontrolovat předanou technickou část dokumentace a podkladů ke 

stavbě, bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady 

a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně 

návrhů na jejich odstranění a dopadu na cenu Díla.  V případě, že se v předané 

dokumentaci a podkladech budou vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně 

vhodným způsobem upozornit.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí Díla (stavby) 

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději 

v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude objednatelem 
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pořízen zápis podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení 

o převzetí či nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných 

přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však 

do 30 dnů pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, např. z důvodu nevhodných 

klimatických podmínek.   

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení Díla objednatel svolá 

nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení 

přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být 

doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přejímacího řízení. 

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré dokumentace dle skutečného 

provedení stavby a případné zkoušky a hodnocení vývrtů dle TKP.  Zhotovitel předloží 

při předání dokončeného Díla prohlášení o shodě, zkušební protokoly (o měření 

rovinatosti povrchu silnice, stanovení vlastností asfaltové směsi, o kontrole míry 

hutnění, protokoly o jakosti použitých betonových směsí a betonů, mostní listy, první 

hlavní prohlídky zavedené v Systému hospodaření s mosty …), případně další doklady 

(certifikáty, záruční listy, …) na rozhodující použité stavební materiály, příslušné revize 

a doklady o likvidaci odpadů, geodetické zaměření skutečného provedení Díla, vše také 

v elektronické podobě.  

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené Dílo zhotovené 

ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků 

bránících řádnému užívání stavby.  

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít Dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání Díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka 

v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených obecně závaznými předpisy 

nebo touto smlouvou. 

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato Dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve 

stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a 

nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 

nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne o 

předání a převzetí Díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XI., případně XII., této 

smlouvy. 

                                                                Článek IX. 

Bankovní záruky 

9.1  Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele záruční listinu na níže uvedenou 

finanční záruku (jistotu), a to ve formě tzv. bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si 

nechat vystavit bankovní záruku dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a 

provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy bude bankovní zárukou vystavenou ve 

prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči zhotoviteli z plnění dle této 

smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této smlouvy, a to 

až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které konkrétní bankovní 

záruka zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku.  

9.2  Bankovní záruka, kterou se zhotovitel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit 

příslušnou bankou ve prospěch objednatele (jako věřitele) jsou následující: 
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9.2.1 Bankovní záruka za jakost díla a řádné plnění záručních podmínek 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností příslušného 

zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného Díla dle čl. X. této 

smlouvy, a to na základě záruční listiny, ve které bude specifikována finanční záruka 

minimálně ve výši 5 % ze sjednané ceny Díla včetně DPH, to vše ve formě bankovní 

záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Předložení této bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně 

dokončeného Díla objednatelem. Bankovní záruka dle tohoto ustanovení bude zajišťovat 

splnění všech povinností příslušného zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady 

během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních 

dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den 

protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla originál záruční listiny 

vystavený příslušnou bankou ve prospěch objednatele platný nejméně 60 měsíců od 

data předání a převzetí Díla.  

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu 

odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle této smlouvy předložit 

novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku 

původní. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne 

uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do 

doby odstranění všech reklamovaných vad. 

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku dle tohoto ustanovení je 

zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni podpisu protokolárního 

předání a převzetí příslušného řádně dokončeného Díla. 

9.3  Vystavení shora požadované bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem 

záruční listiny (bankovní záruky) vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele 

jako oprávněného, a to ke dni dle shora uvedeného odst. 9.2.1 tohoto článku. 

9.4  Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a 

bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 

výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v 

případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž 

banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako 

oprávněného.  

9.5  Bankovní záruka musí být vystavena na částku uvedenou v ustanovení odst. 9.2.1 tohoto 

článku této smlouvy, a to s platností zde stanovenou.  

9.6  V případě prodloužení lhůt, na které je navázána platnost bankovní záruky, je zhotovitel 

povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou požadovanou 

dobu dle shora specifikovaných skutečností. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 

doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 7 dnů 

ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty platnosti dané bankovní záruky.  

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 

článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky 

z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

9.7  Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši 

řádně uplatněného nároku objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je 
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dále oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši smluvní 

pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, výši vzniklé újmy či škody, 

kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, či jakéhokoli jiného neuspokojeného 

závazku zhotovitele vůči objednateli.  

9.8  Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný 

písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 

s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 7 dnů od každého uplatnění práva z 

bankovní záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní 

záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat 

si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 

bankovní záruku.  

9.9  Nepředloží-li zhotovitel novou záruční listinu (bankovní záruku) dle tohoto článku této 

smlouvy nebo předá záruční listinu (bankovní záruku) odporující ujednáním této 

smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy, které 

zakládá objednateli právo na odstoupení od této smlouvy. Zhotovitel je v takovém 

případě dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty 

bankovní záruky dle odst. 9.2.1 tohoto článku. 

9.10  Originál listiny bankovní záruky či jeho úředně ověřená kopie dle tohoto článku bude 

objednatelem vrácena zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele na základě výzvy 

zhotovitele až po uběhnutí sjednaného termínu platnosti bankovní záruky dle této 

smlouvy a zároveň zaplacení veškerých dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli 

vzniklých na základě této smlouvy, zejména smluvních pokut, újmy či škody. 

9.11  Bankovní záruka dle tohoto čl. IX. této Smlouvy, může být nahrazena v plné výši a 

totožném rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním plnění záručních 

podmínek zhotovitelem) či složením částky jistiny ve výši požadované bankovní záruky 

dle odst. 9.2 tohoto článku přímo na účet objednatele.  

Podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složení jistiny dle tohoto 

odstavce budou použity zcela totožně jako v případě bankovní záruky dle odst. 9.2 až 

9.10 tohoto článku. 

 

Článek X. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

10.1  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne 

řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců na stavební 

práce, 60 měsíců na kryt vozovky, 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem 

ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem 

dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2 této smlouvy neběží lhůty uvedené 

v tomto odst. 10.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla dle 

článku VIII. této smlouvy.  

10.2  Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u 

zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, 

určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to 
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včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby 

způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

10.3  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 

pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném 

případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, 

neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 

odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 

provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se 

smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.  

10.4  Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. X. odst. 10.3 

této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla 

v termínech dle čl. X. odst. 10.3 této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli 

před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky 

neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či 

jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků 

Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 

provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. 

Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu 

zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku 

tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím 

nezaniká. 

10.5  Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla 

ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

10.6  O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   
 

 

Článek XI. 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

11.1  Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. této 

smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení Díla, bez DPH, 

a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.  

11.2  Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 11.1 tohoto článku se nepoužije pro případ 

prodlení spočívajícím v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se 

dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: 

pět setin procenta) z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den 

prodlení, nejvýše však 50.000,-Kč za den. 

11.3  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. VIII. odst. 8. 6. či čl. X, 

odst. 10.3 této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel 

v prodlení a za každý den prodlení. 

11.4  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. X. odst. 10.3 této 

smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
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pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou podstatnou vadu (vada, která brání 

řádnému užívání díla, nebo vada, z níž hrozí nebezpečí velkého rozsahu) v období 

záruční lhůty, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, 

který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a 

rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, 

použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a 

TKP, dokládání předepsaných atestů, např. měření rovinatosti povrchu silnice, 

provedení vývrtů asfaltové vrstvy, atd., zpracování projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby, oznamovací povinnost o podzhotovitelích, oznamovací 

povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního 

značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, 

účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně 

životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou 

závazků uvedených v odst. 11.1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 

vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to 

za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí 

zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem). 

11.6  Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi 

objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezují nárok na 

uplatnění náhrady škody v plné výši.  

11.7  Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle této smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % 

z neuhrazené části peněžitého závazku denně. 
 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

12.1  Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení 

druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení 

projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

12.2  Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, že 

nedojde ke schválení či obdržení finančních prostředků (dotace) z IROP a objednatel 

tudíž neobdrží na realizaci předmětného díla příslušný příspěvek. V souvislosti 

s odstoupením od smlouvy o dílo se dodavatel výslovně vzdává práva na náhradu 

škody, která může vzniknout.  

Při zrušení této smlouvy ve smyslu tohoto odstavce se zhotovitel i objednatel 

neodvolatelně vzdávají práva na náhradu všech nákladů, které v souvislosti s přípravou 

zakázky na stavební práce s názvem „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ 

některé ze smluvních stran vznikly. 

12.3  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména následující skutečnosti: 
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a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako 

celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. 

této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provádění 

Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4 této 

smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 

dle čl. VII. odst. 7.8 této smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či 

dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí 

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 

Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;  

e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na 

základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou 

i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více 

než 90 dní. 

h) jestliže zhotovitel dle čl. IX. odst. 9.9 této smlouvy řádně a včas nepředloží novou 

záruční listinu (bankovní záruku) nebo předá záruční listinu (bankovní záruku) 

odporující ujednáním této smlouvy.  

12.4  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči 

zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených 

objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na 

úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
 

Článek XIII. 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby 

Za objednatele je oprávněn jednat: 

13.1  ve věcech smluvních:      Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 

13.2  ve věcech technických:   Ing. Petr Šťovíček, Irena Kroftová 

 

Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

13.3  ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ,  

              na základě plné moci  

13.4  ve věcech technických:  

a) Hlavní stavbyvedoucí: Martin Zábojník 

b) Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Martin Šálek 

c) Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: Martin Zábojník 
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13.5  Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 13.1 a 13.2 tohoto článku 

(tj. kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických) jednostranně 

změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel povinen 

vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-

mailem či faxem). 

13.6  Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 13.3 tohoto článku (tj. 

kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, 

včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně 

nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či faxem). 

13.7  Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní 

osoby dle odst. 13.4 písm. a) a b) tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech 

technických) a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických v rámci 

shora uvedeného písm. a) a b) odst. 13.4 tohoto článku bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktní osoby 

zhotovitele ve věcech technických dle odst. 13.4 písm. a) a b) tohoto článku nevydá, 

pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických 

zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve 

věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 

kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní 

kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 13.4 písm. a) a b) tohoto 

článku prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající 

z právních předpisů. 

 

Článek IV. 

Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy 

14.1  Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

14.2  Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy 

tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále 

smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli 

nejdříve po registraci předmětného projektu stavby: „II/208 Modernizace silnice 

Hlinky - Bochov.“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

pro programové období 2014 -– 2020. 

14.3  V případě, že k registraci předmětného projektu v rámci IROP pro programové období 

2014 - 2020 nedojde a objednatel tak na realizaci předmětného Díla neobdrží příslušnou 

dotaci, tato smlouva se zrušuje. 

14.4  Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se 

zrušením smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva 

na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva 

souhlasí a akceptuje jej. 
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Článek XV. 

Jiná ujednání 

15.1  Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele 

a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy.  

15.2  Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti 

mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu 

právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou 

písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou 

v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta 

doručeného odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. 

Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne 

následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení 

z důvodu na straně pošty. 

15.3  Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejích případných 

dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného 

zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce roku 2031.  

Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.4  Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla 

vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 

Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich 

případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených 

objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že 

prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož 

i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je 

objednatel jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. 

Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim této 

Smlouvy. 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1  Objednatel (zadavatel) i zhotovitel (vybraný dodavatel) prohlašují, že se před 

uzavřením této smlouvy nedopustili v souvislosti se zadávacím řízením, na jehož 

základě byla uzavřena tato smlouva, sami nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 

jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, 

zejména že nenabízeli žádné výhody osobám podílejícím se na zadání příslušné veřejné 

zakázky, na jejíž plnění byla uzavřena tato smlouva a že se zejména ve vztahu k ostatním 

účastníkům nedopustili žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
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16.2  Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 

smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 

smlouvou. 

16.3  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy 

a objednatel dva stejnopisy. Dále bude smlouva také vyhotovena i v jednom vyhotovení 

v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Každý stejnopis a elektronicky podepsaný originál této smlouvy má právní sílu 

originálu.  

16.4  V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 

dotčena ostatní ustanovení této smlouvy. 

16.5  Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně 

a místně příslušnými orgány České republiky. 

16.6  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se 

budou řídit právním řádem České republiky. 

16.7  Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

16.8  Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 

občanským zákoníkem. Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050, 2605 odst. 

2, § 2609, § 2627, §2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na 

veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. Zhotovitel výslovně 

potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto 

smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o 

neúměrném zkrácení. 

16.9  Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst 

jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn 

ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.10  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

16.11  Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: 

a) Dokumentace k zadávacímu řízení č. 1/OR/2019 

b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh) 

c) Nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace 
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Za zhotovitele:     Za objednatele: 

 

 
 

V Karlových Varech, dne  6.5.2019                V Sokolově, dne 20.5.2019 

 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Ing. Zdeněk Novák  Ing. Jan Lichtneger 

ředitel oblasti Čechy západ  Krajská správa a údržba silnic 

na základě plné moci                                                      Karlovarského kraje, 

EUROVIA CS, a.s.                                                           příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, dne 7.5.2019 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Pavel Hudler 

ředitel divize Silničního stavitelství 

na základě plné moci 

COLAS CZ, a.s.   


