
 
 
 
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
Dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  

 
 
 
 
 

ART CENTRUM GALERIE 4, REKONSTRUKCE 
ŠPÝCHARU, FRANTIŠKÁNSKÉ NÁM. 30/1, CHEB – 

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE  II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Zadavatel 
 
Název: Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje  
Sídlo: Kamenná 2, 350 02  Cheb 
Právní forma: Příspěvková organizace  
IČ: 00074268 
Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Illek, ředitel organizace  
  

2 Veřejná zakázka 
2.1 Název veřejné zakázky   
ART CENTRUM GALERIE 4, REKONSTRUKCE ŠPÝCHARU, FRANTIŠKÁNSKÉ NÁM. 30/1, CHEB – 

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE II 

 

2.2 Předmět  veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění jsou dodatečné stavební 

práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a 

dokončení původních stavebních prací.  Jedná se o dodatečné práce zjištěné při rekonstrukci 

historického objektu bývalého špýcharu po odkrytí základních konstrukcí, při vyvolaných změnách 

technického řešení a následně z důvodu dodržení technologických postupů prováděných prací. 

V rekonstruovaném objektu bude umístěno umělecké centrum a fotografická galerie.   

 

2.3 Klasifikace veřejné zakázky 
45212300-9 – Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov 
 

2.4  Cena sjednaná ve smlouvě  
1 173 100,46 Kč  bez DPH. 

Smlouva řešena dodatkem č. 3 k původní smlouvě uzavřené dne 30. 5. 2014. V dodatku č. 3 

zohledněny neprováděné stavební práce obsažené v původním zadávacím řízení ve výši - 1 

156 504,13 Kč bez DPH. Dodatek č. 3 podepsán dne 9. 10. 2015.  

 

3 Způsob zadání 
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách.  

 

4 Odůvodnění použití jednacího 
řízení bez uveřejnění 

Zadavatel postupoval podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba 

vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a to na základě odhalení stávajících 

konstrukcí a zjištění stavu původních konstrukcí. Tyto dodatečné stavební práce zadavatel jednající 



s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné pro dokončení kompletní rekonstrukce historického 

objektu špýcharu na galerijní objekt.   

 

 

5 Vybraný zhotovitel 
Obchodní firma:   SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlo:      Pražská tř. 498/58, 370 04 České Budějovice  
Závod:     Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD  

Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň    
Právní forma:    společnost s ručením omezeným       
IČO:     48035599 
  

 

6 Subdodavatelské zajištění 
Bez subdodavatelského zajištění 

 

7 Ostatní uchazeči a jejich 
nabídkové ceny  

V tomto zadávacím řízení nerelevantní.  
 

8 Identifikační údaje vyloučených 
zájemců či uchazečů  

V tomto zadávacím řízení nerelevantní.  

 
 

 

V Chebu dne 26.10.2015      Mgr. Zbyněk Illek 

         Ředitel Galerie  
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