F. 1 Zasady organizace vystavby — Technicka zprava
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a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Stavba je navrzena v zastavéném Uzemi mésta Karlovy Vary v jeho zapadni ¢asti, lokalité Dvory,
v arealu krajského ufadu. StaveniSté se nachazi v rovinatém terénu v nadmorské vysce 379,5 — 380
m.n.m. Jedna se o dostavbu stavajiciho objektu krajské knihovny a budovy C Krajského ufadu Karlovy
Vary. Stavba zahrnuje tyto stavajici objekty na parcelnich Cislech 527/30 a 527/31 a dale sousedni
pozemky, které tvofi zpevnéné plochy (parkovisté a obsluZzné komunikace) a nezpevnéné plochy
(travnata Cast severovychodné od 1stavajicich objektl). Sousedici parcely budou vyuzity pro vystavbu a
pro vilastni zafizeni stavenis§té. StaveniSté je pfistupné z mistni komunikace Zavodni — Karlovy Vary
Dvory. Re$ené tUzemi je vyznadeno v situacich - viz . ast C a v situaci ZOV F.2.

Stavba zahrnuje stavebni objekty :
SO 01 - dostavba a spojovaci kréek
SO 02 - chodniky
SO 03 - komunikace
SO 04 - parkovaci plochy (54 mist)
SO 05 - kanalizace splaskova DN 300
SO 06 - kanalizace destova DN 300 a DN 700
SO 07 - vodovodni fad DN 160
SO 08 - napojeni elektro a kanalova trasa slaboproud
SO 09 - terénni upravy a nahradni vysadba (8ks)
SO 10 - verejné osvétleni

Velky duraz po celou dobu vystavby bude kladen na neruSeny provoz vSech objektl v arealu
Karlovarského kraje. Zejména sousedici administrativni budovy ,C“. Pfijezdové komunikace je nutno
udrzovat v Cistém stavu po celou dobu vystavby. Vystavba bude rozdélena na etapy, kdy v prvni etapé
bude realizovano nahradni parkovisté bez finalniho povrchu, tak aby mohlo zafizeni stavenisté byt
umisténo co nejdfive mimo plochy sou€asnych parkovacich ploch. Po ukonéeni vystavby budou
opravena pfipadna poskozeni vznikla stavbou.

Se stavbou souvisi prelozky a napojeni inZenyrskych siti na sousednich pozemcich.
Stavenistém dale prochazeji sité technické infrastruktury a jsou dotéena jejich ochranna pasma. Pred
zapocetim zemnich praci musi dojit k vytyCeni podzemnich vedeni a dale musi byt postupovano dle
pokynl spravcl nebo vilastniki vedeni (viz ¢ast E. Doklady). V misté stavby se nachazi trasa
podzemniho vedeni VN, stavba je navrzena v jeho ochranném pasmu. Smluvni termin napojeni el.
energie bude jednim z limit( pro pfipravu spodni stavby, tak aby mohly byt provedeny vSechny upravy
pro napojeni viastni budovy.

Veskeré prace v okoli podzemnich a nadzemnich vedeni a v jejich ochrannych pasmech musi byt
provadény se zvySenou opatrnosti. VeSkeré zemni a vykopové prace v ochrannych pasmech
podzemnich vedeni, nad podzemnim vedenim a v okoli vedeni elektrické energie musi byt provadény
ruéné. Pouziti technologii pfi hutnéni v ochrannych pasmech podzemnich vedeni se fidi podminkami
vlastnikd €i provozovatell vedeni. Pfed zasypanim podzemnich vedeni bude pfizvan jejich vlastnik,
resp. provozovatel ke kontrole. VeSkera podzemni zafizeni musi byt pfed zahozem polohové a vySkové
zamérena.

Stavenisté je mimo zaplavové uUzemi, spodni voda a deStova voda, ktera se objevi v prlbéhu
vykopovych praci ve vykopovych ryhach, bude odCerpavana a oddrendzovana do stavajici destové
kanalizace. Jako prvni bude provedeno napojeni deStové kanalizace. Bezpodmineéné nutné je
ddkladné odvodnéni odkryté zemni plané a nasledné konstrukce novych zpevnénych ploch.



b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlivodnéni_a udaje pozemcich stavenisté, vcéetné
pozemku, které zajistuje stavebnik

Stavenisté je vymezeno nasledujicim vycétem pozemku, které tvorfi spole¢né se stavajicimi budovami
knihovny a kancelairského objektu ,C* obdélnik pudorysné vymezenym komunikaci Zavodni a
obvodovymi komunikacemi bloku v arealu. Obvod stavenisté je patrny z pfilohy F.2. Stavenisté bude
oploceno a opatfeno vystraznymi cedulkami. Po vybudovani nahradni zpevnéné plochy parkovisté bude
celkovy zabor zmensen, tak aby mohlo byt opétovné vyuzito k parkovani zaméstnancu. Vjezd do
stavenisté bude rovnéz presunut.

Objekty, které budou sousedit se stavenistém, avSak budou po celou dobu stavby v provozu:
¢.parc.527/30, k.u. Dvory  (&.p. 378 — stavba ob&anského vybaveni - stavajici budova knihovny),
zastavéna  plocha a nadvori
€.parc.527/31, k.u. Dvory  (&.p. 379 — stavba ob&anského vybaveni - stavajici
administrativni budova), zastavéna plocha a nadvofri
Trvaly zabor stavenisté obsahuje ¢asti pozemk ve vlastnictvi investora :
majitel Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
€.parc.527/33, k.u. Dvory k.u. Dvory, jina plocha — ostatni plocha
¢.parc.527/149, k.u. Dvory k.u. Dvory, jina plocha — ostatni plocha,
€.parc.527/150, k.u. Dvory k.u. Dvory, jina plocha — ostatni plocha,
€.parc. 527/108, k.u. Dvory k.u. Dvory, ostatni komunikace — ostatni plocha,
€.parc. 527/130, k.u. Dvory k.u. Dvory, ostatni komunikace — ostatni plocha,

Celkové bude tfeba maximalné 7 000 m? pro potifeby zaboru stavenis§té na pozemcich investora.
DocCasné zabory, které jsou vyznaceny budou ihned po dokonleni pokladky siti a upravé povrchu
odstranény. Zabor se bude v prubéhu stavby snizovat.

Vytyéeni stavby

Vyty€ovaci prvky se ur€i ze soufadnic lomovych bodud, urenych v polohovém soufadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK), elipsoid Besseluv, vyskovy systém Baltsky
po vyrovnani (Bpv), vzhledem k pouzitym bodum vytyCovaci sité. Pozadovana presnost pro zaméreni
podrobnych bodl je dana presnosti 0,14 m). Na zakladé pfedanych vytyCovacich prvkd +odpovidajici
kodu kvality 3 (mxy = je vytyCeni osového polygonu komunikaci, vytyCeni parcely objektu, jakoz i
dalSich vyty€ovacich praci v rezii dodavatele. Seznam soufadnic lomovych bodl dotéenych parcel je, v

nejaktualnéjsi podobé, k dispozici na prisluSném Katastralnim ufadé. Prehled vytyCovacich prvkld a os
komunikace je uveden v pfiloze ¢asti D.6. Zaméfeni stavajiciho stavu obsahuje vykres C.4.

c) Zasady navrhu zarizeni stavenisté




Stavenisté je ve stavebnim zakoné definovano v § 3 odst. 3 jako misto, na kterém se provadi
stavba a které zahrnuje stavebni pozemek nebo Cast stavby, popfipadé i jiny pozemek nebo ¢ast stavby
v rozsahu vymezeném stavebnim ufadem. Plan organizace vystavby je jednim z podkladid pro
zpracovani smlouvy o dilo, zakladni body tykajici se zafizeni stavenisté, podminek jeho pfedani, uhrady
za potfebné ukony a lhat vystavby budou zapracovany do smlouvy. Jeho vysledky jsou jednim z
podkladu investora pro kontrolu postupu vystavby a podklad pro vyrobni pfipravu stavebni firmy

V této dokumentaci uvedené zasady organizace vystavby jsou s rozpracovanim projektové
dokumentace postupné zpfesnény do podrobnosti ZOV, ktery uz detailné zpracovava a dopliuje
zhotovitel stavby podle svych moznosti a potieb. Reeni stavenisté bude standardni dle moZnosti a
zvyklosti zadavatele. Stavenisté bude splfiovat vSechny platneé, zakony, vyhlasky a normy. V pfipadé, Ze
nékteré stacionarni objekty zafizeni staveni§té budou podléhat oznameni, provede toto dodavatel
vlastnimi silami a v pfedstihu.

- potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Rozvody stavajicich inZzenyrskych siti jsou vedeny v okoli a na misté stavby a v sousednich
komunikacich. Energeticka zafizeni CEZ ITC Services se na misté stavby nenachazi.

Pfes pozemek ¢&. parc. 527/33 vedou trasy splaskové kanalizace KT DN 300 a destové
kanalizace KT DN 700, na kterych jsou navrzeny pfelozky, protoZe prochazeji pfes navrhovanou
dostavbu.

Stavenistém prochazi stavajici trasa vodovodu PE 160, ktera bude nahrazena novou
prelozenou trasou vodovodu SO-07.

Zdroje meédii (elektro, voda) jsou na misté stavby. Na stavenisti bude provedena stavenistni
pfipojka vody a elektfiny, které budou zakoneny fakturaénim vodomérem a elektromérem. Pfipojka
kanalizace z mobilnich bunék bude provedena do lomové Sachty pfekladané splaskové kanalizace KT
DN 300.

Zafizeni stavenisté bude vybudovano podle moznosti dodavatelské firmy pfi dodrzeni obvyklych
zasad bezpec€nosti na stavbach, na pozemku investora bude postavena mobilni hygienicka burika a
denni mistnost s kancelafi. Spotfeby a potfeby médii budou vychazet z technologickych a realiza¢nich
moznosti dodavatele stavby.

- odvodnéni stavenisté

Pozemek stavby je témérF rovinaty, deStové vody na stavenisti jdou ¢astecné do vsaku (zelené
plochy), &aste¢né do systému destové kanalizace. Pfelozky destové kanalizace KT DN 300 a DN 700
bude jednou z prvnich podminek zapoceti stavby. Pfed realizaci budou stavajici sité odborné vytyCeny
a odpojeny dle vyjadfeni a za ucasti jejich spravce.

Stavenisté je mimo zaplavové Uzemi, spodni voda a deStova voda, ktera se objevi v prlbéhu
vykopovych praci ve vykopovych ryhach, bude odCerpavana a oddrendazovana do stavajici destové
kanalizace. Jako prvni bude provedeno napojeni deStové kanalizace. Bezpodmineéné nutné je
ddkladné odvodnéni odkryté zemni plané a nasledné konstrukce novych zpevnénych ploch.

Destové vody ze stavby budou svadény do destové kanalizace, voda ze stavajicich parkovist je
prec€isténa ve stavajicim lapaci ropnych latek. Proto na stavajicich zpevnénych plochach neni mozno
skladovat sypky a splavitelny material, ktery by sou€asné lapaCe zanasel.

- napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu



Re$ené Uzemi se nachazi na jihozapadnim okraji méstské ¢&tvrti Karlovy Vary — Dvory. Na
severozapadé pozemek sousedi s aredlem Krajského soudu a s aredlem Uradu prace. Na severu se
nachazi areal Zachranné sluzby a aredl Krajského feditelstvi policie CR. Dopravné je misto stavby
pfistupné stavajicimi vjezdy pfes areal ze Zavodni ulice a dale pak obsluznymi komunikacemi podél
severozapadni ¢asti parcely. Vyuziti vjezdu do arealu preferovaného zachrannou sluzbou se pro stavbu
vyluéuje..

Jako hlavni dopravni trasa je proto zvolen vjezd do arealu kfiZzovatkou ze Zavodni ulice mezi
objekty knihovny (pp&.527/30) a Reditelstvi silnic a dalnic ( pp&.527/10). Déale po odbodéeni vpravo podél
budovy knihovny, parkovist ( pp&.527/130) a stavajicim sjezdem na parcelu 527/33. Po vybudovani
spodni nahradni parkovaci plochy bude zafizeni stavenisté pfeneseno na ni. Soucdasné bude
realizovana ¢ast stavby SO — 04 - nové obsluzné komunikace bez finalniho povrchu. Vjezd na
staveni$té bude pfeveden na ni a stavajici sjezd bude dale upraven jako dalSi parkovaci plocha P4.

- napojeni stavenisté na stavajici technickou infrastrukturu

Zafizeni stavenisté bude vybudovano podle moznosti dodavatelské firmy pfi dodrzeni obvyklych
zasad bezpec€nosti na stavbach, na pozemku investora bude postavena mobilni hygienicka burika a
mobilni kancelar.

Pfi vijezdu na stavenisté bude na zachované parkovaci plose P5 misto pro osazeni stavenistnich
bunék s moznosti napojeni na nové budovanou Sachtu spladkové kanalizace KT DN 300. Voda pro
stavbu bude napojena po prelozeni vodovodniho fadu PE DN 160 z hydrantu pUvodniho fadu, ktery
bude po ukonc&eni stavby odpojen. Stavenistni rozvadé¢ bude na pocatku stavby ( 1 etapa — zpevnéné
plochy a prelozky siti) vyuzivat stavajici pfipojku vybudovanou v severni ¢asti stavenisté u vjezdu do
stavenisté a po dokonceni hrubé stavby bude umistén v misté budouci rozvodny s napojenim ze
stavajici trafostanice, které bude uzito po odpojeni doCasného stavenistniho rozvadécée jako napojeni
objektu.

Po vybudovani novych zpevnénych parkovacich ploch jihovychodné od stavajiciho parkovisté
bude zazemi staveniSté pfesunuto na tyto plochy a stavajici parkovisté bude uvolnéno pro parkovani
vefejnosti, aby nebyly omezeny parkovaci kapacity v arealu. Vefejnost i vozidla stavby budou pouzivat
stejny sjezd, ktery bude po dobu stavby udrzovan ve sjizdném stavu a pravidelné zde bude provadén
uklid.

InZenyrské sité budou pfed pfFipojenim pro vyuziti stavbou projednany jako doCasné pfipojeni
s pfislusnymi spravci. Budou vytyéeny a odborné napojeny podle podminek jejich spravca.

V t&sném sousedstvi se stavbou se nachéazi trafostanice CEZ ( na ppé. 527/32), ze které vedou
stavenistém pod stavajici komunikaci, ktera bude po vystavbé upravena ve vnitroblok viceCetné kabely
el. energie, jejichz poskozeni je vylouCené. Obsluhuji veSkeré objekty arealu v€. zachranného systému
RZP a Usek I1ZS a operaéniho fizeni - HZS Karlovarského kraje. Proto po celou dobu stavby bude
zajisténo nepreruseni téchto rozvodu a trvaly pfFistup pro obsluhu trafostanice.

Prelozky inZzenyrskych siti budou provedeny s dostateCnym predstihem pfed realizaci stavebniho
objektu. Vykopy pfi opravé stavajicich a budovani novych pfipojek hlubsi jak 1m musi byt pazeny. Pfi
realizaci stavby budou dodrZzeny podminky jejich spravcu tykajici se ochrannych a bezpecnostnich
pasem a prace Vv jejich blizkosti.

Stavenisté bude fadné oznaCené a zabezpeCené. ZajisStény a oznaceny pak budou zejména
vykopy pro pfipojky a pfeloZzky inZzenyrskych siti, vjezdy a vyjezdy na stavenisté. Stavebnik nebo
stavebni podnikatel musi dodrZovat v prab&hu stavby veSkeré bezpecnostni vyhlasky a ustanoveni.

d) navrh postupu a provadéni vystavby



http://www.hzs-kvk.cz/r_usek-izsor.php

V zavéru této zpravy je pfipojen harmonogram optimalniho rozdéleni praci.Muze byt upraven v zahjeni
¢innosti dle aktualniho stavu dodavek rozhodujicich material( stavby a dle povétrnostnich podminek.
Zakladnimi milniky v pribéhu stavby, které budou predmétem kontroly jsou:

- Pfedani stavenisté.
- Pfevzeti pevnych bodu, vyty€eni parcely dostavby, tras pfelozek siti a os komunikaci.

- VytyCeni vSech podzemnich zafizeni a ochrannych pasem, zajisténi kabell, potrubi, chranicky,
prelozky aj., pfedani se spravci siti ( CeZ, VODAKVA).

- Kaceni stromu, odstranéni pafezu, odvoz, odstranéni naletovych dfevin.
- Odvodniovaci objekty — zemni prace, potrubi a zausténi, zasypani, skladky.

- Zemni prace — sejmuti ornice, jeji odvoz a rozprostfeni, sejmuti nevhodné zeminy, odvoz, ulozeni,
odkopavky, pficné a podélné pfesuny, sanace plané, nasypy, odvoz pfebyteéné zeminy a jeji uloZeni na
skladku.

- Pfevzeti plané projektantem, geologem a objednatelem.

- Pfelozky siti vodovod a kanalizace SO-05 az SO-07 a jejich pfepojeni

- Protazeni optickych kabel( v&etné kontroly prichodek a upravy napojeni

- Zahoz prelozek siti a uprava povrchu

- Betonaz zakladové desky a patek pro hlavni objekt

- Uprava zaUsténi prikopt a odvodtiovacich objekttl.

- Konstrukéni vrstvy vozovky bez finalniho povrchu, krajnice.

- Montaz prefabrikované konstrukce hlavni objekt

- Vyzdivky hlavni objekt

- Zakladani objektu spojovaciho koridoru a demontaz stavajicich konstrukci pro jeho pfipojeni
- Montaz a kompletace spojovaciho koridoru

- Finalni vrstvy vozovky.

- Osazeni svislého dopravniho znaceni.

- Ohumusovani svahu, zalozeni travniku na upravenych a obdélanych plochach, pfip. vysadba drevin.
- Likvidace zafizeni stavenisté.

- Pfedani stavby

- Dokumentace skute¢ného stavu - po dokonceni stavby pfed kolaudaci, pfipadné soubé&zné s
kolaudaci.

Plan kontrolnich prohlidek stavby a vykon autorského dozoru Dle § 110 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, pfedpoklada se
provedeni kontrolnich prohlidek stavby v téchto etapach:

- Pfedani stavenisté a trasy pro propojeni optickymi kabely
- V pribéhu stavby min. jedenkrat za 14 dni

- Pfedani prelozek siti pfed jejich zahozem

- Pfedani konstrukénich vrstev komunikaci a parkovisté

- Pfedani zakladové spary stavby

- Pfedani hrubé stavby

- Pfedani trasy optického kabelu v€etné jeho zakoné&eni



- Pfedani komunikaci a parkovist v€etné napojeni na destovou kanalizaci

- Pfedani ucelenych €asti vnitfnich rozvodul ( voda, kanalizace, elektro, VZT)
- Pfedani stavby pfed kolaudaci

- Kolaudace

Soucasti kontrolni ¢innosti bude geologické sledovani stavby. Projektant statiky si vyhrazuje pravo byt
informovan pfed provedenim méfeni inosnosti plané zemniho télesa.

Provozni podminky:

Stavba bude mit doCasné negativni vliv na zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby (hluk,
pradnost, vibrace). Tyto negativni vlivy budou eliminovany dodrZzovanim technologickych postupl a
organizaci vystavby tak, aby co nejméné narusovala okoli.

Kolize mohou vznikat v dobé& ufednich hodin, kdy budou hluéné prace provadény pouze
v nezbytnych pfipadech. Na rozdil od jinych lokalit se v arealu nenachazi objety bydleni a tak prace od
17 do 8 hod. a ve dnech pracovniho klidu, t.j. o sobotach, nedélich a statem uznanych svatcich nejsou,
pokud stavebnik sam neurci omezeny.

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na bezpelnost a ochranu zdravi tfetich osob.
Stavebnik musi dodrzovat v pribéhu stavby veSkeré bezpec€nostni vyhlasky a ustanoveni.

Kromé hluku je nutno eliminovat prasnost, zejména v ohledu na severni fasadu objektu ,,C*. Po
celou dobu nadzemni stavby bude tato zaplachtovana.

Pokud bude pfi stavbé pouzit kompresor, bude to kvalitni vyrobek s kapotazi proti Sifeni hluku.
V prostoru zafizeni stavenisté se nesmi nachazet tézké mechanizmy na tekuta paliva, pneumaticka
kladiva a zafizeni pouzivajici ke své praci chemikalie na bazi ropnych uhlovodiki anebo takova
zafizeni, kterd nemaji atest o hygienické nezavadnosti. VSechna pouzitd mechanizace bude opatfena
proti uniku ropnych latek a latek znecistujicich podzemni a povrchové vody. Na stavbé bude vyvésen
havarijni plan pro pfipad uniku ropnych latek a zaméstnanci s nim budou seznameni.

Po ukonceni stavebnich praci dojde k likvidaci zafizeni staveni$té, komunikace, chodniky a okoli
objekttd bude uvedeno do plavodniho stavu.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predéasné uzivani).

Pro stavbu a uvolnéni stavenisté jsou bezpodminecné nutné prekladky siti
SO 05 - kanalizace splaskova DN 300
SO 06 - kanalizace destova DN 300 a DN 700
SO 07 - vodovodni fad DN 160

Napojeni lapolu a destovych vpusti bude provedeno po dokonleni konstrukénich vrstev
komunikace a parkovist. V prabéhu stavby bude pro hrubou stavebni vyrobu pouzivana komunikace
bez finalniho povrchu — zamkové dlazby. Useky komunikace a parkovist, které jsou od stavby
oddélitelné budou po realizaci uvolnény pro pojezd a parkovani.

f) Mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, kanalizace)

Pfi viezdu na stavenisté bude na zachované parkovaci plose P5 misto pro osazeni stavenistnich
bunék s moznosti napojeni na nové budovanou Sachtu splaskové kanalizace KT DN 300. Voda pro
stavbu bude napojena po pfelozeni vodovodniho fadu PE DN 160 z hydrantu pavodniho fadu, ktery
bude po ukonceni stavby odpojen.



Stavenistni rozvadé¢ bude umistén v misté budouci rozvodny s napojenim ze stavajici trafostanice,
které bude uzito po odpojeni doCasného stavenistniho rozvadéce jako napojeni objektu. V t&sném
sousedstvi se stavbou se nachazi trafostanice CEZ ( na pp&. 527/32), ze které vedou staveni$tém pod
stavajici komunikaci, ktera bude po vystavbé upravena ve vnitroblok vicecetné kabely el. energie,
jejichz poskozeni je vylouené. Obsluhuji veskeré objekty arealu v&. zachranného systému RZP a Usek
IZS a operacniho fizeni - HZS Karlovarského kraje. Proto po celou dobu stavby bude zajisténo
nepreruseni téchto rozvodu a trvaly pfistup pro obsluhu trafostanice.

Pfelozky inZenyrskych siti budou provedeny s dostateCnym predstihem pfed realizaci stavebniho
objektu. Vykopy pfi opravé stavajicich a budovani novych pfipojek hlubSi jak 1m musi byt pazeny.
Inzenyrské sité budou pfed pfipojenim pro vyuziti stavbou projednany jako docasné pfipojeni
s pfislusnymi spravci. Budou vyty€eny a odborné napojeny podle podminek jejich spravcu.

d) Moznosti nakladani s odpady z vystavby

S odpady, vzniklymi pfi vystavbé bude nakladano dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpislti. Zeminy zbytné po vykopech zakladové desky budou docasné skladkovany
v prostoru po prelozkach komunikaci a budou odvazeny pouze v pocasi, které nebude zvySovat naroky
na uklid komunikaci. O¢ekavany objem zemin bude kolem 1 261,54m? k odvezeni na povolené uloZisté,
dale bude odvezeno 398,86m* ornice. Vlastni svrchni vrstva humusu bude znovu uZita pfi zahradnich
Upravach vnitrobloku a pfiléhajicich plochach — 277,8m3. VyuZiti humusu bude prednostné nabidnuto
majiteli pozemku k dalSimu vyuziti, pokud nebude uréeno v pribéhu pracovniho tydne, bude dle
rozpoCtu odvezeno na fizené ulozisté.

Odpad vznikly pfi stavebnich a souvisejicich demoli¢nich pracich bude ukladan do rozmérové
vhodnych kontejnerll nebo bude ihned nakladan a odvazen. Umisténi kontejnerd nesmi negativnim
zpusobem ovlivnit své okoli. Vyvazeni odpadl bude realizovano tak, aby se zamezilo nehygienickému a
neestetickému dopadu na Zivotni prostfedi. Plvodce odpadu bude dodrzovat veSkeré povinnosti
stanovené zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech .

PFi bouracich pracich a realizaci Ize v souladu s vyhl. C. 381/01 Sb. v platném zné&ni uvaZzovat se
vznikem nasledujicich odpadu:

17 stavebni demoli¢ni odpad
17 01 beton, cihly, tasky, keramika
170102 cihly

17 02 dfevo, sklo a plasty

17 02 01 dfevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty

17 03 asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* asfaltové smési obsahujici dehet

17 04 kovy

17 04 02 Zelezo a ocel

17 05 zemina

17 0504 zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 06 zemina

1709 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 jiné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cislem 17 09 01-03

V souladu se zakonem o odpadech je prvotni povinnosti puvodce odpadu zajistit jeho zpétné
vyuZziti. To lze v pfipadé stavebni suti zajistit pomoci recyklace. Druhotné suroviny (kovy, papir, sklo)
budou rovnéz predany k recyklaci. Nebezpedné odpady (zafivky, vybojky, akumulatory) budou pfedany
ke zpracovani odbornym firmam. Ostatni vybourany stavebni material bude v pribéhu bouracich praci
tfidén, stavebni sut bez nebezpeéného odpadu bude deponovana do kontejnerl na pfipravenou na
parcele investora. NebezpeCny odpad a jiny material, bude ukladany a vytfidény do pfistavenych
kontejnertl. Kontejnery budou zaplachtované a zabezpecené proti vétru. Stavebni sut bude odvazena


http://www.hzs-kvk.cz/r_usek-izsor.php
http://www.hzs-kvk.cz/r_usek-izsor.php

minimalné 1x za pracovni sménu. O veSkerém nakladani s odpady budou vedeny zaznamy ve
stavebnim deniku. Pivodce odpadu (vybrany dodavatel) pfed zahajenim praci dolozi udaje o identifikaci
konkrétnich opravnénych osob, kterym budou predavany jednotlivé druhy odpadl. Opravnéna osoba je
osoba, ktera je opravnéna k nakladani s odpady dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady
ukladané do uloznych prostfedkd musi byt zabezpecéeny proti rozptylu do okoli. Spalovani jakéhokoliv
materialu nebo dfevniho odpadu na stavenisti je zakazano.

Odhadem se pocita s celkovym objemem zemin a stavebni suté 2 156 tun.

Na chodniku a komunikaci se bude provadét pravidelny uklid. Kaceni porostd bude nutné na
zapadni a severni ¢asti pozemkl na misté budouciho posunutého umisténi novostavby a trasy siti.
Povoleni kaceni dfevin bylo vydano rozhodnutim odboru ZzZivotniho prostiedi magistratu Karlovy Vary
(viz doklady Cast E.).

h) Pristupy na stavenisté (viezdy a vyjezdy)

Podrobné je vyznaceno ve vykresu F.2. této ¢asti dokumentace.

Dopravné je misto stavby pfistupné stavajicimi vjezdy pfes areal ze Zavodni ulice a dale pak
obsluznymi komunikacemi podél severozapadni Casti parcely. VyuZiti vjezdu do arealu preferovaného
zachrannou sluzbou se pro stavbu nepfedpoklada.

Jako hlavni dopravni trasa je proto zvolen vjezd do arealu kfizovatkou ze Zavodni ulice mezi
objekty knihovny (pp&.527/30) a Reditelstvi silnic a dalnic ( pp&.527/10). Dale po odbo&eni vpravo podél
budovy knihovny, parkovist ( pp&.527/130) a stavajicim sjezdem na parcelu 527/33. Po vybudovani
spodni Casti stavby SO — 04 nové obsluzné komunikace bez finalniho povrchu, bude vjezd na stavenisté
zménén a stavajici sjezd bude upraven jako dalsi parkovaci plocha.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Bezpecnost po dobu vystavby nebude nijak ohroZena. V misté vyjezdu vozidel ze stavby bude po
dobu vystavby pfipadné snizena rychlost pomoci dopravnich znacek. Vyjezdy ze stavenisté budou
oznaceny dopravnimi znackami.

Na sou€asném objektu ,,C* jsou na narozich umistény dvé kamery s moznosti ota€eni sméru pohledu,
které obsahnou celé stavenisté. Tyto budou pfemistény pfed dokon&enim fasad do novych naroznich
pozic a budou tak zajiStovat stalou kontrolu nad stavenis§tém,

i) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni opatreni

Ve zvlastnim rezimu bude probihat servis soucasné trafostanice, kdy bude nutno v mistech pfekopl
komunikace pfi budovani siti okamzité pfekop komunikaéni trasy zaklopit, nebo zasypat provizorné pro
nepretrzity pfistup.

k) Navrh rFeSeni dopravy béhem vystavby, v€etné zajisténi zakladnich podminek a oznaceni
pro _samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na
verejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém

B&hem stavby nebude stavenisté vefejné pfistupné. Po dobu vystavby je nutno umoznit vjezd k
pfilehlym pozemkdm parkovist a umoznit jejich uzivani. Po celou dobu stavby bude prichozi kryty
koridor mezi objektem ,C* a knihovnou. Pouze v dobé realizace spojovaciho koridoru bude zasobovani
knihovny pfevedeno boénim vchodem ( dnes zaméstnaneckym) nebo hlavnim vstupem a rampou.



) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Z hlediska bezpec€nosti nejsou zvlastni poZzadavky na provadéni stavby. Pfi provadéni praci budou
dodrzovany veskeré platné ustanoveni norem a zakonl o bezpecnosti pfi praci. Pfed realizaci stavby
bude pfipadné zadavatelem, v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., stanoven koordinator bezpecénosti
prace a ochrany zdravi pfi provadéni praci na stavenisti. Zadavatel stavby je povinen pfedat tomuto
koordinatorovi veskeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalSim zavazkim (terminy,
technologie atd.) dodavatele stavby.

Zadavatel stavby doruéi pfislusnému Oblastnimu inspektoratu prace oznameni ohledné
zahajeni stavebnich praci a to nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby.
Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci je tfeba zpracovat Plan zajisténi BOZP na
stavenisti dle pfilohy €. 5 k provadéci vyhlasce ¢. 591/2006 Sb.

VeSkeré prace je nutno provadét dle platnych zakonu, vyhlasek, predpisi a norem stanovujici
zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikl, zejména je tfeba disledné dbat zasad BOZ
(B1-B6), postupovat v souladu souladu se zakonem 309/2006 Sb., nafizenim viady 591/2006 Sb. a
dalSich pfislusnych vladnich nafizeni a vyhlasek:

- ustanoveni o0 bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace.
- vyhlasku Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Ufadu bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich €.vyhl. 601/2006 Sb. a pfedpisy zde citované
- nafizeni vlady 591/06
- nafizeni vlady 362/05
- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.,o0 podrobnych pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
- nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
- nafizeni vlady 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu
- nafizeni vlady €. 361/2007Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
- nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedka.
- vyhl. €. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
- zakon 309/06
- CSN 73 08 07 - Pozarni bezpeénost staveb
- CSN 27 01 40 - Bezpeénostni piedpisy pro zdvihadla, jefaby a jina zafizeni se str. pohonem.
- CSN 05 06 10 - Bezpeénostni pfedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem
- CSN 05 06 30 - Bezpeénostni ptedpisy pro svafovani elektrickym obloukem
- vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakl. pozadavky k zajisténi bezpenosti prace a techn.
zafizeni, ve zn. Pozd, pfedpist (zm. 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.)
- smérnice Rady 92/57/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
doCasnych nebo pfechodnych stavenistich

Dle zak.309/2006Sb.§14 odst.1 zadavatel stavby urci potfebny pocet koordinatord bezpecnosti,
pokud na stavenisti budou pusobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby.
Vzhledem k rozsahu stavby podle stejného zak.§15 odst.2 zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim
praci na stavenisti byl zpracovan plan BOZP na stavenisti. Plan BOZP bude vypracovan odborné
zpusobilou osobou a to pro potfeby konkrétniho dodavatele (vybraného ve vybér. Fizeni) a dle jeho
specifické stavebni technologie.
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VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Dale jsou
povinni pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomucky podle smérnic a podle uvedenych
predpisu.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni vSech inz. siti
vedenych v prostoru stavenisté v€etné podminek spravcl siti pro povoleni praci v jejich blizkosti. Je
nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmd.

StaveniSté musi byt ohranicené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem
vstupu vSem nepovolanym osobam.

Stavenisté bude po celou dobu stavby oznaceno vyvéskou obsahujici tyto zakladni informace:
- nazev investora

- nazev a sidlo firmy, ktera stavbu provadi

- jméno stavbyvedouciho

- termin zahajeni a dokonceni (dle rozhodnuti stavebniho ufadu)

- telefonni spojeni se stavbyvedoucim (s pohotovostni sluzbou)

- dalSi informace dle pozadavkU investora a dotac¢niho titulu

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt dohodnuty pfedem
a musi byt obsazeny ve smlouvé, popf. v zapise o odevzdani stavenisté.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanismu. Je zakazano
pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene. Pfed zahajenim vykopu stavebni jamy musi byt v
hloubeném uUseku osazeno provizorni zabradli. Vykopy hlubsi jak 1,00 m budou pazeny.

InZenyrské sité budou pfed zapocetim praci vytyCeny a odborné odpojeny. Pfipadné prelozky
inzenyrskych siti budou provedeny s dostateCnym predstihem.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k
zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni
postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Stavebnik je po celou dobu stavby povinen kontrolovat zabezpec€eni stavenis$té a odstrafiovat
vzniklé zavady. Prace je nutno provadét tak, aby nedoslo k ohrozeni plynulosti silniéniho provozu a
vzniku 8kod na pfijezdové komunikaci. Po celou dobu vystavby je stavebnik povinen umoznit vjezd
obsluhy CEZ k trafostanici. Po dobu stavby bude zajistovan Uklid komunikaci tak, aby nedochéazelo
k zavadam ve sjizdnosti ve smyslu ustanoveni § 26 zakona 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich. Za
vzniklé Skody v disledku provadéni stavebnich praci, nedostate€ného zabezpeceni stavenisté a uklidu
dotcené komunikace a komunikaci souvisejicich odpovida stavebnik.

Zadavatel stavby je povinen zajistit pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP a zpracovani
Planu BOZP u staveb, kde budou provadény v pribé&hu realizace stavby prace se zvySenym rizikem
(prace, pfi kterych hrozi pad z vy$ky nebo do volné hloubky vice nez 10 m a prace spojené s montazi
tézkych konstrukénich stavebnich dilcd), nebo kde je splnén rozsah (stavby u kterych celkova
predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych bude na stavbé
pracovat sou€asné vice jak 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 den).

m) lhaty vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich termint

Lhuty pfi projednani stavby oddélenym uzemnim a stavebnim fizenim:

Rozhodnuti o umisténi stavby Rozhodnuti spis.zn. 13568/SU/17/Pel ze dne 8.1.2018
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Vodopravni povoleni k pfelozkdm  Rozhodnuti spis.zn. 4405/SU/18/24 ze dne 31.5.2018

Stavebni povoleni Rozhodnuti spis.zn. 15014/SU/17/Pel ze dne 3.7.2018
Predpokladana |hata vystavby :

Zahajeni vystavby 1.8. 2019

Ukoné&eni vystavby 31.10. 2020

Predpokladana doba pro vSechny &innosti véetné kompletace interiért je 24 mésicl, pficemz
nejvhodnéjSim obdobim pro stavebni prace jsou mésice IV. — X. Prace o svatcich, sobotach a
nedélich je doporuéena, nebot v arealu KV Kraje neni chranéno bydleni.

Rovnéz je vhodné vyuzit maximalné dobu letnich prazdnin pro ukon€eni hrubé stavby ( v tomto
obdobé €erpa dovolenou maximum pracovnik(l z arealu.

Travni porosty |ze zakladat kdykoliv béhem vegetaéniho obdobi. NejzazSim terminem vysevu
travniku je konec zafi. V suchych obdobich je nutné zajistit dodateénou zalivku. V zimnich mésicich
se predpoklada realizace dokon&ovacich a kompleta¢nich praci uvnitf budovy, rozvod vnitfnich siti a
montaz interiéra.

Kromé technologickych pfestavek, je nutné maximalizovat dobu pro vysychani konstrukci pred
montazi interiéru. Naskladnéni knizniho fondu po kolaudaci bude zavislé na uroven vihkosti
v dokonéené budové. Proto je nutné zalivky podlah skladd na montované konstrukci provadét cca
12 mésicl pred kolaudaci.

Soucasti ZOV jsou tyto pfilohy:
Situace snimani ploch
Situace vyuziti ornice
Situace - odebrani podkladnich vrstev stérku + MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo)

Situace finalnich povrchu

F.2. Situace ZOV
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Harmonogram

2019

2020

10 11 12

10

zahajeni
vystavby -
vytyCeni

Prelozky siti

Parkovisté

Zemni prace
SO 01
Zakladova
deska
Zaklady
spojovaci
koridor
Podkladni
vrstvy
komunikaci

Montaz skeletu
Zalivky stropu a
vyzdivky

Zaklady koridor

Montaz ocel
koridor / schody

Osazeni oken,
stfecha

Napojeni
elektro

Vnitfni stény a
instalace
Vysychani
objektu

Dokondéeni
komunikaci

Kompletace
interiér

Terénni upravy

Kolaudace

.04

.06

.04

.01

.06

.04 .

.01

.07 .05

.01 .01

.01 .01 .01

.03 .03

.03 .03

.01

.01

.05

.03

.01

.01

.05

.03

.01

.01

.01

.07

.02

.01

.01

.01

.06

.02

.01

.01

.08

.01

.04

.05

.08

.01

.03

.01

.03

.01

.09

.01

.02

.01

.09

pocet ¢innosti

Pozn. :

Prace v sobotu a v nedé€li jsou umoznény. Hlu¢ngjsi Cinnosti jsou doporuéeny vykonavat v tyto dny .
Doporuceny je rovnéz vyssi objem praci v dobe svatka a letnich prazdnin, kdy jsou v aredlu Cerpany

dovolené.
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