



- Stávající objekt - podsklepená část
- Stávající objekt - nepodsklepená část
- Úpravy okolních ploch
- Nové přístavky

- Stávající sítě**
- Kanalizace
  - Vodovod
  - Podzemní vedení NN do 1kV
  - Slaboproud
  - Dálkové teplo
  - Plynovod STL
  - Veřejné osvětlení

- Nové sítě**
- Kanalizace

**Legenda - situace ZOV**

- Hlavní příjezd na staveniště
- Oplocení staveniště pro všechny etapy
- Přístup do školy + úniky  
- trvale volné od 01.7 do 31.8
- Nutný přístup k výtahu od 30.6 do 31.8
- Likvidace suti z jiné stavby  
- Rekonstrukce sociálního zázemí školy  
od 22.06 do 31.08 2020