

Tento dokument je předlohou pro vytvoření Zadání P.2, případně Zadání dalších Projektů.

Příloha P. [k doplnění] Smlouvy - Zadání Projektu

Realizace nového webového portálu Karlovarského kraje

1. SOUHRNNÉ ÚDAJE

1.1. Předmět obecně

Dodavatel zajistí komplexní řízení, analýzu a vývoj webového portálu pro Zákazníka. Zákazník obdrží k webovému portálu nevýhradní neomezenou licenci a kompletní zdrojové kódy.

1.2. Cena, doba a zajištění

Cena Projektu	Paušální cena - [K doplnění - částka, která vyplyne z Výstupu Projektu P.1 na základě stanovení skutečného rozsahu P.2, a to při využití hodinových sazeb z Nabídky, nejvýše však Maximální Finanční rozsah pro Projekt P.2 stanovený ve Smlouvě] hrazena po fázích.
Datum zahájení Projektu	[K doplnění]
Doba pro dokončení	[K doplnění (nejdéle však Maximální Časový rozsah pro Projekt P.2 stanovený ve Smlouvě)]
Zádržné	10 % z každého daňového dokladu z Ceny projektu Zaplacení: po odstranění poslední vady z Potvrzení o převzetí
Bankovní záruka	ne
Reklamační lhůta Projektu	12 měsíců

1.3. Smluvní pokuty za nedodržení Zadání

Nedodržení lhůty či termínu fáze projektu

2 000 Kč za každý započatý kalendářní den
lhůty splnění

1.4. Fáze Projektu, požadavky na Harmonogram Projektu

č.	Zahájena	Hlavní Výstupy	Lhůta splnění ¹	Fakturace Ceny projektu
1	[K doplnění]	[K doplnění]	[K doplnění]	[K doplnění]
2				
3				
...				
...				

1.4.1. Dodavatel musí předat Zákazníkovi ke schválení:

- a. výstupy všech fází, vyjmenované níže v tomto dokumentu jako “**Výstupy fáze**” u každé z fází.

¹ Od zahájení příslušné fáze

2. KONVENCE DOKUMENTU

2.1. Obecné

2.1.1. Tento dokument používá, a platí pro něj, veškeré konvence jak jsou definovány v Zadání K.1

2.2. Používané zkratky a pojmy

2.2.1. KrÚ - Krajský úřad Karlovarského kraje

2.2.2. KVK - Karlovarský kraj

2.2.3. [K doplnění]

2.3. Přílohy

2.3.1. [K doplnění]

3. PROJEKT

Základní popis, záměr, cíle a kontext projektu jsou popsány v Zadání P.1.

4. ODPOVĚDNOSTI

4.1. Činnosti zajišťované Dodavatelem

4.1.1. Dodavatel zajišťuje zejména:

- a. projektové řízení,
- b. technická a uživatelská analýza, návrh řešení,
- c. implementace včetně integrací,
- d. nasazení na infrastrukturu,
- e. správa, konfigurace a aktualizace software serverového prostředí,
- f. funkční testování,
- g. uživatelské testování a
- h. školení

webového Portálu Karlovarského kraje.

4.2. Činnosti zajišťované Zákazníkem

- 4.2.1. Zákazník pro Dodavatele zajistí:
 - a. Součinnost zaměstnanců Krajského úřadu
 - b. V případě dohody zajištění infrastruktury na prostředcích KrÚ

4.3. Organizační požadavky

- 4.3.1. Schůzky projektového týmu se budou konat alespoň jednou za dva týdny prezenční či distanční formou.
- 4.3.2. Vedení schůzek, pořizování a distribuci zápisů zajišťuje Dodavatel.
- 4.3.3. Na schůzkách se primárně sleduje plnění harmonogramu a zadaných úkolů. V případě dokončení fáze pak též předávání Výstupů.

5. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

[K doplnění]

6. POŽADAVKY NA VÝSTUPY

6.1. Fáze 1 -

6.1.1. [K doplnění]

6.1.2. Výstupy fáze 1

a. [K doplnění]

6.2. Fáze n -

6.2.1. [K doplnění]

6.2.2. Výstupy fáze n

a. [K doplnění]

6.3. Kvalitativní vlastnosti

6.3.1. Veškeré Výstupy, popisované tímto Zadáním, jsou vytvořeny tak, aby byly dodržovány kvalitativní vlastnosti systému definované v Zadání K.1.

6.4. Sledované ukazatele

6.4.1. Sledované ukazatele jsou v provozním dokumentu, který tvoří přílohu [K doplnění] tohoto Zadání.